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Учебно-методическое пособие содержит варианты и сведения о составе, 
порядке выполнения контрольной работы. При разработке пособия учтены ре-
сурсно-сметные нормы и цены, а также Методические указания по определе-
нию стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составле-
нию сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (РДС 
8.01.105-03), утвержденные приказом Министерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь № 91 от 29.04.2003 года. 
Студентам заочной формы обучения при выполнении контрольной рабо-
ты необходимо принять вариант по двум последним цифрам индивидуального 
шифра. Если же они больше 60, то число, кратное 30, отбрасывается. 
Например, если две последние цифры шифра 72, значит, выполняется ва-
риант 12, если последние две цифры 94, то выполняется 34-й вариант. 
 
ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ 1 ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
В составе 1 части контрольной работы в соответствии с вариантом каждый 
студент составляет: 
1) калькуляцию транспортных расходов; 
2) калькуляцию стоимости материалов, конструкций и изделий; 
3) индивидуальную единичную расценку. 
 
1. Калькуляция транспортных расходов 
 
Ценообразование в строительстве – сложный многоуровневый процесс, в 
котором конечная стоимость строительной продукции определяется большим 
количеством отдельных ее составляющих. 
Сметная стоимость строительства всего комплекса или отдельного объ-
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екта включает в себя следующие группы затрат: 
- сметная стоимость строительно-монтажных работ (Ссм); 
- сметная стоимость оборудования, мебели (Со); 
- сметная стоимость прочих затрат (Спр) 
и определяется по формуле 
 
С = Ссм + Со + Спр. 
 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ состоит из прямых 
затрат (Пз), накладных расходов (Нр), плановых накоплений (Пн), то есть: 
 
Ссм = Пз + Нр +Пн. 
 
В свою очередь сметная стоимость прямых затрат состоит из суммы ос-
новной заработной платы рабочих (Созп), стоимости материалов изделий и кон-
струкций (См), стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов 
(Сэм) и может быть записана в следующем виде: 
 
Пз = Созп + Сэм + См. 
 
В соответствии с п.3.5.37 Методических указаний по определению 
стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению 
сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-
03), утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Рес-
публики Беларусь от 29.04.2003 № 91 [1], сметная стоимость материалов, изде-
лий и конструкций определяется на основании: 
- сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции для условий 
строительства в Республике Беларусь в ценах, введенных с 1.01.1991 года; 
- прейскурантов оптовых цен, действующих на 1.01.1991 года, с начислени-
ем транспортных и других затрат в сумме, определенной по аналогичному ма-
териалу, изделию или конструкции с корректировкой на вес единицы измере-
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ния; в случае отсутствия аналогичного материала - по калькуляции транспорт-
ных затрат, рассчитанной по форме 12 приложения Р [1]. 
Затраты по доставке местных строительных материалов, изделий и конст-
рукций до приобъектных складов строительной площадки определены на осно-
ве транспортных схем, установленных для промышленно-гражданского строи-
тельства (ПГС), строительства в сельских районах, в г. Минске и сметных цен 
на перевозку грузов для строительства. 
Если способ доставки отличается от установленной транспортной схемы, 
то расходы, связанные с доставкой строительных материалов на строительный 
объект, определяется путем составления по установленной форме калькуляции 
транспортных расходов. 
Рассмотрим алгоритм составления калькуляции транспортных расходов, 
составной части сметной стоимости строительных материалов, изделий и кон-
струкций по форме 12 и 13 приложения Р к вышеуказанным Методическим 
указаниям [1]. Форма калькуляции транспортных расходов (прил. 1) состоит из 
двух частей: в первой приводятся исходные данные, во второй – непосредст-
венно калькулируются транспортные расходы по отдельным операциям. 
Общая величина транспортных расходов включает: 
- затраты на погрузочно-разгрузочные операции при перевозке: 
- провозную плату за автомобильные, железнодорожные, речные перевозки; 
- оплату за подачу и уборку вагонов под погрузку и выгрузку в пунктах от-
правления и назначения. 
Калькуляция транспортных расходов составляется на 1 тонну груза по 
СНиП 4.04-91 Строительные нормы и правила. Сборник сметных цен на пере-
возки грузов для строительства Ч.1. Железнодорожные и автомобильные пе-
ревозки (далее - СНиП 4.04-91) [3]. 
Для расчета калькуляции в первую очередь собираются исходные дан-
ные: 
1) В соответствии с п.2.2 Положения о порядке формирования и приме-
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нения цен и тарифов, утвержденного постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 22.04.1999 № 43, субъекты хозяйствования формируют 
отпускные цены на произведенные ими товары, а также на товары, 
произведенные на давальческих условиях, с учетом или без учета расходов, 
связанных с их транспортировкой до пункта, обусловленного договором 
(условия франко). 
В строительстве в зависимости от метода включения транспортных рас-
ходов в оптовую цену различают следующие виды цен: 
- отпускная цена предприятия или франко-склад предприятия-поставщика. 
При этом товар передается покупателю в принадлежащем продавцу помещении 
(на складе предприятия). В строительном комплексе по этой цене отпускаются 
местные строительные материалы (сборные железобетонные конструкции и де-
тали, бетоны, растворы, цемент, песок, щебень, кирпич, гипс и другие); 
- франко-вагон станция (пристань) отправления. В данном случае в отпуск-
ную цену товара включаются расходы, связанные с доставкой материалов до 
станции, погрузкой их в вагоны; 
- франко-вагон станция (пристань) назначения. Расходы по доставке от 
склада поставщика до склада покупателя в данном случае оплачиваются по-
ставщиком; 
- франко-приобъектный склад – это планово - расчетная цена, составляемая 
на основе калькуляции и включающая отпускную цену предприятия, затраты на 
тару и реквизит (если они не включены в отпускную цену), расходы по грузо-
вым перевозкам, затраты на подачу железнодорожных вагонов, расходы на по-
грузо-разгрузочные работы, наценки снабженческих и сбытовых организаций, 
заготовительно-складские расходы. 
В зависимости от вида отпускной цены поставщика меняется количество 
транспортных операций. 
Примем за основу условие франко-склад предприятия-поставщика, со-
гласно транспортной схеме: Завод изготовитель — автомобильная перевозка 
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— станция отправления — железнодорожная перевозка—станция назна-
чения — автомобильная перевозка – приобъектный склад. 
При одногородних перевозках транспортная схема упрощается: Завод из-
готовитель — приобъектный склад. 
2) Удельный вес поставки указывается в процентах от общего количества. 
В контрольной работе принимается за 100%. 
3) Тарифы на железнодорожные перевозки предусматривают затраты на 
транспортирование грузов для строительства по путям общего пользования. 
Основная масса строительных материалов перевозится повагонно. Контейнер-
ные перевозки применяются, как правило, при перевозке штучных изделий, 
полимеров, санитарно - технических приборов. Провозная плата за перевозку 
грузов железнодорожным транспортом определяется исходя из нормы загруз-
ки подвижного состава и расстояний перевозки. Чем меньше норма загрузки 
вагона и чем больше расстояние, тем выше тариф на перевозку 1 т груза. Ве-
совая норма загрузки вагонов при железнодорожных перевозках определяется 
по таблице из раздела 4 «Сметные цены на перевозки грузов железнодорожным 
транспортом» (стр. 139 [3]). При перевозке отсутствующих в таблице [3] мате-
риалов, изделий и конструкций она принимается по данным, установленным 
для аналогичных материалов. На вновь выпускаемые строительные материалы 
разрешается учитывать транспортные расходы по фактическим условиям за-
грузки подвижного состава, согласованным с отделением железной дороги. 
Стоимость железнодорожных перевозок (тариф) определяется по таб-
лице «Провозная плата за перевозку грузов в обыкновенных вагонах (крытые, 
платформы, полувагоны) общего парка МПС СССР, кроме стальных строи-
тельных конструкций по группам прейскуранта № 01-22, конструкций из алю-
миниевых сплавов, железобетонных изделий и конструкций, навалочных гру-
зов» раздела 4 (стр. 166 [3]). Для стальных строительных конструкций, желе-
зобетонных изделий и конструкций, навалочных грузов в СНиП 4.04-91 пре-
дусмотрены отдельные таблицы, с указанием транпортных тарифов при пере-
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возке железнодорожным транспортом. 
Расстояние между станцией отправления и станцией назначения опреде-
ляется по таблице «Кратчайшие тарифные расстояния» раздела 5 «Кратчайшие 
тарифные расстояния между основными станциями железных дорог СССР» [3] 
с добавлением (вычитанием) расстояний от станции отправления до ближайшей 
основной станции, поименованной в таблицах кратчайших расстояний и от ко-
нечной основной станции до станции назначения (стр. 175 [3]). 
К стоимостным показателям, приведенным в разделе 4, а также в случаях 
использования при расчете платы за перевозку грузов цен прейскуранта № 10-
01 издания 1989 г. следует применять коэффициент 1,15, утвержденный поста-
новлением Госкомцен СССР от 01.06.1990 № 411 (п.16, стр. 138 [3]). 
4) Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом, уста-
новлены в зависимости от класса грузов и расстояний перевозки. При перевозке 
строительных грузов автомобильным транспортом все материалы делятся на 
четыре класса. Чем легче материал, тем выше класс груза, тем дороже оценива-
ется перевозка 1 т груза. Класс груза при автомобильных перевозках принима-
ется по приложению 1 раздела 3А «Сметные цены на перевозку грузов автомо-
бильным транспортом» [3]; общий тариф принимается согласно данных табли-
цы «Перевозка строительных грузов» (стр. 60 [3]). При этом отдельно опреде-
ляются тарифы на перевозку строительных грузов (кроме массовых навалоч-
ных, перевозимых автомобилями-самосвалами), перевозку грузов автомобиля-
ми-самосвалами, работающих вне карьеров и перевозку грузов автомобилями-
самосвалами из карьеров. 
Надбавки при перевозке грузов автомобильным транспортом бывают 
двух видов: 
- за использование специализированного транспорта; 
- за перевозку крупногабаритных грузов. 
Надбавки при автомобильных перевозках принимаются согласно указа-
ниям раздела 3А «Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транс-
 8
 
портом» [3]. За использование специализированного транспорта надбавки при-
нимаются по таблице 1 (стр. 34 [3]). 
Таблица 1 
Надбавки к тарифам на автомобильные перевозки 




Типы специализированного подвижного состава Надбавка, % 
1 Автомобили-фургоны 20 
2 Автомобили-фургоны с грузоподъемным бортом 35 
3 Автомобили-рефрижераторы 50 
4 Автомобили-цистерны при перевозках: 
- всех грузов на расстояние до 50 км 
- едких веществ и битума в горячем состоянии на расстояние свыше 
50 км (за все расстояние перевозки) 








5 Автомобили-смесители на расстояние: 
- до 50 км 








7 Автомобили, оборудованные съемными кузовами 35 
8 Автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудованные промышлен-
ностью стандартными тентами 
 
15 
9 Автомобили-лесовозы, металловозы 15 
10 Автомобили-кирпичевозы при перевозках грузов на расстояние: 
- до 50 км  




11 Прочие типы специализированного подвижного состава 15 
 
За перевозку крупногабаритных грузов (бетонные, железобетонные, 
стальные, деревянные и т.п. конструкции) провозная плата взимается с надбав-
ками, приведенными в таблице 2 (стр. 40 [3] аналогично Эстонской ССР). Дан-
ные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализиро-




Надбавки к тарифам на автомобильные перевозки 




Габариты конструкций Надбавка, % 
1 на железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, 
колонны, элементы ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эс-
такад, путепроводов, стройки, стропила, косоуры, опоры разные, мач-
ты и сваи длиной от 3 до 6.5 м включительно 
15 
2 на трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбе-
стоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, 
длиной до 6,5 м включительно 
15 
3 на железобетонные плиты, панели и настилы перекрытий, сплошные 
панели для оград, лестничные марши и площадки железобетонные и 
металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 до 6.5 м вклю-
чительно и шириной до 2.3 м включительно 
15 
4 детали крупнопанельного домостроения длиной или высотой до 3 м 
включительно 
15 
5 на капители колонн 15 
6 на витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м 15 
7 на железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, 
колонны, элементы ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эс-
такад, путепроводов, стройки, стропила, косоуры, опоры разные, мач-
ты и сваи длиной свыше 6.5 до 12 м включительно 
30 
8 на трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбе-
стоцементные и другие диаметром свыше 600 до 2500 мм включи-
тельно, длиной свыше 6,5 до 12 м включительно 
30 
9 на арочные конструкции пролетом до 12 м включительно 30 
10 на плиты, настилы длиной свыше 6.5 до 12 м включительно или ши-
риной свыше 2.3 до 3 м включительно 
30 
11 на решетчатые панели оград железобетонные, на лотки для строи-
тельных каналов железобетонные длиной более 6 м 
30 
12 на рамы оконные и парниковые железобетонные 30 
13 на железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, 
колонны, элементы ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эс-
такад, путепроводов, стройки, стропила, косоуры, опоры разные, мач-
ты и сваи длиной свыше 12 м 
50 
14 на арочные конструкции пролетом более 12 м 50 
15 на плети из труб длиной более 12 м 50 
16 на плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м 50 
17 на объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформа-
торные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды больше-
емкие, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды-
оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элева-
торных и водонапорных башен 
50 




1 2 3 
19 на рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства 50 
20 на трубы и кольца бетонные, железобетонные, металлические диамет-
ром более 2500 мм 
50 
 
К провозной плате за перевозку грузов автомобильным транспортом сле-
дует применять коэффициент 1.03, утвержденный постановлением Госкомцен 
СССР от 01.06.1990 № 411 (п.19, раздел 3А, стр. 42 [3]). 
5) Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предусматривают 
нормативный размер затрат, связанный с выполнением этих работ, включая 
подноску, сортировку и штабелировку материалов. Сметные цены устанавли-
ваются по основным группам материалов отдельно для железнодорожных, ав-
томобильных и водных перевозок. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ 
определяется по таблице раздела 1 «Сметные цены на погрузочно-
разгрузочные работы при железнодорожных и автомобильных перевозках» 
(стр. 8 [3]), приведенной в приложении 2. Стоимость погрузочных работ на 
складе завода-изготовителя учтена в оптовых ценах на материалы, изделия и 
конструкции (за исключением случаев, оговоренных в соответствующих прей-
скурантах оптовых цен), а разгрузочных работ на приобъектном складе – в еди-
ничных расценках (п. 1 стр. 3 [3]). 
6) Стоимость подачи вагонов на станциях отправления и назначения при-
нимается согласно п.6 общих указания раздела 4 «Сметные цены на перевозки 
грузов железнодорожным транспортом» (стр. 136 [3]). 
Стоимость подачи и уборки вагонов на подъездные пути необщего поль-
зования, принадлежащие железным дорогам и подрядным организациям (их 
предприятиям) на станциях отправления, учитывается для тех материалов, оп-
товые цены на которые установлены: франко-карьер и франко-транспортные 
средства (за исключением случаев, оговоренных в соответствующих прейску-
рантах оптовых цен) в размере 0.55 руб. за 1 т. 
Стоимость подачи и уборки вагонов на подъездные пути необщего поль-
 11
 
зования, принадлежащие железным дорогам и подрядным организациям (их 
предприятиям) на станциях назначения учитывается в размере 0.7 руб. за 1 т. 
Если затраты на подачу и уборку вагонов на подъездные пути общего 
пользования, принадлежащие железным дорогам и подрядным организациям 
(их предприятиям), превышают 0.55 руб. за 1 т на станции отправления и 0.95 
руб. на станции назначения, размер этих затрат определяется по таблице 9 раз-
дела Б прейскуранта № 10-01 издания 1989 г (раздел 4, п.6, стр. 136 [3]). 
7) Поясной коэффициент для корректировки провозной платы за перевозку 
грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь равен 1. 
 
Таблица 3 
Исходные данные по вариантам 












































1 2 3 4 5 6 7 
1 Балки стропильные 
пролетом 12м, массой 
4,5 т 
з-д ЖБИ Витебск Гомель 15 10 
2 Бетон M l00 РБУ Лида Лида 15 
3 Колонны прямоуголь-
ные длиной 10м 
з-д ЖБИ Гродно Брест 3 10 
4 Фундаменты стакан-
ного типа массой 3,25т 
з-д ЖБИ Брест Могилев 4 12 
5 Кирпич силикатный кирпичный з-
д 
Гомель Брест 8 15 
6 Камень бутовый карьер Слуцк Слуцк 18 
7 Ребристая панель дли-
ной 6м




Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 
8 Ригель прямоугольный 
длиной 12м 
з-д ЖБИ Гродно Брест 8 15 
9 Многопустотная панель 
длиной 6м 
з-д ЖБИ Гомель Гомель 14 8 
10 Объемные элементы 
шахт лифтов марки Ш-
132-28П 
з-д ЖБИ Брест Гродно 6 9 
11 Элементы наружных 
стен однослойные из 
легкого бетона толщи-
ной 40 см, плотность 
бетона 900 кг/м3
з-д ЖБИ Могилев Брест 9 11 
12 Панель стеновая из 
ячеистого бетона пло-
щадью 12м2
з-д ЖБИ Гомель Брест 4 12 
13 Двухветвевая колонна 
длиной 12м 
з-д ЖБИ Брест Могилев 7 15 
14 Блоки фундаментные 
прямоугольные М200 
объемом 0,6м3, массой 
1,5т 
з-д ЖБИ Витебск Брест 2 13 
15 Балки фундаментные 
трапецеидального се-
чения длиной 12м 
з-д ЖБИ Солигорск Солигорск 21 
16 Блоки стен подвалов 
объемом 0,9м3, марки 
150 
з-д ЖБИ Могилев Витебск 6 16 
17 Балка подкрановая 
пролетом 6м 
з-д ЖБИ Гродно Брест 4 17 
18 Ферма стропильная 
сегментная безраскос-
ная пролетом 24м 
з-д ЖБИ Молодечно Молодечно 16 
19 Сантехкабина раздель-
ная 2СК26 
з-д ЖБИ Гомель Брест 5 19 
20 Балконные плиты без 
гидроизоляции с бе-
тонным полом длиной 
до 6м 
з-д ЖБИ Витебск Гродно 9 20 
21 Колонны прямоуголь-
ные с консолями дли-
ной 5м 




1 2 3 4 5 6 7 
22 Вентиляционные шах-
ты 
з-д ЖБИ Минск Могилев 8 22 
23 Лестничные площадки 
с бетонным полом 
з-д ЖБИ Борисов Борисов 18 
24 Балка подстропильная 
пролетом 12м 
з-д ЖБИ Жодино Жодино 23 
25 Лестничные марши с 
бетонными ступенями 
з-д ЖБИ Полоцк Полоцк 26 26 






Гродно Могилев 9 27 
27 Панель типа ТТ приве-
денной толщиной 10 см 
з-д ЖБИ Орша Орша 42 
28 Смесь асфальтобетон-
ная тип В1 
асф, з-д Слоним Слоним 14 
29 Панель гипсобетонная 
для перегородок дли-
ной 10м, толщиной 100 
мм 
з-д ЖБИ Гродно Гродно 25 
30 Панель стеновая пло-
ская с фактурным сло-
ем длиной 6м 
з-д ЖБИ Гродно Гомель 4 6 
31 Балка стропильная с 
параллельными пояса-
ми длиной 9 м 
з-д ЖБИ Могилев Брест 16 18 
32 Колонна прямоуголь-
ная сплошная объемом 
0,5 м3, длиной 6 м 
з-д ЖБИ Минск Гродно 35 14 
33 Плита фундаментная 
плоская с вырезами и 
отверстиями объемом 3 
м3, массой 7,5 т  
з-д ЖБИ Гомель Витебск 15 19 
34 Кирпич силикатный 
утолщенный полноте-
лый марки 125 
кирпичный 
з-д 




1 2 3 4 5 6 7 
35 Щебень фракции 5-10 
мм марки 400 
карьер Гродно Витебск 16 12 
36 Плита перекрытия пло-
ская из легкого бетона 
плотностью 1600 кг/м3, 
толщиной 16 см, нор-
мативная нагрузка 500 
кг/м2, длина 4,5 м 
з-д ЖБИ Минск Гродно 33 17 
37 Балки подкрановые для 
средних и крайних яче-
ек пролетом 12 м, гру-
зоподъемность крана 
10 т 
з-д ЖБИ Гомель Брест 12 15 
38 Балка для перекрытия 
прямоугольная В22,5 
длиной 6 м, объемом 1 
м3
з-д ЖБИ Могилев Витебск 10 18 
39 Объемный блок шахты 
лифта средний грузо-
подъемностью 320 кг, 
толщина стенок шахты 
10 см 
з-д ЖБИ Брест Гродно 13 16 
40 Ферма стропильная 
треугольная марки 
1ФТ12-1, пролетом 12 
м 
з-д ЖБИ Минск Витебск 27 8 
41 Плита лоджии приве-
денной толщиной 14 
см, длиной 3 м 
з-д ЖБИ Витебск Гомель 14 19 
42 Колонна цилиндриче-
ская полая В22,5, объе-
мом 2 м3, длиной 10 м 
з-д ЖБИ Гродно Брест 16 24 
43 Блок фундаментный 
прямоугольный трапе-
циидальный объемом 
0,5 м3, массой 1,25 т 
з-д ЖБИ Брест Могилев 19 13 
44 Ригель прямоугольный 
В22,5, длиной 9 м, объ-
емом 1 м3




1 2 3 4 5 6 7 
45 Плита сплошная пло-
ская для ограждения 
балконов и лоджий 
длиной 3 м 
з-д ЖБИ Гомель Могилев 17 19 
46 Плита козырька 
сплошная плоская 
з-д ЖБИ Брест Витебск 18 21 
47 Кирпич керамический 
рядовой эффективный 
утолщенный марки 100 
кирпичный 
з-д 
Минск Гродно 31 16 
48 Перемычка брусковая 
высотой 65 мм, длиной 
2 м, шириной 120 мм, 
расчетная нагрузка 100 
кгс/м 
з-д ЖБИ Могилев Брест 10 17 
49 Балка двускатная ре-
шетчатая длиной 12 м 
з-д ЖБИ Гомель Брест 25 18 
50 Панели гипсобетонные 
для перегородок тол-
щиной 80 мм, длиной 5 
м 




з-д ЖБИ Гродно Брест 17 12 
52 Ферма стропильная 
безраскосная для скат-
ной кровли марки 
ФБ181-1, пролетом 18 
м 
з-д ЖБИ Минск Гомель 26 12 
53 Перегородка плоская 
толщиной 10 см, дли-
ной 4 м 
з-д ЖБИ Могилев Брест 15 18 
54 Колонна цилиндриче-
ская сплошная много-
гранная В22,5, объемом 
1 м3, длиной 7 м 
з-д ЖБИ Брест Витебск 11 9 
55 Балка стропильная с 
параллельными пояса-
ми марки 1БСТ6-1, 
длиной 6 м 




1 2 3 4 5 6 7 
56 Диафрагма жесткости 
марки В22,5 
з-д ЖБИ Гомель Витебск 13 24 
57 Блоки бетонные для 
стен подвалов марки 
100 объемом 2,5 м3, 
массой 6 т 
РБУ Брест Могилев 18 22 
58 Балки фундаментные 
таврового сечения дли-
ной 6 м 
з-д ЖБИ Минск Витебск 32 15 
59 Панель трехслойная с 
внешними слоями из 
бетона плотностью 
1900 кг/м3 толщиной 
конструкции 30 см, 
толщиной утеплителя 
14 см, плотностью уте-
плителя 20-40 кг/м3, 
з-д ЖБИ Витебск Брест 12 21 
60 Объемный блок шахты 
лифта верхний грузо-
подъемностью 320 кг, 
толщина стенок шахты 
10 см
з-д ЖБИ Минск Гомель 17 8 
 
Следует иметь ввиду, что письмом Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь от 03.05.1999 № 04-2/4-3127 принято решение, 
что по объектам, строящимся вне региона дислокации подрядной организации, 
строительство которых поручено подрядной организации решением соответст-
вующих директивных органов, разрешено рассчитывать и применять попра-
вочные коэффициенты к транспортным затратам в базисных ценах с учетом 
фактических транспортных схем, согласованных с заказчиком. Поправочный 
коэффициент определяется путем соотношения транспортных затрат по достав-
ке материалов, изделий и конструкций с учетом фактических условий обеспе-
чения объектов, рассчитанных в базисном уровне цен, от предприятия-
изготовителя до стройки, к транспортным затратам, учтенным в сметных нор-
мах и ценах (формы расчетов прилагаются в данном письме). По привозным 
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материалам в расчет принимаются транспортные затраты от первого поставщи-
ка на территории республики до стройки. 
В приложениии 14 приводятся примеры составления калькуляции транс-
портных расходов для различных транспортных схем и видов перевозимых из-
делий. 
 
2. Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий 
 
В соответствии с п. 3.5.37 Методических указаний по определению 
стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению 
сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-
03) [1], утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 29.04.2003 № 91, сметная стоимость материалов, изде-
лий и конструкций определяется на основании: 
- сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции для условий 
строительства в Республике Беларусь в ценах, введенных с 1.01.1991 года [4]; 
- прейскурантов оптовых цен, действующих на 1.01.1991 года, с начислени-
ем транспортных и других затрат в сумме, определенной по аналогичному ма-
териалу, изделию или конструкции с корректировкой на вес единицы измере-
ния; в случае отсутствия аналогичного материала – по калькуляции транспорт-
ных затрат, рассчитанной по форме 12 приложения Р [1]. 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в 
сборниках сметных цен и прейскурантах оптовых цен, определяется по сборни-
кам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие 
с 1.01.1984 года с применением к ним коэффициентов пересчета в цены 1991 
года, определенным отношением сметной цены 1991 года к цене 1984 года ана-
логичного материала, изделия или конструкции, или коэффициентов пересчета. 
Стоимость материалов, изделий и конструкций, на которые отсутствуют 
базисные сметные цены, определяется путем деления их стоимости в текущих 
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ценах на индекс изменения стоимости материалов-представителей, близких по 
своему назначению и характеристике. 
Стоимость импортных материалов, изделий и конструкций включается в 
сметную документацию в базисных ценах 1991 года исходя из контрактной це-
ны в порядке, определяемом Минстройархитектуры. 
Материалы, сметные цены на которые в базисном уровне определяются 
по сборникам сметных цен и прейскурантам, не относятся к импортным. 
При отсутствии контракта стоимость импортных материалов может опре-
деляться исходя из рыночной стоимости аналогичных импортных материалов 
на момент разработки документации. 
Сметная стоимость строительных материалов и конструкций определя-
ется по формуле: 
См = Сотп + Тара + Тр + Над + Заг
где: 
Сотп – отпускная цена материала; 
Тара – расходы на тару, упаковку и реквизит; 
Тр – расходы по доставке материалов на приобъектный склад; 
Над – надбавки снабженческо-сбытовых организаций; 
Заг – заготовительно – складские расходы. 
Под отпускной ценой, в соответствии с п.2.2 Положения о порядке фор-
мирования и применения цен и тарифов, утвержденного постановлением Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь от 22.04.1999 № 43, понимается 
цена, применяемая субъектами хозяйствования в расчетах за поставляемую 
продукцию (товары, работы, услуги) со всеми покупателями, за исключением 
населения. 
Отпускная цена – это цена, по которой осуществляется поставка материа-
лов и конструкций промышленными предприятиями или организациями-
посредниками. Различают два вида отпускных цен: 
- розничные, по которым осуществляется расчет за материалы, реализуемые 
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через торговую сеть; они приводятся в прейскурантах розничных цен; 
- оптовые, по которым осуществляется расчет за поставки материалов и кон-
струкций между промышленными предприятиями, снабженческими и сбыто-
выми организациями и стройками. 
Этим же Положением определено, что надбавки снабженческо-сбытовых 
организаций (оптовые надбавки) – это надбавки, взимаемые субъектами 
хозяйствования при поставке (реализации, продаже, обмене) продукции 
(товаров) и предназначенные для компенсации расходов, связанных с 
осуществлением оптовых операций и получением прибыли. 
В редких случаях возможно приобретение материалов по розничным це-
нам (ценам, по которым товар (услуга) реализуется населению). Тогда Сотп бу-
дет определяться розничной ценой. 
Калькуляция сметной стоимости материалов изделий и конструкций со-
ставляется по форме 12, приведенной в приложении 11 к РДС 8.01.101-2000 
«Методические указания по определению стоимости строительства предпри-
ятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации», выпуск 2 
[2], измененный и дополненный, утвержденные приказом Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2000 № 616 (см. прило-
жение 3 данных МУ). 
Форма применяется при определении сметной стоимости материалов, 
конструкций и изделий. При этом отпускные цены принимаются по следующим 
прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 01.01.1990 г.: 
Прейскурант 06-08 – «Оптовые цены на железобетонные изделия», ут-
вержденный постановлением Госкомцен СССР от 29.03.1989 № 288; 
Прейскурант 06-12-03 – «Оптовые цены на продукцию нерудной и метал-
лорудной промышленности», утвержденный постановлением Госплана БССР 
от 02.02.1989 № 45Ц; 
Прейскурант 06-13-03 – «Оптовые цены на кирпич, известь, вяжущие 
гипсовые и другие местные строительные материалы», утвержденный поста-
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новлением Госплана БССР от 18.01.1989 № 24Ц; 
Прейскурант 06-14-03 – «Оптовые цены на бетоны, растворы, бетонные 
детали и другие изделия для строительства», утвержденный постановлением 
Госплана БССР от 02.02.1989 № 45Ц. 
В приложении 15 приводится пример составления калькуляции стоимо-
сти материалов, конструкций и изделий. 
Графы 1 – 4 калькуляции стоимости материалов, конструкций и изделий 
заполняются, исходя из конкретных условий поставки. В контрольной работе 
основанием для заполнения этих граф являются данные таблицы 4. 
 
Таблица 4 
Исходные данные по вариантам для составления калькуляции стоимости 



















1 2 3 4 5 6 
1 Балки стропиль-
ные пролетом 
12м массой 4,5т 
шт. Установка стропильных балок покры-
тия пролетом 12м 
шт. Е7 
2 Бетон М100  м3 Устройство бетонных фундаментов м3 Е6 
3 Колонны прямо-
угольные сплош-
ные объемом 1,6 
м3
м3 Установка колонн прямоугольного се-
чения в стаканы фундаментов при мас-






м3 Укладка фундаментов под колонны 






Стены наружные простые из кирпича 
силикатного 
м3 Е8 
6 Камень бутовый 
Ml200 
м3 Устройство ленточных фундаментов 
бутобетонных 
м3 Е6 
7 Ребристая панель 
площадью 9м2
м2 Установка ребристых панелей покры-
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8 Ригель прямоугольный М400 
объемом 1,5м3, длиной 12м  
м3 Укладка ригелей покрытий и перекры-
тий массой до 2т 
шт. Е7
9 Многопустотная панель пло-
щадью 9 м2
м2 Установка панелей перекрытий площа-
дью до 15 м2
шт. Е7
10 Объемные элементы шахт 
лифтов марки III 132-28П 
шт. Установка шахт лифтов шт. Е7
11 Элементы наружных стен од-
нослойные из легкого бетона 
толщиной 40 см, плотность 
бетона 900 кг/м3
м2 Установка угловых блоков в зданиях 
высотой до 25м 
шт. Е7
12 Панель стеновая из ячеистого 
бетона площадью 12м2
м2 Установка железобетонных панелей 
перегородок площадью до 15м2
шт. Е7
13 Двухветвевая колонна объе-
мом 3,6 м3
м3 Установка колонн двухветвевых при 
массе колонн до 10т 
шт. Е7
14 Блоки фундаментные прямо-
угольные М200 объемом 
0,6м3  
м3 Укладка блоков и плит ленточных фун-
даментов при глубине котлована до 4м 
к массе до 1,5т 
шт. Е7
15 Блоки фундаментные трапе-
цеидального сечения длиной 
12м, объемом 1,2м3  
м3 Укладка балок фундаментных длиной 
более 6м  
шт. Е7
16 Блоки стен подвалов объемом 
0,9 м3
м3 Установка блоков стен подвалов мас-
сой до 1т 
шт. Е7
17 Балка подкрановая пролетом 
6м, объемом 1,5м3
шт. Укладка подкрановых балок массой до 
5т 
шт. Е7
18 Ферма стропильная сегмент-
ная безраскосная пролетом 
24м 
шт. Установка стропильных ферм покры-
тий пролетом до 24м 
шт. Е7
19 Сантехкабины раздельные 
2СК26 
шт. Установка сантехкабин шт. Е7
20 Балконные плиты без гидро-
изоляции с бетонным полом 
площадью 5 м2
м2 Установка плит лоджий площадью 5 м2 шт. Е7
21 Колонны прямоугольные 
пустотелые с консолями до 
1м в две стороны М300 объе-
мом 0,8м5
м3 Установка колонн массой 2т на ниже-





Продолжение таблицы 4 
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22 Вентиляционная шахта м3 Установка вентиляционных 
блоков 
шт. Е7
23 Лестничные площадки с бе-
тонным полом 
м2 Укладка лестничных площадок 
массой до 1т 
шт. Е7
24 Балка подстропильная проле-
том 12м 
шт. Установка подстропильных ба-
лок массой до 10т 
шт. Е7
25 Лестничные марши с бетон-
ными ступенями 
шт. Укладка лестничных маршей 
массой до 1т 
шт. Е7
26 Кирпич керамический тыс.шт. Стены наружные простые для 
зданий высотой до 9 этажей из 
м3 Е8
27 Панель типа ТТ приведенной 
толщиной 10 см 
м2 Установка панелей покрытий 
типа ТТ площадью до 40 м2
шт. Е7
28 Смесь асфальтобетонная, тип 
В1 
т Устройство покрытий асфаль-
тобетонных толщиной 25мм 
100м2 Е11
29 Панель гипсобетонная, тол-
щиной 80 мм для перегоро-
док 
м2 Установка гипсобетонных пе-
регородок площадью до 10м2
шт. Е7
30 Панели стеновые плоские с 
фактурным слоем площадью 
9м2
м2 Установка панелей наружных 
стен площадью до 10м2
шт. Е7
31 Балка стропильная с парал-
лельными поясами длиной 9 м
шт. Установка стропильных балок 
пролетом до 9 м 
шт Е7
32 Колонна прямоугольная 
сплошная объемом 0,5 м3, 
длиной 6 м 
м3 Установка колонн в стаканы 
фундаментов массой до 3 т 
шт Е7
33 Плита фундаментная плоская с 
вырезами и отверстиями объ-
емом 3 м3, массой 7,5 т 
м3 Укладка плит ленточных фун-
даментов при глубине котлова-
на до 4 м 
шт Е7
34 Кирпич силикатный утолщен-
ный полнотелый марки 125 
тыс.шт Кладка стен наружных простых 
из кирпича силикатного утол-
щенного 
м3 Е8
35 Щебень фракции 5-10 мм мар-
ки 400 
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36 Плита перекрытия плоская из 
легкого бетона плотностью 
1600 кг/м3, толщиной 16 см, 
нормативная нагрузка 500 
кг/м2, длина 4,5 м 
м2 Установка панелей перекрытий с опира-
нием по контуру площадью до 20 м2
шт Е7
37 Балки подкрановые для сред-
них и крайних ячеек пролетом 
12 м, грузоподъемность крана 
10 т 
м Укладка балок подкрановых массой до 5 
т при высоте здания до 15 м 
шт Е7
38 Балка для перекрытия прямо-
угольная В22,5 длиной 6 м, 
объемом 1 м3
м3 Укладка балок перекрытий массой до 3 т шт Е7
39 Объемный блок шахты лифта 
средний грузоподъемностью 
320 кг, толщина стенок шахты 
10 см 
шт Установка шахт лифта массой до 2,5 т шт Е7
40 Ферма стропильная треуголь-
ная марки 1ФТ12-1, пролетом 
12 м 
шт Установка стропильных ферм пролетом 
до 18 м при высоте здания до 25 м 
шт Е7
41 Плита лоджии приведенной 
толщиной 14 см, длиной 3 м 
м2 Установка плит лоджий в панельных 
зданиях площадью до 10 м2
шт Е7
42 Колонна цилиндрическая по-
лая В22,5, объемом 2 м3, дли-
ной 10 м 
м3 Установка колонн в стаканы фундамен-
тов массой до 4 т 
шт Е7
43 Блок фундаментный прямо-
угольный трапециидальный 
объемом 0,5 м3, массой 1,25 т 
м3 Укладка блоков ленточных фундаментов 
массой до 1,5 т 
шт Е7
44 Ригель прямоугольный В22,5, 
длиной 9 м, объемом 1 м3
м3 Укладка ригелей массой до 3 т шт Е7
45 Плита сплошная плоская для 
ограждения балконов и лод-
жий длиной 3 м 
м3 Установка экранов ограждений площа-
дью до 10 м2
шт Е7
46 Плита козырька сплошная 
плоская 
м3 Установка плит козырьков в зданиях 
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47 Кирпич керамический рядовой 
эффективный утолщенный 
марки 100 
тыс.шт Кладка стен наружных средней 
сложности при высоте этажа до 4 м 
из кирпича керамического эффек-
тивного 
м3 Е8
48 Перемычка брусковая высотой 
65 мм, длиной 2 м, шириной 
120 мм, расчетная нагрузка 
100 кгс/м 
м Укладка перемычек массой до 0,3 т шт Е7
49 Балка двускатная решетчатая 
длиной 12 м 
шт Укладка балок перекрытий массой 
до 3 т 
шт Е7
50 Панели гипсобетонные для 
перегородок толщиной 80 мм, 
длиной 5 м 
м2 Установка крупнопанельных гипсо-
бетонных перегородок площадью до 
15 м2
шт Е7
51 Кабина санитарно-техническая 
совмещенная 3СК24 
шт Установка сантехкабин шт Е7
52 Ферма стропильная безрас-
косная для скатной кровли 
марки ФБ181-1, пролетом 18 м
шт Установка стропильных ферм про-
летом до 18 м, при высоте здания до 
35 м 
шт Е7
53 Перегородка плоская толщи-
ной 10 см, длиной 4 м 
м2 Установка панелей перегородок, ус-
танавливаемых горизонтально пло-
щадью панелей до 15 м2
шт Е7
54 Колонна цилиндрическая 
сплошная многогранная В22,5, 
объемом 1 м3, длиной 7 м 
м3 Установка колонн на нижестоящие 
колонны массой до 3 т 
шт Е7
55 Балка стропильная с парал-
лельными поясами марки 
1БСТ6-1, длиной 6 м 
шт Установка стропильных балок про-
летом до 6 м, массой до 3 т при вы-
соте здания до 25 м 
шт Е7
56 Диафрагма жесткости марки 
В22,5 
м3 Установка диафрагм жесткости вы-
сотой до 4,8 м, площадью до 10 м2  
шт Е7
57 Блоки бетонные для стен под-
валов марки 100 объемом 2,5 
м3, массой 6 т 
м3 Установка блоков стен подвалов 
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58 Балки фундаментные таврово-
го сечения длиной 6 м 
м3 Укладка балок фундаментных длиной до 
6 м 
шт Е7
59 Панель трехслойная с внеш-
ними слоями из бетона плот-
ностью 1900 кг/м3 толщиной 
конструкции 30 см, толщиной 
утеплителя 14 см, плотностью 
утеплителя 20-40 кг/м3, дли-
ной 6 м 
м2 Установка панелей стеновых наружных 
в зданиях бескаркасно-панельных пло-
щадью до 15 м2
шт Е7
60 Объемный блок шахты лифта 
верхний грузоподъемностью 
320 кг, толщина стенок шахты 
10 см 




Отпускные (оптовые) цены (графа 10) калькуляции стоимости материа-
лов, конструкций и изделий принимаются из указанных выше прейскурантов. И 
в графе 5 приводится соответствующий номер прейскуранта и позиция на осно-
вании которой заполняется графа 10 калькуляции. 
Позиции прейскуранта и оптовые цены на местные материалы указыва-
ются в сборнике сметных цен (Часть 4. Местные строительные материалы, из-
делия и конструкции, графа 9, 10 [4]). Номер прейскуранта указан в общей час-
ти (стр.3. [4]), их перечень приведен на странице 20 данных методических ука-
заний. 
Расчетной единицей для транспортных организаций является тонно-
километр перевезенных грузов. Поскольку груз перевозится в соответствующей 
упаковке, для расчетов используется масса брутто. Чтобы получить вес брутто 
единицы измерения изделия или материала (графа 6 калькуляции), масса нетто 
умножается на коэффициент для перехода от массы нетто к массе брутто. Вес 
нетто единицы измерения указывается в сборниках сметных цен (графа 4 [4]). 
Коэффициент перехода от массы нетто к массе брутто принимается по таблице 
«Сметные цены на тару, упаковку и реквизит» (раздел 2а, с. 9 [3]). Приведен-
ные в таблице переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто, при-
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меняются для исчисления транспортных расходов при железнодорожных, ав-
томобильных и тракторных перевозках материалов, изделий и конструкций. 
Исключение составляют сборные бетонные и железобетонные изделия и конст-
рукции для которых переходный коэффициент применяется только при желез-
нодорожных перевозках. При автомобильных перевозках сборных бетонных и 
железобетонных изделий и конструкций масса реквизита составляет менее 0,5% 
от общей массы груза и поэтому переходный коэффициент не учитывается. 
При отсутствии в таблице «Сметные цены на тару, упаковку и реквизит» 
(раздел 2а, с. 9 [3]) прямых наименований перевозимых материалов стоимость 
принимается по аналогичным материалам и только при невозможности соот-
ветствующего подбора по действующим плановым калькуляциям, утвержден-
ным в установленном порядке, с учетом возврата и стоимости от реализации 
тары, упаковки и реквизита на месте. 
Для сборных изделий и конструкций из бетона и железобетона масса 
нетто и масса брутто указываются раздельно. 
В графе 7 калькуляции стоимости материалов, конструкций и изделий 
указывается сумма транспортных расходов на перевозку грузов, рассчитанная 
по соответствующей калькуляции транспортных расходов. В следующей графе 
приводится номер калькуляции транспортных расходов. Для сборных изделий 
и конструкций из бетона и железобетона транспортные расходы при железно-
дорожных и автомобильных перевозках указываются раздельно. 
Наценки сбытовых и снабженческих организаций (графа 9) устанавлива-
ются за посреднические услуги, осуществляемые этими организациями с це-
лью снабжения строек материалами и конструкциями. Складские и транзитные 
наценки снабженческих и сбытовых организаций принимаются в размерах, ус-
тановленных для снабженческих организаций. 
Транзитные наценки (за услуги по реализации) до 0,5% от оптовой цены, 
складские (за доставку материалов и содержание складов) от 1,7 до 10%. На ме-
стные материалы указанные наценки не начисляются. 
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Условно калькуляцию стоимости материалов, конструкций и изделий 
можно разбить на две части: графы 1 – 9 предоставляют исходную информа-
цию, в графах 10-16 непосредственно производится расчет стоимости. Все вы-
числения обязательно должны быть показаны в соответствующих графах. Кон-
трольная работа без раскрытия алгоритма расчетов к зачету не принимается. 
Сметные цены на тару, упаковку и реквизит предназначены для опреде-
ления транспортных расходов при составлении сметных цен на материалы, из-
делия и конструкции. Стоимость тары и реквизита (графа 12) определяется по 
таблице «Сметные цены на тару, упаковку и реквизит» (раздел 2а, с. 9 [3]). 
Сметные цены учитывают затраты на тару и упаковку, предусмотренную госу-
дарственными стандартами и техническими условиями. 
Стоимость тары учитывается в калькуляциях стоимости в тех случаях, 
когда при перевозках требуется затаривание, а оптовые цены утверждены без 
стоимости тары, в этом случае транспортные расходы определяются с учетом 
массы тары. 
Сметные цены на тару, упаковку и реквизит включают все виды затрат с 
учетом стоимости возврата на заводы баллонов для газов, контейнеров, поддо-
нов и металлической тары, средств от реализации тары, упаковки и реквизита 
на месте, за исключением металлических турникетов. А также в необходимых 
случаях учитывают затраты на затаривание грузов и транспортно-
заготовительные расходы. 
Расходы на тару, упаковку, реквизит обеспечивают сохранность перево-
зимых материалов при транспортировке и устанавливаются в зависимости от 
вида перевозимых материалов. 
Тара (деревянная, металлическая, пластиковая) многоразового использо-
вания, подлежит возврату и переносит свою стоимость на стоимость строи-
тельных материалов по частям, согласно количеству оборотов. 
Упаковка (бумага, картон, полиэтилен) и реквизит (стяжки, скрутки, ско-
бы, прокладки, болты) – одноразового использования, полностью включаются в 
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сметную стоимость материла. 
Для сборных бетонных и железобетонных конструкций стоимость рекви-
зита состоит из двух слагаемых. Первое - стоимость реквизита при железнодо-
рожных перевозках (определяется по указанной выше таблице). Второе - 
стоимость реквизита при автомобильных перевозках. 
Сметные цены на реквизит при перевозках автомашинами, кроме пане-
левозов и других видов специализированного транспорта, сборных бетонных 
и железобетонных изделий и конструкций, принимаются в размере 2,0 руб. за 
1м3 изделий и конструкций. При перевозке на панелевозах и других видах 
специализированного транспорта – 0,7 руб. за 1 м3 (пункт 8 общих указаний 
раздела 2а с. 9 [3]). 
К сметным ценам на тару, упаковку, реквизит следует принимать коэф-
фициент в размере 1,17 в соответствии с постановлением Госкомцен СССР от 
01.06.1990г. № 411. 
Транспортные расходы (графа 13 калькуляции) определяются перемно-
жением значений графы 7 «Транспортные расходы на 1т груза» на значение 
графы 6 «Вес единицы измерения брутто». Исключение составляют сборные 
бетонные и железобетонные изделия и конструкции, для которых транспорт-
ные расходы будут состоять из двух слагаемых: 
первое - транспортные расходы при железнодорожных перевозках, по-
лученные перемножением значений графы 6 «Вес единицы измерения брутто» 
на значение графы 7 «Транспортные расходы при железнодорожных перевоз-
ках на 1т груза»; 
второе - транспортные расходы при автомобильных перевозках, полу-
ченные перемножением веса единицы измерения нетто на сумму транспорт-
ных расходов при автомобильных перевозках на 1т груза (графы 6 и 7). 
Графа «Итого сметная цена франко - приобъектный склад» (графа 14) по-
лучается суммированием данных граф 10, 11, 12 и 13. 
Заготовительно-складские расходы исчисляются в процентах от стои-
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мости материалов и конструкций франко - приобъектный склад в следующих 
размерах: по строительным, санитарно-техническим, электромонтажным ма-
териалам - 2%; оборудованию - 1,2%; на металлоконструкции - 0,75%. 
Графа «Всего сметная цена с заготовительно-складскими расходами» оп-
ределяется суммированием данных граф 15 и 14. 
 
3. Индивидуальная единичная расценка 
 
Единичная расценка - это калькуляция прямых затрат на производство 
единицы какого-либо вида работ или монтажа конструкций. 
Единичные расценки предназначены для определения базисной сметной 
стоимости строительства, предприятий, зданий и сооружений, а также для раз-
работки укрупненных сметных нормативов и прейскурантов на строительство 
объектов в ценах 1991 г. Они составляются на основе: 
- сметных норм на строительные конструкции и работы (СНиП), сметных 
цен на материалы, изделия и конструкции; 
- сметных цен эксплуатации строительных машин. 
В сметно-нормативной базе, введенной в действие постановлением Сове-
та министров Республики Беларусь от 16.07.2001 № 997 «О переходе на ре-
сурсно-сметные нормы в строительстве» единичные расценки сгруппированы в 
сборники ресурсно-сметных норм (РСН). Сборники РСН разделены на три 
группы: 
- Сборники ресурсно-сметных норм на строительные работы – сборники 
1-47 и два выпуска дополнений к ним; 
- Сборники ресурсно-сметных норм на монтаж оборудования – сборники 
1-39; 
- Сборники ресурсно-сметных норм на ремонтно-строительные работы- 
сборники 51-69, и сборник дополнений к ним. 
Ресурсно-сметные нормы предназначены для определения базисной 
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сметной стоимости при строительстве новых, реконструкции и ремонте пред-
приятий, зданий и сооружений, автомобильных дорог или строительстве их по-
следующих очередей, новых цехов, производств, хозяйств и коммуникаций на 
территории действующих предприятий или примыкающим к ней площадкам, 
инженерных коммуникаций и объектов благоустройства, а также для разработ-
ки укрупненных нормативов. 
Нормы разработаны для городского строительства (код зоны – 1), для 
строительства в сельской местности (код зоны – 2) и для строительства в г. 
Минске (код зоны – 3). 
По первой зоне рассчитывается сметная стоимость строительства, осуще-
ствляемого в следующих городах: Брест, Барановичи, Пинск, Витебск, Новопо-
лоцк, Полоцк, Орша, Гомель, Мозырь, Светлогорск, Речица, Жлобин, Гродно, 
Лида, Сморгонь, Жодино, Молодечно, Борисов, Солигорск, Могилев, Бобруйск, 
Костюковичи. 
По остальным городам, не перечисленным выше применяется вторая зона 
– зона сельского строительства. 
Цены и расценки, в которых не указаны коды, являются едиными для 
всех зон строительства. 
Нормативы расхода ресурсов в нормах учтены по состоянию на момент 
разработки, а затраты на выполнение работ определены в ценах на 1 января 
1991 года. 
Сборники содержат техническую часть, таблицы с нормами расхода ре-
сурсов и ценами на них. 
В технической части приведены общие указания, правила определения 
объемов работ, коэффициенты к нормам, учитывающие условия производства 
работ, отличные от принятых в нормах, перечень материальных ресурсов, не 
учтенных в прямых затратах (сводный), поправочные коэффициенты к транс-
портным затратам на местные материалы, изделия и конструкции. 
В таблицах норм содержатся: состав работ (второстепенные операции, 
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как правило не упоминаются, но нормами учитываются) и показатели затрат, 
установленные на соответствующий измеритель конструкций или работ: 
- прямые затраты, всего; 
- заработная плата рабочих-строителей; 
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на заработ-
ную плату рабочих, обслуживающих машины; 
- материалы, изделия и конструкции, с указанием стоимостных показате-
лей и в том числе транспортных затрат; 
- средний разряд рабочих-строителей; 
- затраты труда рабочих-строителей; 
- затраты труда машинистов; 
- машины и механизмы; 
- материальные ресурсы, учтенные в прямых затратах; 
- материальные ресурсы, не учтенные а прямых затратах; 
- материальные ресурсы, принимаемые по проектным данным, код кото-
рых обозначен меткой «П». 
Таблицы на монтаж оборудования содержат справочную информацию о 
массе оборудования. 
Таблицы на ремонтно-строительные работы содержат справочную ин-
формацию о возврате материалов и массе строительного мусора. 
В таблицах норм, за исключением оговоренных случаев, учтены затраты 
на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструк-
ций от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в про-
ектное положение. 
При строительстве объектов на застроенной территории, если проектом 
организации строительства предусмотрено устройство перевалочной базы для 
складирования материалов, изделий и конструкций, дополнительные затраты на 
транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы определяются отдельным 
расчетом исходя из количества материалов, изделий и конструкций, завозимых 
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на перевалочную базу. 
Накладные расходы, плановые накопления, затраты на временные здания 
и сооружения, затраты при производстве строительно-монтажных работ в зим-
нее время, лимитированные и прочие работы и затраты нормами не учтены и 
начисляются дополнительно в соответствии с действующими нормативными 
документами. 
Прямые затраты определяются с применением ресурсно-сметных норм: с 
1 июля 2001 г. на все объекты строительства, кроме водохозяйственного строи-
тельства, строительства метрополитенов, ремонтно-строительных работ и мон-
тажа оборудования; с 1 апреля 2002 г. - на все объекты строительства. Перечень 
разработанных ресурсно-сметных норм приведен в приложении 4. 
В случае отсутствия норм и расценок на отдельные виды работ или при 
несоответствии состава работ, приведенного в ресурсно-сметных нормах, и 
сборниках единичных расценок, фактически выполняемому в составе проектно-
сметной документации разрабатываются и утверждаются в составе проектно-
сметной документации индивидуальные единичные расценки (п.2.2 РДС 
8.01.104-02 и п.3.5.36 РДС 8.01.105-03 [1]). 
В соответствии с п.3.5.36 Методических указаний по определению 
стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению 
сметной документации с применением ресурсно-сметных норм [1], утвержден-
ных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-
русь от 29.04.2003 № 91, при отсутствии расценок в сборниках ресурсно-
сметных норм, а также прейскурантов, укрупненных сметных норм на строи-
тельство по ресурсно-сметным нормам допускается использование их в ценах 
1991 года с применением следующих поправочных коэффициентов: 
а) На работы, определяемые по сборникам единичных расценок на строи-
тельные конструкции и работы и по сборникам на ремонтно-строительные ра-
боты: 
- к основной заработной плате - 1,62; 
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- к эксплуатации машин и механизмов - 1,75. 
б) На работы, определяемые по сборникам расценок на монтаж оборудо-
вания: 
- к основной заработной плате - 1,63; 
- к эксплуатации машин и механизмов - 2,03. 
Стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы и расценки на ко-
торые отсутствуют в сборниках ресурсно-сметных норм и сборниках единич-
ных расценок, определяется на основе индивидуальных расценок по форме 11 
приложения Р к Методическим указаниям [1], разрабатываемых и утверждае-
мых в составе проектно-сметной документации (см. приложение 5 данных МУ). 
В указаниях по составлению индивидуальных расценок отмечено, что: 
1) форма используется для составления индивидуальных единичных рас-
ценок, не предусмотренных в сборниках ресурсно-сметных норм. 
2) расценки составляются на основании действующих нормативных рас-
ходов материалов, прейскурантов, СНиП, ЕНиР и др. в базисных ценах 1991 
года. 
3) расчетные ставки рабочих-сдельщиков должны приниматься с учетом 
коэффициентов, установленных правительством для отдельных строек. 
В приложении 16 приведен пример составления индивидуальной еди-
ничной расценки на следующие работы: 
1 - Устройство бетонных фундаментов, м3; 
2. - Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов 
при массе колонн до 3т, 100 шт; 
3 – Кирпичная кладка стен наружных простых из кирпича силикатного, 
м3. 
Состав работ и перечень необходимых материальных и трудовых ресур-
сов (графы 2, 3 и 4) принимаются по технологической карте производственного 
процесса. В учебных целях допускается использование готовых ресурсно-
сметных норм, в соответствии с заданием (таблица 4). 
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Заработная плата рабочих, трудоемкость выполняемых работ и средний 
разряд рабочих рассчитывается в соответствующей части сборников единых 
норм и расценок (ЕНиР) и переносятся в единичные расценки в готовом виде. 
При разработке единичных расценок нормы затрат труда рабочих-
строителей и машинистов, принимаемые по сборникам единых норм и расце-
нок (ЕНиР) выпуска 1987 г., необходимо определять с поправочным коэффици-
ентом 1,52. В случае если калькуляции затрат труда на выполнение работ раз-
работаны на основании нормирования труда путем выполнения хронометража 
или фотографии рабочего времени, поправочный коэффициент к затратам тру-
да рабочих-строителей и машинистов не применяется (письмо Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.04.2003 № 04-1-
16/1627). 
При выполнении контрольной работы студенты принимают заработную 
плату рабочих-строителей и затраты труда по готовой таблице РСН. 
Нормы машино-часов на изготовление единицы строительной продукции 
предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учиты-
вают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения 
работ. Сметные цены одного маш-ч  эксплуатации строительных машин учиты-
ваются по Сборнику сметных цен эксплуатации строительных машин для усло-
вий строительства в Республике Беларусь [6]. В сборнике указывается сметная 
стоимость машино-часа и в том числе заработная плата машиниста. Заработная 
плата машиниста по каждому виду машин и механизмов выписывается отдель-
но. 
Сметная стоимость эксплуатации строительных машин (графа 6) опреде-
ляется перемножением нормы времени в машино-часах (графа 4) и цены маши-
но-часа (графа 5). Ссылки на сметные нормы следует указывать в графе «Осно-
вание» (графа 1). Аналогичным образом рассчитывается заработная плата ма-
шиниста. 
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции для строительства 
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учитываются по Сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
в которых учтены затраты по их доставке от завода-изготовителя до приобъ-
ектного склада стройки. Сборники сметных цен на материалы, изделия и конст-
рукции разделены на пять частей: 
Часть I. Строительные материалы, 1992 г. 
Часть II. Строительные конструкции и детали, 1992 г. 
Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ, 1992 г. 
Часть IV. Местные строительные материалы, изделия и конструкции, 
1992 г. 
Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специаль-
ных строительных работ, 1992 г. 
Заготовительно-складские расходы учтены в размере 2% от стоимости 
материалов и транспортных затрат, на металлоконструкции – 0,75%. 
По привозным материалам, изделиям и конструкциям учтено расстояние 
30 км от станции назначения (портов, пристаней), открытых для грузовых опе-
раций, или баз (складов), через которые согласно проекту предусматривается 
поставка материалов до приобъектных складов стройки, по стальным конст-
рукциям – 10 км. Порядок учета разницы в затратах на доставку привозных ма-
териалов на расстояние сверх указанных приводится в разделе 5 Указаний по 
применению ресурсно-сметных норм РДС 8.01.104-02 [7]. 
Разница в транспортных затратах на доставку местных материалов для 
конкретных городов и районов определяется с учетом применения поправоч-
ных коэффициентов, приведенных в приложении Б (таблицы Б.1 и Б.2 [7]). 
Транспортные расходы по доставке материалов до строительной площад-
ки указываются в индивидуальной единичной расценке отдельно по каждому 
материалу. 
Всего стоимость по каждому материалу и изделию (графа 6), используе-
мому для производства работ, определяется как результат перемножения дан-
ных графы 4 на значение графы 5. В графе 1 указывается обоснование – инди-
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видуальный номер позиции по сборнику сметных цен. Транспортные расходы 
на перевозку единицы груза также принимаются по сборникам сметных цен. По 
каждому материалу транспортные расходы рассчитываются перемножением 
значений графы 4 и 5 и указываются в графе 7. 
Сметная цена единицы основного материала для данного вида работ 
(графа 5) принимается по составленной ранее калькуляции стоимости материа-
лов, конструкций и изделий, ссылку на которую также следует указать в графе 
2. 
Индивидуальная единичная расценка условно разделена на четыре части. 
Начало каждой выделяется прописными буквами, выделенными жирным 
шрифтом и курсивом. Вверху, в первой части идет наименование работы и ука-
зываются результаты по трем составляющим прямых затрат: заработной плате 
рабочих, эксплуатации машин и механизмов, материальным ресурсам. Матери-
альные ресурсы, указываемые в единичной расценке. могут делиться на две со-
ставляющие: материальные ресурсы, учтенные в единичной расценке и матери-
альные ресурсы, не учтенные в единичной расценке. Если в единичной расцен-
ке какие-то ресурсы не учтены и их стоимость в локальной смете должна учи-
тываться отдельной строкой ниже, она называется открытой. Единичная рас-
ценка, которая учитывает весь комплекс работ и затрат, называется закрытой. 
Расчет сметной стоимости каждого ресурса, необходимого для выполне-
ния единицы строительных работ определяется как результат умножения норм 
расхода на стоимость. В верхней части единичной расценки затраты суммиру-
ются по каждой составляющей прямых затрат. Именно эти значения использу-
ются при составлении локальных смет. Вверху, в строке «ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, 
ВСЕГО» определяется стоимость прямых затрат на выполнение единицы за-
данных работ суммированием значений: заработная плата рабочих-строителей, 
эксплуатация машин, материальные ресурсы. 
До 1 июля 2001 г. (даты вступления в силу постановления № 997) единые 
расценки содержали показатели сметных затрат, установленные на соответст-
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вующие единицы измерения конструкций или работ: 
- всего прямых затрат; 
- затраты труда рабочих-строителей; 
- затраты труда машинистов; 
- затраты на основную заработную плату рабочих-строителей; 
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на заработ-
ную плату машинистов; 
- затраты на материалы, изделия и конструкции. 
В соответствии с п.1 постановления № 997 с 1 июля 2001 г. сметная 
документация на строительство (кроме водохозяйственного строительства, 
строительства метрополитенов, ремонтно-строительных работ и монтажа 
оборудования) должна составляться на основе ресурсно-сметных норм. При 
этом ранее утвержденная сметная документация пересчету не подлежит. 
В отдельных случаях, оговоренных с преподавателем. Для студентов за-
очной формы обучения допускается составление индивидуальных единичных 
расценок по сборникам СНиП Часть IV. 
 
ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ 2 ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
В контрольной работе в соответствии с вариантом каждый студент со-
ставляет: 
1) локальную смету; 
2) объектную смету; 
3) сводный сметный расчет стоимости строительства. 
 
1. Локальная смета 
 
В соответствии с п.2.2 [1] при определении сметной стоимости состав 
сметной документации зависит от стадийности проектирования. 
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При двухстадийном проектировании составляется следующая сметная 
документация: 
а) в составе архитектурного проекта: 
сводный сметный расчет; 
сводка затрат; 
ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пус-
ковой комплекс; 
объектные сметные расчеты (объектные сметы); 
локальные сметные (ресурсно-сметные) расчеты (локальные сметы); 
б) в составе строительного проекта: 
объектные сметы; 
ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пус-
ковой комплекс; 
локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты); 
ведомости объемов и стоимости работ; 
информационный блок данных (по требованию заказчика). 
При одностадийном проектировании составляется следующая сметная 
документация: 
сводный сметный расчет; 
сводка затрат; 
ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пус-
ковой комплекс; 
объектные сметы; 
локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты); 
ведомости объемов и стоимости работ; 
информационный блок данных (по требованию заказчика). 
Состав и объем документации на разных этапах составления документа-




Согласно подп.3.6.42 [1] разработка сметной документации на стадии 
обоснования инвестиций производится на основании банка данных объектов-
аналогов, укрупненных показателей стоимости строительства, укрупненных 
сметных норм и других укрупненных нормативов в ценах, введенных с 
01.01.1991 года, а при их отсутствии - с применением ресурсно-сметных норм. 
Сметная документация разрабатывается в следующем составе: 
- локальные сметные расчеты; 
- объектные сметные расчеты; 
- на основании объектных сметных расчетов составляется сводный смет-
ный расчет в соответствии с Методическими указаниями. 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ состоит из прямых 
затрат (Пз), накладных расходов (Нр), плановых накоплений (Пн), т.е: 
 
С = Пз + Нр + Пн
 
Сметная стоимость прямых затрат состоит из основной заработной пла-
ты рабочих (Созп), стоимости материалов, полуфабрикатов, изделий и конст-
рукций (См), стоимости эксплуатации строительных машин (Сэ), т.е. 
 
Пз = Созп + См + Сэ
 
Прямые затраты на единицу работ приведены в сборниках ресурсно-
сметных норм. Сборники РСН делятся на три группы: 
- Сборники ресурсно-сметных норм на строительные работы – сборники 
1-47 и два выпуска дополнений к ним; 
- Сборники ресурсно-сметных норм на монтаж оборудования – сборники 
1-39; 
- Сборники ресурсно-сметных норм на ремонтно-строительные работы- 
сборники 51-69, и сборник дополнений к ним. 
Перечень сборников ресурсно-сметных норм и их номера приведены в 
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таблице приложения А РДС 8.01.104-02 Указания по применению ресурсно-
сметных норм а также в приложении А [1] и в приложении 4 данных МУ. 




Vi х Pi, Пз
=
Где V
единичная расценка этого же вида работ; п - число видов работ по 
объек
В
енности использования ресурсно-сметных норм, помещенных в 
сборн
 разработке рабочего про-
екта, 
й документации локаль-
ные с еты) составляются: 
б ,
i 1
i - объем i-ro вида работ (i = 1 ...п); 
Pi - 
ту. 
 каждом сборнике вначале имеется техническая часть, в которой приве-
дены особ
ике. 
Локальные сметы являются первичными сметными документами и со-
ставляются на общестроительные работы, санитарно-технические и специаль-
ные строительные работы по зданиям и сооружениям или по общеплощадоч-
ным работам на основе объемов, определенных при
рабочей документации (рабочих чертежей). 
Применительно к особенностям отдельных видов строительства, специа-
лизации подрядных организаций, структуре проектно
меты (ресурсно-сметные расч
по зданиям и сооружениям: 
- на строительные работы, специальные строительные работы (фундамен-
ты под оборудование, специальные основания, обмуровку и изоляцию оборудо-
вания и тру опроводов  химические защитные покрытия, каналы, промышлен-
ные печи и трубы, гидромеханизированные, горнопроходческие, горно-
вскрышные и другие работы), внутренние санитарно-технические работы (во-
допровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и 
др.), на сети внутренней телефонизации, радиофикации, газификации, телеви-
дения, на внутреннее электрическое освещение, электросиловые установки, 
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технологическое и другие виды оборудования, контрольно-измерительные при-
боры (КИП) и автоматику, автоматизированные системы управления, промыш-
ленную связь, приобретение производственного, хозяйственного инвентаря и 
мебел
оустройство и озеленение территории, 
малые
 в ценах 1991 года с примене-
нием 
е конструкции и работы и по сборникам на ремонтно-строительные ра-
боты:
На работы, определяемые по сборникам расценок на монтаж оборудо-
вания
 в составе проектно-
сметн
ая стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на 
основ
-
и и на другие работы; 
по общеплощадочным работам: 
- на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, подъезд-
ных и межцеховых путей и дорог, благ
 архитектурные формы и другие. 
При отсутствии расценок в сборниках ресурсно-сметных норм, а также 
прейскурантов, укрупненных сметных норм на строительство по ресурсно-
сметным нормам допускается использование их
следующих поправочных коэффициентов: 
а) На работы, определяемые по сборникам единичных расценок на строи-
тельны
 
к основной заработной плате - 1,62; 
к эксплуатации машин и механизмов - 1,75. 
б) 
: 
к основной заработной плате - 1,63; 
к эксплуатации машин и механизмов - 2,03. 
Стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы и расценки на ко-
торые отсутствуют в сборниках ресурсно-сметных норм и сборниках единич-
ных расценок, определяется на основе индивидуальных расценок по форме 11 
(приложение Р) [1], разрабатываемых и утверждаемых
ой документации (см.приложение 5). 
Сметн
ании: 




тных затрат, рассчитанной по форме 12 приложения Р [1] (см. приложение 
1). 
нструкции, или коэффициентов пере-
счета,
 материалов-представителей, близких по 
своем
ости строительства с применением им-
портн
ью импортного и ана-
логич
2
роительства в Республике Беларусь в ценах, введенных с 1.01.1991 года; 
- прейскурантов оптовых цен, действующих на 1.01.1991 года, с начисле-
нием транспортных и других затрат в сумме, определенной по аналогичному 
материалу, изделию или конструкции с корректировкой на вес единицы изме-
рения; в случае отсутствия аналогичного материала - по калькуляции транс-
пор
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в 
сборниках Сметных цен и прейскурантах оптовых цен, определяется по сбор-
никам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенные в дейст-
вие с 1.01.1984 года с применением к ним коэффициентов пересчета в цены 
1991 года, определенных отношением сметной цены 1991 года к цене 1984 года 
аналогичного материала, изделия или ко
 приведенных в приложении С [1]. 
Стоимость материалов, изделий и конструкций, на которые отсутствуют 
базисные сметные цены, определяется путем деления их стоимости в текущих 
ценах на индекс изменения стоимости
у назначению и характеристике. 
Стоимость импортных материалов, изделий и конструкций включается в 
сметную документацию в базисных ценах 1991 года исходя из контрактной це-
ны в порядке, определяемом письмом Минстройархитектуры РБ от 11.03.1999 
№ 04-2/4-1617 «Об определении стоим
ых материалов и оборудования»: 
- устанавливается постоянный курс иностранной валюты на 01.01.1991г. 1 
доллар США – 1,692 руб., на который умножается контрактная цена. Получен-
ная стоимость включается в материальные ресурсы – по стоимости аналогич-
ных отечественных материалов, разница между стоимост
ного отечественного материала – в прочие затраты. 
В соответствии с письмом Минстройархитектуры РБ от 9.11.1999 № 04-
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2/4-8915 «Об импортных материалах» транспортные и заготовительно-
складские расходы в текущем уровне цен определяются только от стоимости 
отечественного аналога и не начисляются на разницу между фактической стои-
мостью импортного материала и отечественного аналога. Начисление налогов в 
актах выполненных работ производится от фактической стоимости импортных 
матер
сти аналогичных импортных материалов на момент 
разраб
яются 
по сбо мпортным. 
. 
е 1984 года оборудования с анало-
гичны
борудования по отношению к цене января 1991 года (по данным 
Минс
иалов. 
Стоимость материалов, приобретаемых по контрактам, заключенным в 
Российской Федерации и других республиках СНГ, в базисном уровне опреде-
ляется по сборникам сметных цен и прейскурантам. Формула перевода инва-
лютных средств в базисные цены в рублях по установленному твердому курсу 
на 01.01.1991г. указывается по соответствующей строке локальной сметы. При 
отсутствии контракта стоимость импортных материалов может определяться 
исходя из рыночной стоимо
отки документации. 
Материалы, сметные цены на которые в базисном уровне определ
рникам сметных цен и прейскурантам, не относятся к и
Расчет цены должен быть приведен в локальной смете
Сметная стоимость оборудования определяется: 
серийного, освоенного промышленностью - по прейскурантам оптовых 
цен, введенных в действие с 1.01.1991 года, а при их отсутствии - по прейску-
рантам оптовых цен, введенным в действие с 1.01.1982 года, и дополнениям к 
ним с применением коэффициентов пересчета в цены 1991 года, определенных 
отношением оптовой цены 1991 года к цен
ми техническими характеристиками; 
серийного, вновь осваиваемого промышленностью оборудования – по 
временным ценам завода-изготовителя с приведением в базисный уровень цен 





нестандартизированного, уникального оборудования и специальных тех-
нологических линий - по ценам единичного заказа или предварительным ценам 




сходя из контрактной цены в порядке, опре-
деляе
 импортного и 
анало
 ,
 курсу на 
01.01.
оизводится в установленном порядке, 
как и 
строительства группируется по проектным 
техно
 осваиваемого оборудования. 
В сметную стоимость оборудования помимо его оптовой цены включа-
ются начисления в размере 11,2% от стоимости оборудования, включающие за-
траты на запасные части (если они не предусмотрены оптовыми ценами), тару, 
упаковку, реквизит, транспортные расходы, расходы на комплектацию, наце
енческо-сбытовых организаций и заготовительно-складские расходы. 
Стоимость импортного оборудования включается в сметную документа-
цию в базисных ценах 1991 года и
мом Минстройархитектуры: 
- устанавливается постоянный курс иностранной валюты на 01.01.1991г. 1 
доллар США – 1,692 руб., на который умножается контрактная цена. Получен-
ная стоимость включается в стоимость оборудования – по стоимости аналогич-
ного отечественного оборудования, разница между стоимостью
гичного отечественного оборудования – в прочие затраты. 
Стоимость оборудования, приобретаемого по контрактам, заключенным с 
поставщиками Российской Федерации и других республик СНГ  в базисном 
уровне определяется по прейскурантам. Формула перевода инвалютных 
средств в базисные цены в рублях по установленному твердому
1991 указывается в соответствующей строке локальной сметы. 
Определение транспортных расходов импортного оборудования в случае, 
когда контрактом предусмотрена доставка его до границы, от границы до мон-
тажной зоны строительной площадки, пр
для отечественного оборудования. 
Вся информация об объекте 
логическим модулям (ПТМ). 
ПТМ содержит информацию об объемах и стоимости строительно-
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монтажных работ, потребности в материальных, трудовых и других видах ре-
сурсов, необходимых для выполнения работ. Порядок группировки по ПТМ 
должен соответствовать технологической последовательности работ и учиты-
вать с
Код и наим нование ПТМ выбираются из типового набора 
СТРУКТУРА КОДА 





ные пути и дороги 
 - Прочие 












 Признак А 
 ──────── 
 УВР)  Признак Б (КЭ,
──────────  
ПРИЗНАК «А» 
1 - Подземная часть 
2 - Надземная часть 
3 - Внутренние специализированные работы 
4 - Внутриплощадочные сети и коммуникац
5 - Внеплощадочные сети и комму






01 - Подготовка территории (руб.)
02 - Буровзрывные раб
03 - Скважины (руб.) 
04 - Водопонижение и водоотлив (р
05 - Шпунтовое ограждени
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06 - Земляные работы (м³) 








е работы внутренние (м²) 
и, приямки) (руб.) 
.) 
08 - Устройство дренаж
09 - Фундаменты (м³) 
10 - Пробная забивка свай (руб.) 
11 - Свайные осн
12 - Каркас (м³) 
13 - Металлокон
14 - Стены (м³) 
15 - Перегородки (м²) 
16 - Шахты лифтов (руб.) 
17 - Сантехкабины (руб.) 
18 - Вентшахты, вентб
19 - Лестницы (руб.) 
20 - Перекрытие (м²) 
21 - Мусоропровод (
22 - Покрытие (м²) 
23 - Фонари (руб
24 - Кровля (м²) 
25 - Оконные проемы (м²) 
26 - Дверные проем
27 - Витражи (м²) 
28 - Ворота (руб.) 
29 - Подвесные потолки (м²) 
30 - Встроенная мебель (руб.) 
31 - Отделочны
32 - Полы (м²) 
33 - Подпольное хозяйство (каналы, тоннел
34 - Фундаменты под оборудование (руб
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35 - Отделочные работы наружные (м²) 
36 - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (руб.) 
ьца, рампы (руб.) 












37 - Входы, крыл
38 - Печи (руб.) 
39 - Трубы (руб.) 
40 - Художественн
41 - Лифты (руб.) 
42 - Технологическое оборудование (руб.) 
43 - Эксплутационное оборудование 
44 - Тепломеханическая час
45 - Водоснабжение (руб.) 
46 - Водоснабжение хозяйственно-питьевое (р
47 - Водоснабжение производственное
48 - Водоснабжение оборотное (руб.) 
49 - Водоснабжение противо
50 - Теплоснабжение (ру
51 - Канализация (руб.) 
52 - Канализация бытовая (фекальная) (руб.) 
53 - Канализация дождевая (ливневая) (руб
54 - Канализация прои
55 - Водостоки (руб.) 
56 - Отопление (руб.) 
57 - Газоснабжение (руб.) 
58 - Теплоснабжение калор
59 - Пароснабжение (руб.) 
60 - Воздухоснабжение (руб.) 
61 - Вентиляция и кондиционирование воз
62 - Силовое электрооборудова
63 - Электроосвещение (руб.) 
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64 - Постановочное освещение (руб.) 
65 - Режиссерская сигнализация (руб.) 














67 - АТС (руб.) 
68 - Радиофикация (руб.) 
69 - Телефонизация (руб.) 
70 - Система телевизионной связи (руб
71 - Сигнализация в сетях связи (руб
72 - Оповещение о пожар
73 - Часофикация (руб.) 
74 - Кинозвукотехнология (руб
75 - КИП и автоматика (руб.)
76 - Телемеханизация (руб.) 
77 - Диспетчеризация (руб.) 
78 - Автоматическое пожаротушение (руб.) 
79 - Автоматическая противодымная защита (
80 - Охранно-пожарная сигнализация (руб
81 - Н/В сети электроснабжения (руб.) 
82 - В/В сети электроснабжения (ру
83 - Кабельное телевидение (
84 - Благоустройство (руб
85 - Малые формы (р
86 - Ограждение (м) 
87 - Озеленение (м²) 
88 - Дороги, тротуары, площ
89 - Дорожные знаки (руб.) 
90 - Железные дороги (км)
91 - Трамвайные пути (м) 
92 - Водопропускные трубы (руб.) 
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93 - Укрепительные работы (руб.) 
94 - Обмуровочные работы (руб.) 
оты (руб.) 
99 - рочие работы (руб.) 
 
е работы», «Ж109 Фундаменты», «Ж212 Кар-
кас», 




ся на основании заказных спецификаций или ти-
повых
мирования их величин, выделенных в 
прямы
вающих машины (определяется по сборникам ресурсно-сметных норм 
(РСН)
95 - Дренаж (м) 
96 - Балконы, лоджии (руб.) 
97 - Ремонтные раб
98 - Отмостка (м²) 
П
Например: «Ж106 Земляны
«Ж220 Перекрытие» и т.д. 
В отдельные разделы выделяются работы, относящиеся к подземной 
части зданий и надземной части. Часто н
яются отдельные локальные сметы. 
В соответствии с п.2.7 [1] локальные сметы 
ляются по форме № 5, 6 (приложения Е, Ж). 
Объемы строительных монтажных и ремонтных работ при составлении 
смет определяются на основании проектных данных соответствующей части 
проекта согласно действующим сметным нормам и правилам подсчета объемов 
работ, или на основе описи работ (дефектного акта) согласно действующим 
сметным нормам и правилам подсчета объемов работ. Номенклатура и количе-
ство оборудования принимают
 наборов оборудования. 
В локальной смете выделяются нормативная трудоемкость и сметная зар-
плата, которые определяются путем сум
х затратах и накладных расходах. 
Нормативная трудоемкость в составе прямых затрат складывается из за-





Нормативная трудоемкость в составе накладных расходов определяется 
умножением суммы накладных расходов (в руб.) на коэффициент перехода к 
затрат
тной платы рабочих и заработной платы рабочих, обслуживающих маши-
ны; 
35, определяющий долю заработной платы, уч-
тенну
руда, основной заработной плате и эксплуатации машин, при-
веден
и же условия производства работ разные, то коэффициенты перемножа-
ются. 
 
ительно-монтажных и ремонтно-строительных работ 
приведены в таблице 5. 
ам труда (в чел.-час), который принимается равным 0,065. 
Сметная зарплата в локальных сметах включает две составляющие: 
- в составе прямых затрат она определяется суммированием основной за-
рабо
- в составе накладных расходов – умножением суммы накладных расхо-
дов (в руб.) на коэффициент 0,3
ю в накладных расходах. 
При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных 
проектом организации строительства, их влияние учитывается коэффициентами 
к нормам затрат т
ными в [7]. 
При наличии одинаковых условий производства работ как в Указаниях по 
применению ресурсно-сметных норм, так и в технических частях сборников ре-
сурсно-сметных норм применяются коэффициенты согласно технической час-
ти, есл
Коэффициенты к нормам затрат труда, основной заработной плате рабо-





Коэффициенты к нормам затрат труда, основной заработной плате 
рабочих, затратам на эксплуатацию машин, для учета влияния 
усложненных условий производства строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работ 
 
Особенности производства работ Коэффициент
1 2 
1. Производство наружных и внутренних работ в условиях эксплуатируе-
мых зданий и сооружений, освобожденных от оборудования и других 
предметов 
1.20 
2. Производство наружных и внутренних работ в условиях эксплуатируе-
мых зданий и сооружений в стесненных условиях 
 
2.1. С наличием в зоне производства работ действующего технологическо-
го оборудования (станков, установок и т.п.) или загромождающих предме-
тов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта 
по внутрицеховым путям. 
1.35 
2.2. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 град С в 
помещениях 
1.50 
2.3. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия уста-
новлен сокращенный рабочий день, а рабочие строители имеют рабочий 
день нормальной продолжительности 
1.50 
2.4. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведе-
ны на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе 
1.67 
2.5. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведе-
ны на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе 
2.50 
2.6. То же, в квартирах эксплуатируемых жилых зданий без отселения 
жильцов 
2.00 
3. Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных 
площадках в стесненных условиях: 
 
3.1. С наличием в зоне производства работ действующего технологическо-
го оборудования, движения технологического транспорта или интенсив-
ного движения автотранспорта 
1.15 
3.2. То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных га-
зов, дыма и т.д.), где рабочим предприятия установлен сокращенный 
абочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной про-
должительности 
1.25 
4. Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии 
электропередач, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в 
действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, нахо-
дящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по 
производственным условиям невозможно), если связано с ограничением 
действий рабочих специальными требованиями технической безопасности 
1.20 
5. Производство работ в закрытых сооружениях (помещениях), находя-





Окончание таблицы 5 
1 2 
6. Строительство новых объектов в стесненных условиях на территории 
действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных 
коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов 
1.15 
7. Строительство (ремонт) объектов жилищно-гражданского назначения в 
стесненных условиях 
1.15 
8. Строительство (ремонт) инженерных сетей, сооружений и благоустрой-
ство территорий в стесненных условиях 
1.15 
9. Строительство (ремонт) объектов на склонах гор с резко пересеченным 
рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта 
1.20 
10. Строительство (ремонт) метрополитенов, тоннелей и подземных со-
оружений специального назначения 
 
10.1. при закрытом способе производства работ 1.33 
10.2. при открытом способе производства работ 1.06 
10.3. при использовании рабочих в течение рабочей смены только для вы-
полнения работ, связанных с «окном» 
3.00 
10.4. при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель 




Согласно п.10 [6] в сметах на строительство объектов учитываются затра-
ты по перебазировке строительной техники с одной строительной площадки 
(базы механизации) на другую, если они не учтены сметными нормами (отсут-
ствуют показатели в графе 13 [6]). 
В соответствии с исходными данными подрядчика и данными проекта 
организации строительства проектный институт в процессе разработки проект-
но-сметной документации может произвести замену машин и механизмов, уч-
тенных ресурсно-сметными нормами, с корректировкой стоимости их эксплуа-
тации (письмо Минстройархитектуры от 17.12.1997 № 04-4/4-8636). Если такая 
замена произошла в процессе выполнения работ, то в случае удорожания стои-
мости разница покрывается за счет резерва средств на непредвиденные работы 
и затраты, передаваемого в распоряжение подрядной организации. 
В отдельных случаях, когда по решению директивных органов подрядная 
организация привлекается к строительству объекта вне постоянного региона ее 
дислокации, разрешается применять поправочный коэффициент к транспорт-
ным затратам в базисных ценах с учетом фактических транспортных схем, со-




Локальная смета составляется по форме 5 (см. приложение 6). Исходные 
данные согласно варианту берутся из таблиц 6 и 7. 
Таблица 6 
Варианты заданий для составления локальной сметы 
 
Вариант Наименование объекта Виды работ по таблице 8 
1 2 3 
1. Одноэтажный корпус завода стеновых 
материалов 
1   33   44   54   77  86  93   111   114  
196   214   231   244   255   269   306 
2. Одноэтажный корпус завода кровель-
ных материалов 
2   34   45   55   78   94   115   120   125  
136   197   215   229   245   254   275  
311     
3. Одноэтажный корпус завода строи-
тельной керамики 
3   35   47   56   79   95   116   121   126  
137   198   216   230   246   253   270  
312 
4. Одноэтажный корпус завода строи-
тельных материалов 
4   36   57   62   80   96   117   119   127  
138   199   217   231   247   252   271  
314 
5. Одноэтажный корпус завода санитар-
но-технической промышленности 
5   37   58   63   81   83   97   118   122  
139   200   218   232   248   251   272  
315 
6. Гараж для грузовых автомобилей 6   38   59   77   85   98   110   119   135  
140   201   219   233   249   267   287  
317 
7. Спортивный корпус 7   39   60   78   86   99   120   141   162  
181   202   220   234   250   266   273  
316   
8. Гостиница 8   40   61   79   87   100   128   142   163  
182   203   221   235   251   265   288  
307   
10. Жилое 9-этажное кирпичное здание 10   42   75   81   144   157   165   174  
184   205   223   228   237   253   263  
290   310 
11. Одноэтажный корпус цементного за-
вода 
11   43   74   85   89   90   103   123   124  
185   206   224   238   254   262   274 
318  
12. Одноэтажный корпус завода по произ-
водству сборных железобетонных кон-
струкций 
12   48   73   82   86   91   104   125   131  
186   207   225   239   255   261   275  
319 
13. Одноэтажный корпус предприятия 
стекольной промышленности 
13   49   72   87   92   105   126   127  
134   187   194   208   226   232    256  
276   320 
14. Холодильник 14   50   64   71   84   88   93   106   188  




Продолжение таблицы 6 
1 2 3 
15. Крытый рынок 15   51   65   89   94   101   107   126  
189   210   234   242   249   258   268  
285   322 
16. Кинотеатр 16   52   69   90   140   145   146   150  
158   171   190   211   227   243   248  
277   308 
17. Предприятие легкой промышленности 17   53   54   66   73   91   106   109   130  
142   191   212   214   230   247   280  
325 
18. Предприятие медицинской промыш-
ленности 
18   46   55   68   92   102   112   133  
140   192   213   215   231   246   261  
283   326 
19. Жилое 5-этажное здание 19   56   69   147   153   175   176   180  
216   227   230   240   245   260 262  
279   323 
20. Жилое 9-этажное здание 20   47   70   133   148   154   166   167  
172   176   194   217   244   259   263  
291   324 
21. Универмаг 21   45   58   71   95   113   134   155  
162   177   195   218   234   243   264  
292   327 
22. Корпус завода целлюлозно-бумажной 
промышленности 
22   44   48   59   67   72   90   108   132  
135   196   219   235   242   265   293  
330 
23. Корпус завода микробиологической 
промышленности 
23   45   58   73   77   97   114   125   136  
193   197   220   236   241   266   294  
331 
24. Прачечная 24   47   50   61   74   78   98   115   137  
158   180   198   221   237   267   295  
332 
25. Столовая на 200 мест 25   68   62   75   79   99   116  138   159  
168   184   199   238   239   244   284  
333 
26. Главный корпус ТЭЦ 26   53   63   76   80   100   117   139  
182   200   216   223   239   245   265  
296   338 
27. Ангар длиной 40м 27   33   52   64   81   101   118   125  
140   183   190   201   224   237   246  
297   339 
28. Ангар длиной 50м 28   34   51   65   85   102   119   134  
141   184   202   225   236   241   247  
298   317 
29. Театр 29   35   50   66  86   103   142   160  
163   185   203   226   235   242   248  
281   334 
30. Гараж для автобусов 30   36   49   67   87   104   121   127  
137   186   204   234   238   243   249  
299   311 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 
31. Гастроном 31   37   48   68   88   105   122   144  
165   179   187   205   214   228   250  
300   328 
32. Промтоварный магазин 32   38   43   69   89   123   145   149  
166   188   206   215   229   244   251  
286   329 
33. Офисный центр 1   39   42   70   90   107   146   161   167  
184   207   216   230   245   252   282  
335 
34. Жилое 12-этажное здание 2   40   41   71   147   151   168   173  
178   190   208   217   227   246   253  
301   336 
35. Жилое 15-этажное здание 3   41   54   72  148   163   165   169  
180   191   209   218   227   247   254  
302   337 
36. Жилое 18-этажное здание 4   42   55   73   149   154   170   171  
181   192   210   219   233   248   255  
303   340 
37. Конноспортивный манеж 5   43   56   74   83   94   111   126   135  
193   211   220   234   249   256   304  
312 
38. Административное здание 6   48   57   75   112   129   140   151  
172   194   212   221   235   250   257  
305   341 
39. Гостиничный комплекс 7   49   58   76   113   130   142   152  
173   195   213   222   236   251   258  
281   342 
40. Жилой корпус санатория 8   44   50   59   77   133   143   153   174  
175   196   223   237   252   259   283  
343 
41. Административный корпус санатория 9   45   51   60   78   132   136   154   176  
197   224   230   238   253   260   284  
336 
42. Лечебный корпус санатория 10   47   52   61   79   90   133   137   155  
177   198   225   239   254   261   272  
322 
43. Торговый дом 11   33   53   62   80   91   130   138   156  
178   199   226   234   255   262   277  
309 
44. Кафе 12   34   63   68   81   92   135   139   157  
179   200   227   241   256   263   291  
334 
45. Спортивный центр 13   35   69   77   82   93   114   140   158  
180   201   228   242   257   264   288  
313 
46. Школа 14   36   70   78   83   94   115   141   159  





Окончание таблицы 6 
1 2 3 
47. Учебный корпус 15   37   47   71   79   84   116   142   160  
182   203   214   230   259   266   292  
331 
48. Общежитие 16   38   45   72   80   85   112   143   161  
183   204   215   228   260   267   296  
342 
49. Троллейбусное депо 17   39   44   73   81   86   118   144   162  
184   205   216   227   242   260   271  
326 
50. Кондитерский магазин 18   40   74   80   82   87   119   145   163  
185   206   217   233   241   261   280  
335 
51. Склад готовой продукции 19   41   75   79   83   88   120   146   164  
177   186   207   218   234  262   276  
323 
52. Бизнес-центр 20   42   76   78   84   89   124   147   165  
187   208   219   235   239   263   287  
338 
53. Паркинг 21   33   43   77   85   90   115   122   136  
188   209   220   236   238   264   289  
315 
54. Птицефабрика 22   34   48   75   86   91   116   127   134  
140   189   210   221   232   265   299  
314 
55. Швейное ателье 23   35   49   87   92   124   142   150  
168   190   211   222   236   238   266  
301   324 
56. Телефонный узел связи 24   36   50   88   93   128   143   151  
169   191   212   223   235   239   267  
305   325 
57. Овощной магазин 25   37   51   89   94   131   152   170  
178   192   213   224   230   234  259  
285   327 
58. Магазин «Детский мир» 26   38   47   52   90   95   127   153   171  
193   212   225   233   241   258   270  
330 
59. Дом быта 27   39   45   53   91   96   128   154   172  
194   211   226   227   242   257   279  
308 
60. Кардиоцентр 28   40   44   54   92   97   129   155   173  





















1 2 4 5 6 
1 Е1 
Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драг-
лайн» или «Обратная лопата» с ковшом вмести-
мостью 2,5м3
1000 м3 2,35 
2 Е1 
Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драг-
лайн» или «Обратная лопата» с ковшом вмести-
мостью 0,65м3
1000 м3 1,48 
3 Е1 
Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн» 
или обратная лопатой с ковшом вместимостью 
0,4м3
1000 м3 1,35 
4 Е1 Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами 1000 м
3 1,45 
5 Е1 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимо-
стью 2,5м3
1000 м3 2,26 
6 Е1 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимо-
стью 0,65м3
1000 м3 10,0 
7 Е1 Разработка грунта скреперами прицепными 1000 м3 3,28 
8 Е1 Разработка грунта скреперами самоходными при перемещении грунта до 300м 1000 м
3 4,050 
9 Е1 Разработка грунта скреперами самоходными при перемещении грунта до 500м 1000 м
3 2,56 
10 Е1 Разработка грунта бульдозерами при перемеще-нии грунта до 20м 1000 м
3 1,23 
11 Е1 Разработка грунта бульдозерами при перемеще-нии грунта до 30м 1000 м
3 1,58 
13 Е1 
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 96 (136) кВт (л.с.) при перемещении 
грунта до 20м 
1000 м3 2,37 
14 Е1 
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 132 (180) кВт (л.с.) при перемеще-
нии грунта до 40м 




Продолжение таблицы 7 
1 2 4 5 6 
15 Е1 Планировка площадей бульдозерами 1000 м2 7,00 
16 Е1 Возведение насыпей из резервов экскаваторами «Драглайн» 1000 м
3 3,69 
17 Е1 Срезка недобора грунта в выемках 1000 м3 1,28 
18 Е1 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесным ходу 25т 1000 м
3 4,21 
19 Е1 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8т 1000 м
3 2,89 
20 Е1 Уплотнение грунта самоходными вибрационны-ми катками 2,2т 1000 м
3 1,44 
21 Е1 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими Ашинами со свободнопадающими плитами 1000 м
3 2,64 
22 Е1 Уплотнение пневматическими трамбовками 100 м3 4,01 
23 Е1 Полив водой уплотняемого грунта насыпи 1000 м3 1,96 
24 Е1 Уплотнение грунта под основание здания трам-бующими плитами 1000 м
2 1,45 
25 Е1 Планировка площадей механизированным спо-собом 1000 м
2 1,78 
26 Е1 Планировка площадей ручным способом 1000 м2 3,65 
27 Е1 Планировка механизированным способом вы-емок откосов и полотна 1000 м
2 5,47 
28 Е1 Планировка механизированным способом насы-пей откосов и полотна 1000 м
2 2,38 
29 Е1 Планировка экскаваторами-планировщиком на-сыпей откосов 1000 м
2 3,24 
30 Е1 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м 100 м
3 3,34 
31 Е1 
Разработка грунта вручную в траншеях шириной 
более 2м и котлованах площадью сечения до 5м2 
с креплениями 
100 м3 4,68 
32 Е1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами 100 м
3 5,15 
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34 Е1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 100 м
3 3,56 
35 Е6 Устройство бетонной подготовки из бетона 100 м3 1,28 
36 Е6 Устройство фундаментов бетонных общего на-значения под колонны 100 м
3 1,44 
45 Е6 Устройство фундаментов железобетонных обще-го назначения  с подколонниками 100 м
3 16,7 
37 Е6 Устройство фундаментов-столбов бетонных 100 м3 2,63 
38 Е6 Устройство фундаментов-столбов бутобетонных 100 м3 1,32 
39 Е6 Устройство фундаментных плит бетонных пло-ских 100 м
3 2,65 
40 Е6 Устройство фундаментных плит железобетон-ных плоских 100 м
3 1,35 
41 Е6 Устройство фундаментных плит железобетон-ных с пазами, стаканами и подколонниками 100 м
3 2,08 
42 Е6 Устройство фундаментных плит железобетон-ных из бетона с ребрами вверх 100 м
3 1,20 
43 Е6 Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м3 2,17 
44 Е6 Устройство ленточных фундаментов бутобетон-ных 100 м
3 1,56 
45 Е6 Устройство ленточных фундаментов железобе-тонных при ширине по верху до 1000мм 100 м
3 2,30 
46 Е6 Устройство ленточных фундаментов железобе-тонных при ширине по верху более 1000мм 100 м
3 3,00 
47 Е6 Устройство стен подвалов бетонных 100 м3 5,48 
48 Е6 Устройство стен подвалов бутобетонных  100 м3 2,30 
49 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных вы-сотой до 6м толщиной до 500мм 100 м
3 4,86 
50 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных вы-сотой до 3м, толщиной до 300мм 100 м
3 2,66 
51 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных вы-сотой до 3м, толщиной до 500мм 100 м
3 3,24 
52 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных вы-сотой до 3м, толщиной до 1000мм 100 м
3 1,23 
53 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных вы-сотой до 6м, толщиной до 300мм 100 м
3 2,58 
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55 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных вы-сотой более 6м, толщиной до 1000мм 100 м
3 2,45 
56 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных вы-сотой более 6м, толщиной более 1000мм 100 м
3 6,23 
57 Е6 Устройство колонн бетонных из бетона в дере-вянной опалубке 100 м
3 3,21 
Устройство колонн железобетонных из бетона в 
деревянной опалубке 100 м
358 Е6 1,89 
Устройство колонн в деревянной опалубке со 
стальными сердечниками 100 м
3 2,67 59 Е6 
60 Е6 Устройство колонн гражданских зданий в метал-лической опалубке 100 м
3 3,54 
61 Е6 Устройство стен и перегородок бетонных 100 м3 2,76 
62 Е6 Устройство стен и перегородок легкобетонных 100 м3 0,74 
63 Е6 Устройство железобетонных стен и перегородок 100 м3 2,13 
64 Е6 Устройство балок фундаментных железобетон-ных 100 м
3 7,82 
65 Е6 Устройство балок для перекрытий железобетон-ных 100 м
3 6,54 
66 Е6 Устройство балок железобетонных с жесткой арматурой 100 м
3 4,32 
67 Е6 Устройство перемычек железобетонных 100 м3 3,56 
68 Е6 Устройство поясов железобетонных в опалубке 100 м3 2,45 
69 Е6 Устройство поясов железобетонных без опалуб-ки 100 м
3 3,66 
70 Е6 Устройство ригелей гражданских зданий в ме-таллической опалубке 100 м
3 0,87 
71 Е6 Устройство перекрытий безбалочных 100 м3 0,65 
72 Е6 Устройство перекрытий ребристых 100 м3 0,88 
73 Е7 
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 4м, масса конструкций 
до 0,5т 
100 шт. 3,24 
74 Е7 
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 4м, и масса конструк-
ций до 1,5т 
100 шт. 4,28 
75 Е7 
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 4м, и масса конструк-
ций до 3,5т 
100 шт. 5,66 
76 Е7 
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 4м, и масса конструк-
ций более 3,5т 
100 шт. 5,24 
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77 Е7 Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций, до 1,5т 100 шт. 2,43 
78 Е7 Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций, до 3,5т 100 шт. 0,88 
79 Е7 
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 4м, масса конструкции 
более 3,5т 
100 шт. 1,54 
80 Е7 Укладка балок фундаментных длиной до 6м 100 шт. 5,60 
81 Е7 Укладка балок фундаментных длиной более 6м 100 шт. 1,20 
82 Е7 Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов  100 м
2 2,74 
83 Е7 Укладка ригелей массой более 5т (в подземных помещениях) 100 шт. 1,92 
84 Е7 Укладка ригелей массой до 5т (в подземных по-мещениях) 100 шт. 0,66 
85 Е7 Укладка плит перекрытий площадью до 5м
2 (в 
подземных помещениях) 100 шт. 0,24 
86 Е7 Укладка плит перекрытий площадью более 5м
2 
(в подземных помещениях) 100 шт. 1,54 
87 Е7 Установка стеновых панелей площадью до 8 м
2 
(в подземных помещениях) 100 шт. 2,31 
88 Е7 Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 (в подземных помещениях) 100 шт. 2,88 
89 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки 0,7м, 
масса колонн до 1т 
100 шт. 2,56 
90 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки 0,7м, 
масса колонн до 2т 
100 шт. 1,44 
91 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки 0,7м, 
масса колонн до 3 т 
100 шт. 2,62 
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92 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки 0,7м, 
масса колонн до 4 т 
100 шт. 1,32 
93 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки 0,7м, 
масса колонн до 6т 
100 шт. 1,66 
94 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки 0,7м, 
масса колонн до 8т 
100 шт. 1,28 
95 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки 0,7м, 
масса колонн до 10 т 
100 шт. 1,56 
96 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки более 
0,7м, масса колонн до 1т 
100 шт. 1,48 
97 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки более 
0,7м, масса колонн до 2т 
100 шт. 1,38 
98 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки более 
0,7м, масса колонн до 3т 
100 шт. 1,76 
99 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки 0,7м, 
масса колонн до 4т 
100 шт. 1,52 
100 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки более 
0,7м, масса колонн до 6т 
100 шт. 1,48 
101 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки более 
0,7м, масса колонн до 8т 
100 шт. 1,34 
102 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов при глубине заделки более 
0,7м, масса колонн до 10т 
100 шт. 1,26 
103 Е7 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений 100 шт. 0,64 
104 Е7 Установка колонн двухветвевых в стаканы фун-даментов, масса колонн до 5т 100 шт. 0,88 
105 Е7 Установка колонн двухветвевых в стаканы фун-даментов, масса колонн до 10т 100 шт. 0,96 
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107 Е7 Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 3т 100 шт. 2,14 
108 Е7 Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 5т 100 шт. 1,86 
109 Е7 Установка капителей массой до 4т 100 шт. 1,56 
110 Е7 Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий 100 шт. 0,86 
111 Е7 Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях подкрановых балок массой до 5т 100 шт. 0,56 
112 Е7 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей пере-крытий и покрытий 100 шт. 1,12 
113 Е7 Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т 100 шт. 1,08 
114 Е7 Укладка перемычек массой до 1,0т 100 шт. 1,18 
115 Е7 Укладка перемычек массой до 1,5т 100 шт. 1,64 
116 Е7 Укладка перемычек массой более 1,5т 100 шт. 1,62 
117 Е7 Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 9м 100 шт. 1,2 
118 Е7 Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 12м 100 шт. 1,86 
119 Е7 Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм пролетом до 18м 100 шт. 1,74 
120 Е7 Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24м 100 шт. 1,56 
121 Е7 Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 30м 100 шт. 1,52 
122 Е7 Установка в одноэтажных зданиях подстропиль-ных балок и ферм массой до 10т 100 шт. 1,48 
123 Е7 Установка в одноэтажных зданиях подстропиль-ных балок и ферм массой до 15т 100 шт. 1,34 
124 Е7 Укладка плит покрытий длиной до 6м 100 шт. 1,62 
125 Е7 Укладка плит покрытий длиной до 12м 100 шт. 1,72 
126 Е7 Укладка панелей-оболочек размером 3 х 18м 100 шт. 1,48 
127 Е7 Укладка плит типа П размером 3 х 18м 100 шт. 1,23 
128 Е7 Укладка в многоэтажных зданиях плит безба-лочных перекрытий 100 шт. 1,45 
129 Е7 
Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с 
полками плит перекрытий и покрытий шириной 
1,5м 
100 шт. 1,36 
130 Е7 
Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с 
полками плит перекрытий и покрытий шириной 
3м 
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131 Е7 Установка в одноэтажных зданиях панелей на-ружных стен площадью до 10 м2 100 шт. 3,28 
132 Е7 Установка панелей наружных стен площадью до 15 м2 100 шт. 4,12 
133 Е7 Установка в многоэтажных зданиях панелей на-ружных стен площадью до 10м2 100 шт. 1,48 
134 Е7 Установка в одноэтажных зданиях панелей пере-городок площадью до 10 м2 100 шт. 2,45 
135 Е7 Установка в одноэтажных зданиях панелей пере-городок площадью до 15 м2 100 шт. 3,21 
136 Е7 Герметизация мастикой швов горизонтальных 100 м 2,36 
137 Е7 Герметизация мастикой швов вертикальных 100 м 1,87 
138 Е7 Установка лестничных площадок с опиранием на стену  100 шт. 0,72 
139 Е7 Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку 100 шт. 1,24 
140 Е7 Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8т 100 шт. 1,66 
141 Е7 Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8т 100 шт. 0,86 
142 Е7 Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5т 100 шт. 1,32 
143 Е7 Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т в жилых и общественных зданиях 100 шт. 4,28 
144 Е7 Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях 100 шт. 3,72 
145 Е7 Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т в жилых и общественных зданиях 100 шт. 3,64 
146 Е7 Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т в жилых и общественных зданиях 100 шт. 2,88 
147 Е7 Укладка балок перекрытий в жилых и общест-венных зданиях 100 шт. 3,42 
148 Е7 Укладка ригелей массой до 1т в жилых и обще-ственных зданиях 100 шт. 2,88 
149 Е7 Укладка ригелей массой до 2т в жилых и обще-ственных зданиях 100 шт. 1,68 
150 Е7 Укладка ригелей массой до 3т в жилых и обще-ственных зданиях 100 шт. 1,54 
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152 Е7 Укладка ригелей массой до 6т в жилых и обще-ственных зданиях 100 шт. 1,42 
153 Е7 Укладка перемычек массой до 0,3т в жилых и общественных зданиях 100 шт. 1,26 
154 Е7 Укладка панелей перекрытий с опиранием по контуру в жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,44 
155 Е7 
Установка панелей перекрытий с опиранием на 
две стороны площадью до 5 м2 в жилых и обще-
ственных зданиях 
100 шт. 2,41 
156 Е7 
Укладка панелей перекрытий с опиранием на две 
стороны от площадью до 10м2 в жилых и обще-
ственных зданиях 
100 шт. 1,12 
157 Е7 Установка панелей покрытий ребристых площа-дью до 5м2 в жилых и общественных зданиях 100 шт. 2,66 
158 Е7 Установка панелей покрытий ребристых площа-дью до 10 м2 в жилых и общественных зданиях 100 шт. 2,32 
159 Е7 
Установка панелей перекрытий с опиранием на 
две стороны площадью до 5 м2 в жилых и обще-
ственных зданиях 
100 шт. 3,16 
160 Е7 
Установка панелей перекрытий с опиранием на 
две стороны площадью до 10 м2 в жилых и об-
щественных зданиях 
100 шт. 3,12 
161 Е7 Установка панелей покрытий типа ТТ в жилых и общественных зданиях 100 шт. 1,22 
162 Е7 Установка блоков цокольных в жилых и общест-венных зданиях 100 шт. 2,34 
163 Е7 Установка блоков парапетных в жилых и обще-ственных зданиях 100 шт. 1,96 
164 Е7 Установка блоков внутренних стен в жилых и общественных зданиях 100 шт. 2,35 
165 Е7 Установка стеновых панелей внутренних в жи-лых и общественных зданиях 100 шт. 1,32 
166 Е7 Установка диафрагм жесткости в жилых и обще-ственных зданиях 100 шт. 1,12 
167 Е7 Установка крупнопанельных перегородок желе-зобетонных в жилых и общественных зданиях 100 шт. 1,04 
168 Е7 
Установка крупнопанельных перегородок гипсо-
бетонных площадью до 6м2 в жилых и общест-
венных зданиях 
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169 Е7 
Установка крупнопанельных перегородок гипсо-
бетонных площадью до 10 м2 в жилых и общест-
венных зданиях 
100 шт. 0,72 
170 Е7 
Установка крупнопанельных перегородок гипсо-
бетонных площадью до 15 м2 в жилых и общест-
венных зданиях 
100 шт. 1,22 
171 Е7 Установка плит лоджий площадью до 5 м
2 в жи-
лых и общественных зданиях 100 шт. 1,44 
172 Е7 Установка плит лоджий площадью до 10 м
2 в 
жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,68 
173 Е7 
Установка плит балконов и козырьков в зданиях 
м площадью до 5м2 в жилых и общественных 
зданиях 
100 шт. 0,56 
174 Е7 Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных в жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,88 
175 Е7 Установка экранов ограждений балконов в жи-лых и общественных зданиях 100 шт. 2,34 
176 Е7 Установка сантехкабин в жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,92 
177 Е7 Установка сантехподдонов в жилых и общест-венных зданиях 100 шт. 0,88 
178 Е7 Установка шахт лифта в жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,26 
179 Е7 Установка вентиляционных блоков массой до 1т в жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,58 
180 Е7 Установка вентиляционных блоков массой до 2,5т в жилых и общественных зданиях 100 шт. 2,18 
181 Е7 
Устройство герметизации стыков горизонталь-
ных стеновых панелей в жилых и общественных 
зданиях 
100 м 2,95 
182 Е8 Устройство фундаментов ленточных м3 85,86 
183 Е8 Устройство фундаментов столбовых м3 71,78 
184 Е8 Устройство фундаментов-массивов м3 22,50 
185 Е8 Устройство основания под фундаменты песчано-го м
3 36,40 
186 Е8 Устройство основания под фундаменты щебе-ночного м
3 21,80 
187 Е8 Устройство основания под фундаменты гравий-ного м
3 4,25 
188 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонталь-ная цементная с жидким стеклом 100 м
2 0,54 
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190 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонталь-ная оклеечная в 2 слоя рубероида 100 м
2 0,85 
191 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая це-ментная с жидким стеклом 100 м
2 0,92 
192 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая окле-ечная в 2 слоя рубероида 100 м
2 0,56 
193 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонталь-ная оклеечная в 1 слой из стеклорубероида 100 м
2 1,32 
194 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонталь-ная оклеечная в 2 слоя из стеклорубероида 100 м
2 0,93 
195 Е8 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3 24,50 
196 Е8 Кладка стен наружных простых из кирпича ке-рамического обыкновенного м
3 250 
197 Е8 Кладка стен наружных средней сложности из кирпича керамического обыкновенного м
3 328 
198 Е8 Кладка стен наружных сложных из кирпича ке-рамического обыкновенного м
3 196 
199 Е8 Кладка стен внутренних из кирпича керамиче-ского обыкновенного м
3 232 
200 Е8 Кладка стен наружных простых из кирпича ке-рамического эффективного м
3 257 
201 Е8 Кладка стен наружных средней сложности из кирпича керамического эффективного м
3 351 
202 Е8 Кладка стен наружных сложных из кирпича ке-рамического эффективного м
3 260 
203 Е8 Кладка стен наружных простых из кирпича си-ликатного утолщенного м
3 132 
204 Е8 Кладка стен наружных средней сложности из кирпича силикатного утолщенного м
3 474 
205 Е8 Кладка стен наружных сложных из кирпича си-ликатного утолщенного м
3 128 
206 Е8 Кладка стен внутренних из кирпича керамиче-ского эффективного м
3 222 
207 Е8 Кладка внутренних стен из кирпича силикатного утолщенного м
3 59 
208 Е8 Кладка перегородок армированных из кирпича керамического обыкновенного 100 м
2 1,74 
209 Е8 Кладка перегородок неармированных из кирпича керамического обыкновенного 100 м
2 1,82 
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211 Е8 Кладка перегородок неармированных из кирпича керамического эффективного 100 м
2 2,56 
212 Е8 Кладка перегородок армированных из кирпича силикатного утолщенного 100м
2 1,67 
213 Е8 Кладка перегородок неармированных из кирпича силикатного утолщенного 100 м
2 3,48 
214 Е8 Расшивка швов кладки из кирпича 100 м2 2,33 
215 Е8 
Кладка наружных стен из кирпича керамическо-
го обыкновенного с облицовкой фасадной кера-
мической плиткой 
100 м2 3,02 
216 Е8 
Кладка наружных стен из кирпича силикатного 
утолщенного с облицовкой фасадной керамиче-
ской плиткой 
100 м2 2,68 
218 Е8 Установка перегородок из гипсовых плит 100 м2 1,54 
217 Е8 Установка перегородок из легкобетонных плит 100 м2 22 
219 Е8 Устройство крылец с входной площадкой м2 121 
220 Е8 
Кладка стен из газосиликатных блоков с обли-
цовкой в процессе кладки кирпичом керамиче-
ским эффективным 
м3 146 
221 Е8 Кладка стен из газосиликатных блоков с обли-цовкой керамическим лицевым кирпичом м
3 187 
222 Е8 Кладка стен из газосиликатных блоков с обли-цовкой силикатным утолщенным кирпичом м
3 150 
223 Е10 Устройство перекрытий деревянных с укладкой балок по стенам 100 м
2 0,88 
224 Е10 Подшивка потолков досками обшивки 100 м2 0,88 
225 Е10 Установка стропил деревянных м3 84,13 
226 Е10 Устройство слуховых окон шт. 14 
227 Е10 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными 100 м
2 4,50 
228 Е10 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 100 м
2 2,56 
229 Е10 Установка приборов фрамужных 100 компл. 2,1 
230 Е10 Установка приборов оконных 100 компл. 1,22 
231 Е10 
Заполнение оконных проемов в каменных стенах 
промышленных зданий переплетами, площадь 
проема до 5м2
100 м2 3,22 
232 Е10 
Заполнение оконных проемов в каменных стенах 
промышленных зданий переплетами, площадь 
проема до 10м2
100 м2 2,41 
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233 Е10 Установка деревянных подоконных досок в ка-менных стенах 100 м
2 1,78 
234 Е10 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов, площадь проемах до 3м2 100 м
2 1,68 
235 Е10 Установка блоков наружных и внутренних двер-ных проемов, площадь проема более 3м2 100 м
2 0,98 
236 Е10 Заполнение балконных проемов площадью про-ема до 3м2 100 м
2 1,42 
237 Е10 Заполнение балконных проемов площадью про-ема более 3м2 100 м
2 1,25 
238 Е10 Обивка дверей сталью 100 м2 0,32 
239 Е10 Установка ворот 100 м2 0,48 
240 Е10 Устройство лестниц внутриквартирных м2 45 
241 Е10 Устройство крылец м2 65 
242 Е10 Устройство козырьков деревянных м2 72 
243 Е10 Установка каркаса из брусьев м3 67 
244 Е10 Установка по месту шкафных и антресольных стенок 100 м
2 0,86 
245 Е10 Установка по месту шкафных и антресольных полок 100 м
2 1,25 
246 Е10 Установка дверных блоков шкафных 10 шт. 82,6 
247 Е10 Установка дверных блоков антресольных 10 шт. 63,2 
248 Е10 Установка и крепление наличников 100 м 52,55 
249 Е10 Огнезащита деревянных конструкций 10 м3 45,6 
250 Е10 Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам 1000 м
2 0,22 
251 Е10 Антисептирование стен 100 м2 1,23 
252 Е10 Антисептирование перекрытий 100 м2 1,42 
253 Е10 Сборка перегородок дощатых 100 м3 2,2 
254 Е10 Сборка чердачных перекрытий 100 м2 1,56 
255 Е10 Сборка кровли 100 м2 2,27 
256 Е10 Сборка карнизов 100 м2 1,2 
257 Е10 Сборка фронтонов 100 м2 1,35 
258 Е10 Ограждение лестничных площадок перилами 100 м 0,88 
259 Е10 Сборка веранд 100 м2 1,12 
260 Е10 Сборка террас 100 м2 0,53 
261 Е10 Сборка крыльца по 3 ступени шт. 42 
262 Е10 Сборка крыльца над входом шт. 12 
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263 Е11 Уплотнение грунта гравием 100 м2 1,88 
264 Е11 Уплотнение грунта щебнем 100 м2 1,23 
265 Е11 Устройство гидроизоляции полов оклеечной 100 м2 0,38 
266 Е11 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной м3 44,4 
267 Е11 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 100 м2 0,44 
268 Е11 Устройство стяжек цементных 100 м2 1,43 
269 Е11 Устройство стяжек бетонных 100 м2 1,88 
270 Е11 Устройство стяжки легкобетонных 100 м2 2,23 
271 Е11 Утепление покрытий легким ячеистым бетоном из плит древесноволокнистых 100 м
3 1,43 
272 Е11 Укладка лаг по кирпичным столбикам 100 м2 1,84 
273 Е11 Укладка лаг по плитам перекрытий 100 м2 1,84 
274 Е11 Устройство покрытий щебеночных 100 м2 1,45 
275 Е11 Устройство полов бетонных 100 м2 0,57 
276 Е11 Устройство покрытий цементных 100 м2 0,66 
277 Е11 Устройство покрытий мозаичных 100 м2 0,87 
278 Е11 Устройство покрытий асфальтобетонных 100 м2 0,96 
279 Е11 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических 100 м
2 1,23 
280 Е11 Устройство покрытий дощатых 100 м2 57,6 
281 Е11 Устройство покрытий паркетных 100 м2 1,84 
282 Е11 Устройство покрытий из щитов паркетных 100 м2 2,56 
283 Е11 Устройство покрытий из линолеума 100 м2 1,25 
284 Е11 Устройство плинтусов деревянных 100 м 2,72 
285 Е11 Устройство плинтусов цементных 100 м 0,76 
286 Е11 Покрытие полов из ковров линолеума 100 м2 3,2 
287 Е12 
Устройство кровель плоских четырехслойных из 
рубероида на битумной мастике с защитным 
слоем из гравия 
100 м2 4,2 
288 Е12 Устройство кровель плоских четырехслойных верхний слой из рубероида 100 м
2 2,27 
289 Е12 Устройство трехслойных кровель из битумной мастики 100 м
2 55 
290 Е12 Устройство кровель из волнистых асбестоце-ментных листов обыкновенного профиля 
100 м2 к-
ровли 2,27 
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292 Е12 Устройство кровель из волнистых асбестоце-ментных листов унифицированного профиля 
100 м2 к-
ровли 2,27 
293 Е12 Установка желобов настенных 100 м желобов 2,2 
294 Е12 Устройство желобов подвесных 100м желобов 1,64 
295 Е12 Устройство мелких покрытий из листовой оцин-кованной стали 
100 м2 по-
крытий 0,88 
296 Е12 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 100 м
2 2,34 
297 Е12 Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном м3 87 















301 Е12 Устройство пароизоляции обмазочной 100 м2 2,27 





303 Е12 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
100 м2 
стяжки 2,05 
304 Е12 Устройство выравнивающих стяжек асфальтобе-тонных 
100 м2 с-
тяжки 1,22 
305 Е12 Устройство кровель из стали 100 м2 1,48 
306 Е15 Улучшенная штукатурка стен фасадов 100 м2 6,38 
307 Е15 Высококачественная штукатурка стен гладких цементно-известковым раствором 100 м
2 2,85 
308 Е15 Высококачественная штукатурка колон цемент-но-известковым раствором 100 м
2 3,18 
309 Е15 Высококачественная штукатурка откосов 100 м 1,2 
310 Е15 Высококачественная штукатурка стен гладких декоративным раствором 100 м
2 6,08 
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312 Е15 Штукатурка поверхностей потолков простая 100 м2 4,5 
313 Е15 Штукатурка высококачественная поверхностей потолков 100 м
2 3,30 
314 Е15 Отделка поверхностей стен и перегородок па-нельных под окраску или оклейку обоями 100 м
2 8,46 
315 Е15 Окраска клеевая простая внутри помещений 100 м3 1,86 
316 Е15 Окраска клеевая улучшенная внутри помещений 100 м2 4,56 
317 Е15 Окраска силикатная 100 м2 4,65 
318 Е15 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверх-ности 100 м
2 6,38 
319 Е15 Окраска фасадов с лесов по подготовленной по-верхности 100 м
2 2,66 
320 Е15 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверх-ности 100 м
2 4,88 
321 Е15 Окраска фасадов с люлек по подготовленной по-верхности 100 м
2 2,54 
322 Е15 Простая окраска стен колером масляным 100 м2 1,88 
323 Е15 Простая окраска потолков колером масляным разбеленным, по дереву 100 м
2 6,08 
324 Е15 Простая окраска полов колером масляным раз-беленным, по дереву 100 м
2 6,30 
325 Е15 Простая окраска колером масляным разбелен-ным по дереву заполнений проемов дверных 
100 м2 д-
верных 3,45 
326 Е15 Простая окраска колером масляным разбелен-ным по дереву заполнений проемов оконных 100 м
2 2,15 
327 Е15 Простая окраска потолков колером масляным разбеленных по штукатурке 100 м
2 0,86 
328 Е15 Простая окраска белилами по дереву стен 100 м2 4,23 
329 Е15 Простая окраска белилами по дереву потолков 100 м2 5,21 
330 Е15 Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов дверных 100 м
2 3,26 
331 Е15 Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов оконных 100 м
2 4,31 
332 Е15 Улучшенная окраска колером масляным стен 100 м2 5,25 
333 Е15 Улучшенная окраска колером масляным потол-ков 100 м
2 3,22 
334 Е15 Улучшенная окраска колером масляным полов 100 м2 2,87 
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336 Е15 Улучшенная окраска колером масляным окон-ных проемов 100 м
2 3,54 
337 Е15 Покрытие полов лаком 100 м2 2,66 
338 Е15 Остекление оконным стеклом окон 100 м2 2,56 
339 Е15 Остекление оконным стеклом фрамуг 100 м2 1,34 
340 Е15 Остекление оконным стеклом дверей балконных 100 м2 0,54 
341 Е15 Остекление оконным стеклом дверей 100 м2 1,25 
342 Е15 Оклейка стен обоями 100 м2 6,45 
343 Е15 Оклейка обоями потолков 100 м2 2,45 
 
В графу 3 локальной сметы заносится полное наименование и характе-
ристика работы, в соответствии со сборником ресурсно-сметных норм. В гра-
фе 2 проставляется номер соответствующей расценки РСН. Единица измере-
ния (графа 4) также принимается согласно сборников РСН. Поэтому, изначаль-
но, при подсчете объемов работ нужно знать единицы измерения, установлен-
ные сборниками РСН. Необходимое количество указывается в графе 4 под чер-
той. 
Значения заработной платы рабочих, эксплуатации машин, и в том числе 
заработной платы машиниста, материалов и в том числе транспорт, общей 
стоимости (графы 5-10) в числителе заполняются на основании данных вы-
бранной ресурсно-сметной нормы. Они устанавливают единичные затраты на 
установленный объем. Индивидуальные затраты определяются умножением 
указанных затрат на рассчитанный по проектным данным объем работ (коли-
чество в графе 4). Индивидуальные затраты указываются под чертой. 
При использовании данных индивидуальной единичной расценки, каль-
куляции стоимости материалов, изделий и конструкций в графе 2 «Обоснова-
ние» дается ссылка на соответствующий сметный расчет, и в графах простав-
ляются значения из сделанных ранее расчетов. 
Все расценки, приведенные в сборниках РСН, делятся на открытые и за-
крытые. Закрытые расценки учитывают весь комплекс затрат, необходимых 
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для выполнения данной работы. В открытых расценках часть материальных 
ресурсов не учитывается нормами РСН, а в норме дается только ссылка на со-
ответствующую часть сборника сметных цен с буквой «П». То есть марка и 
расход данных материалов зависят от выбранного проектного решения. Стои-
мость таких материалов рассчитывается строкой ниже по сборникам сметных 
цен или каталогам-кодификаторам. 
Каталоги-кодификаторы дают сметную стоимость типовых строитель-
ных материалов в расчете на 1 штуку. В сборниках сметных цен стоимость 
строительных материалов, изделий и конструкций дается на разные единицы 
измерения (м3, м2, шт, м, кг и т.д.). 
Следует иметь ввиду, что согласно пункту 2 сборника сметных цен на 
местные строительные материалы, изделия и конструкции (Часть IV) сметные 
цены, установленные на «штуку», на «м2» и на «м», включают стоимость ар-
матуры, монтажных петель, закладных и анкерных изделий. 
Металлизация и лакокрасочные покрытия закладных и анкерных изде-
лий, выпусков арматуры и изделий для самофиксации стеновых панелей, про-
изводимые в соответствии с нормативно-технической и проектной документа-
цией, оплачиваются сверх сметных цен по табл. 8. 
Закладные изделия, поставляемые в комплекте с железобетонными из-
делиями и применяемые для их соединения при монтаже, в цены не включены 
и оплачиваются дополнительно. 
В сметные цены, установленные на м3, не включена стоимость армату-
ры, монтажных петель, закладных и анкерных изделий, а также изделий для 
самофиксации стеновых панелей. 
Арматура и перечисленные выше изделия, а также металлизация и лако-
красочные покрытия, предусмотренные проектом, оплачиваются сверх смет-





Надбавки на стоимость арматуры, закладных и анкерных изделий, мон-
тажных петель, а также изделий для самофиксации стеновых панелей к 





Класс стали и вид арматурных изделий 
Надбавка в 
руб. и коп. за 1 
кг 
1 2 3 
 Стержневая арматура  
147-1 А-II 0-40 
147-2 A-I 0-41 
147-3 A-III 0-43 
147-4 AT-III 0-43 
147-5 A-IIIB 0-46 
147-6 A-IV 0-46 
147-7 AT-IV 0-46 
147-8 AC-II 0-46 
147-9 AT-IIIC 0-46 
147-10 AT-IVC 0-47 
147-11 A-V 0-47 
147-12 AT-V 0-47 
147-13 F-VI 0-48 
147-14 AT-VI 0-48 
147-15 AT-VC 0-49 
147-16 AT-VIC 0-50 
147-17 AT-VII 0-50 
147-18 AT-VIIC 0-54 
147-19 AT-VIII 0-59 
147-20 AT-VIIIC 0-62 
 Проволочная арматура  
147-21 B-I 0-59 
147-22 BP-I 0-59 
147-23 B-II 0-67 
147-24 BP-II 0-67 
 Канаты арматурные  
147-25 Арматура К7 0-79 
147-26 Арматура К19 0-75 
 Прокатная арматура  
147-27 Закладные изделия с применением углеродистой про-
катной стали 
0-61 
147-28 Закладные детали из труб и круглой стали 0-61 
147-29 Закладные детали с применением низколегированной 
прокатной стали 
0-87 
147-30 Листовая, полосовая, угловая и фасонная сталь, вхо-




Окончание таблицы 8  
1 2 3 
147-31 Штампосварные закладные изделия 0-79 
 Анкерные изделия  
147-32 Из круглых стержней с резьбой гайкой из углероди-
стой стали 
0-86 
147-33 То же, из низколегированной стали 1-07 
147-34 Из концевых и других пробок и колодок 1-20 
147-35 Металлизация закладных и анкерных изделий и вы-
пусков арматуры 
0-27 
147-35-1 Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 0-07 
147-36 Доплата за применение изделий для самофиксации в 
стеновых панелях 
0-55 
147-37 Арматура АТУ-V 0-47 
147-38 Арматура АТУ-VI 0-48 
147-39 Арматура А-IIB 0-40 
147-40 Арматура АТ5CK 0-51 
147-41 Арматура ПVII 0-79 
 
Примечания к табл.6: надбавки за арматурную сталь термомеханически 
и термически упрочненную, стойкую против коррозийного растрескивания 
под напряжением (К) принимаются с коэффициентом 1,025; свариваемую и 
стойкую против коррозийного растрескивания под напряжением (СК) – с ко-
эффициентом 1,08. 
 
Расход арматуры, ее марка принимаются по спецификациям проекта. 
Рекомендуется принимать расход арматуры на 1 м3 изделия: 
- для блоков и плит фундаментов – 20 кг; 
- для колонн, ригелей, балок и т.д. – 60 кг. 
По каждому ПТМ подводятся итоги. Суммируются индивидуальные 
значения по статьям прямых затрат, после чего начисляются накладные рас-
ходы и плановые накопления. 
Накладные расходы и плановые накопления определяются раздельно 
для общестроительных работ и монтажа металлоконструкций, для специали-
зированных работ. 
Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительно-
монтажных организаций, выполняющих строительные, монтажные и 
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специальные строительные работы подрядным способом Утверждены поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2001 № 997 (см. 
приложение 7). 
Нормы накладных расходов и плановых накоплений устанавливаются к 
сумме сметных величин основной заработной платы и затрат на эксплуатацию 
строительных машин, учтенных в прямых затратах. К нормам накладных 
расходов на внутренние санитарно-технические работы, выполняемые в зонах 
строительства в сельских районах, применяется коэффициент 1,15. При 
реконструкции и техническом переоснащении действующих предприятий к 
нормам накладных расходов на строительные, монтажные и специальные 
строительные работы применяется коэффициент 1,1. На работы по 
транспортировке грунта и мусора накладные расходы и плановые накопления 
начисляются на заработную плату, составляющую 20 процентов от этих затрат, 
а на эксплуатацию грузопассажирских подъемников - на заработную плату, 
составляющую 30 процентов от этих затрат. 
Предельные нормы накладных расходов и плановых накоплений на 
водохозяйственное строительство, строительство метрополитенов, ремонтно-
строительные работы и монтаж оборудования утверждены постановлением 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28.02.2002 
№ 7. 
При составлении сметных расчетов на ремонт объектов общеотраслевого 
назначения с использованием ресурсно-сметных норм на строительные конст-
рукции и работы накладные расходы и плановые накопления принимаются по 
предельным нормам, утвержденным для ремонтно-строительных работ. 
В соответствии с письмом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь № 04-1-16/2312 от 30 мая 2003 г. «О выполнении ремонт-
но-строительных работ хозяйственным способом» при разработке сметной до-
кументации на объекты текущего ремонта при выполнении работ хозяйствен-
ным способом для определения сметной стоимости на основании рабочих чер-
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тежей или дефектных актов, описи работ принимаются с учетом «Методиче-
ских указаний по определению стоимости ремонта предприятий, зданий соору-
жений и составлению сметной документации» (РДС 8.01.101-2000). 
Приказом Минстройархитектуры от 14.04.1998 № 158 утверждены для 
строительно-монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом субъек-
тами хозяйствования независимо от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности, предельные нормы накладных расходов (к нормам, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.93 г. N 
67 для организаций, выполняющих строительные, монтажные и специальные 
строительные работы подрядным способом) в размере 50,6 процентов. Учиты-
вая, что затраты при хозяйственном способе ведения строительства входят в со-
став расходов по основной деятельности предприятия, предельные нормы пла-
новых накоплений на работы, выполняемые хозяйственным способом, не ут-
верждаются. 
В тех случаях, когда в соответствии с проектными данными осуществля-
ется разборка конструкций, снос зданий и сооружений, в результате которых 
намечается получить строительные конструкции, материалы и изделия, при-
годные для повторного применения, или производится попутная строительству 
добыча отдельных материалов (камень, гравий, лес и др.). За итогом локальных 
смет приводятся возвратные суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказ-
чику капитальных вложений, не исключаемые из итога локальной сметы и из 
объема выполненных работ, которые показываются отдельной строкой под на-
званием «В том числе возвратные суммы». Возвратные суммы определяются на 
основе номенклатуры и количества получаемых для последующего использо-
вания материалов, конструкций и изделий. 
Количество получаемых для дальнейшего использования материалов 
уточняется заказчиком и подрядчиком после выполнения демонтажных работ. 
Стоимость таких материалов, изделий и конструкций в составе возвратных 
сумм определяется по прейскурантам оптовых цен за вычетом из этих сумм 
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расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и дос-
тавке до места переработки и от места переработки к месту складирования. 
Стоимость материалов, не пригодных для повторного использования на 
данном объекте, но при наличии возможности реализации, определяется по це-
нам, утверждаемым в установленном порядке на дрова, металлолом и другие 
отходы, получаемые от разборки, либо по ценам аналогичных материалов с 
учетом годности к использованию или реализации. На указанную сумму 
уменьшаете сумма финансирования по объекту. 
В случае невозможности (подтвержденной соответствующими докумен-
там) использования или реализации материалов от разборки или попутной до-
бычи, их стоимость в возвратных суммах не учитывается. 
Затраты по перевозке на свалку полученных в результате разборки мате-
риалов, непригодных для дальнейшего использования и реализации (строи-
тельного мусора), включаются в локальные сметы с учетом затрат на оплату 
расходов по содержанию свалки. Средства на оплату расходов по содержанию 
свалки принимаются в размере 0,55 руб. за 1 куб.м и включаются в прочие за-
траты. 
Стоимость повторно используемых материалов и затрат на их приведение 
в годное состояние включается в объем строительно-монтажных работ с указа-
нием за итогом сметы возвратных сумм. 
При использовании оборудования, которое числится в основных фондах 
и намечается к демонтажу и переносу в строящееся (реконструируемое) здание 
в пределах расширяемого, реконструируемого или модернизируемого дейст-
вующего предприятия, в локальных сметах предусматриваются только средства 
на демонтаж и повторный монтаж этого оборудования, а за итогом сметы спра-
вочно показывается его стоимость. 
Локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты) на строительные, монтаж-
ные и ремонтные работы в текущих ценах составляются по форме 5Т (прило-




Сметная стоимость строительных, монтажных и ремонтных работ в те-
кущих ценах определяется: 
- базисно-индексным методом - применение к базисной стоимости теку-
щих или прогнозных индексов изменения их стоимости по элементам затрат 
(заработная плата, машины-представители, материалы-представители, транс-
портные затраты, накладные расходы и плановые накопления); 
- ресурсным методом - применение фактических (текущих) и средне-
взвешенных цен к нормативному расходу ресурсов: трудовых, материальных, 
машин и механизмов, топливно-энергетических, оборудования и инвентаря. 
При составлении локальных смет (ресурсно-сметных расчетов) в текущих 
ценах обязательным является приложение справочных данных по средневзве-
шенным ценам и индексам изменения стоимости ресурсов согласно приложе-
нию Ф [1]. 
Итоговые значения по ПТМ переносятся в ведомость объемов и стоимо-
сти работ, форма которой приводится в приложении И составляются по форме 
7 [1] (см. приложение 8). Ведомость объемов и стоимости работ является груп-
пировочным сметным документом, показывающим размер затрат по каждому 
ПТМ, рассчитанному в локальной смете, и в составе сметной документации 
подшивается после каждой локальной сметы. Далее сметные затраты, рассчи-
танные в локальных сметах, группируются в объектные сметы, или напрямую 
вносятся в сводный сметный расчет стоимости строительства. 
В приложении 17 приведен пример составления локальной сметы и ведо-
мости объемов и стоимости работ. 
 
2. Объектная смета 
 
В соответствии с подп.3.6.42 [1] разработка сметной документации на 
стадии обоснования инвестиций производится на основании банка данных объ-
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ектов-аналогов, укрупненных показателей стоимости строительства, укрупнен-
ных сметных норм и других укрупненных нормативов в ценах, введенных с 
01.01.1991 года, а при их отсутствии - с применением ресурсно-сметных норм. 
Сметная документация разрабатывается в следующем составе: 
- локальные сметные расчеты; 
- объектные сметные расчеты; 
- на основании объектных сметных расчетов составляется сводный смет-
ный расчет в соответствии с[1]. 
Согласно подп.2.6 [1]объектные сметы (объектные сметные расчеты) со-
ставляются по форме № 4, 4а (приложение Д) (см. приложение 9 данных МУ). 
Объектные сметы включают итоговые значения из локальных смет (ресурсно-
сметных расчетов) на виды работ. Они содержат стоимостные показатели: за-
работной платы; эксплуатации машин и механизмов; материалов, изделий и 
конструкций, в том числе транспортных затрат; накладных расходов; плановых 
накоплений; оборудования, мебели и инвентаря; прочих затрат; всего. 
Отдельной графой показывается нормативная трудоемкость работ. Тру-
доемкость работ определяется как сумма затрат в человеко-часах, учтенных в 
ресурсно-сметных нормах на строительные, монтажные и ремонтные работы, и 
трудоемкости, учтенной накладными расходами, которая определяется форму-
ле: 
Тнр = 0,065 х Мнр, 
где: 
Мнр - масса накладных расходов, принимаемая из строки «Накладные 
расходы» локальной сметы (руб.); 
0,065 - коэффициент перехода от массы накладных расходов к затратам 
труда (в чел.-час). 
Объектная смета может не составляться в тех случаях, когда по объекту 
имеется только один вид работ (затрат), а в сводный сметный расчет включают 
отдельной строкой данные по локальной смете (сметному расчету). 
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При размещении в жилых зданиях встроенных и пристроенных предпри-
ятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др. объект-
ные сметы должны составляться отдельно для жилых зданий и этих предпри-
ятий. Распределение стоимости общих конструкций и устройств между жилой 
частью здания и встроенным (пристроенным) предприятием должно произво-
диться в соответствии с Методикой определения стоимости строительства од-
ного метра квадратного общей площади жилья в базисном и текущем уровнях 
цен, утвержденной приказом Минстройархитектуры от 12.05.1998г. № 185. 
Разрешается составление одной объектной сметы с выделением за ее ито-
гом стоимости жилой части здания и встроенных или пристроенных предпри-
ятий. 
За итогом объектной сметы справочно показываются возвратные суммы, 
которые являются итогом возвратных сумм, определенных во всех относящих-
ся к этому объекту локальных сметах. 
Ниже приведен пример составления объектной сметы. 
Объектные сметы в текущем уровне цен составляются по форме и содер-
жанию, приведенным в разделе 3.4 [1]. 
Объектные сметы содержат стоимостные показатели из локальных смет 
(ресурсно-сметных расчетов), составленных в текущем уровне цен. 
При отсутствии локальных смет в текущем уровне цен пересчитываются 
в текущий уровень цен только итоговые данные объектных смет в разрезе со-
ставляющих: «заработная плата», «эксплуатация машин и механизмов», «мате-
риалы, в том числе транспортные затраты», «накладные расходы», «плановые 
накопления», «оборудование, мебель и инвентарь» - по индексам изменения 
стоимости соответствующих составляющих. 
По строкам объектной сметы показывается стоимость отдельных видов 
работ: общестроительных, санитарно-технических, электромонтажных, приоб-
ретения оборудования и его монтажа и других. Данные по работам берутся из 
соответствующих локальных смет. 
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В контрольной работе объектная смета составляется по укрупненным по-
казателям. Согласно данному методу сметная стоимость специальных работ 
(гр. 10) определяется в процентах от сметной стоимости общестроительных ра-
бот. Данные для строки «Общестроительные работы» берутся из локальной 
сметы. Остальные строки заполняются согласно таблицам 9 и 10. Графы 3-9 
объектной сметы (см. приложение 9) заполняются с помощью данных таблицы 
10 по структуре сметной стоимости СМР в процентах от значений графы 10. 
Исключение составляют затраты на слаботочные устройства. 80% этих затрат 
относятся на оборудование, мебель, инвентарь (гр. 8). Остальные затраты рас-
пределяются с помощью данных таблицы 10 аналогично другим работам. В по-
следней строчке объектной сметы подсчитывается итог по гр. 3-10. Трудоем-
кость работ в контрольной работе не определяется. 
Пример составления объектной сметы по укрупненным показателям при-
веден в приложении 18. 
Таблица 9 
Рекомендуемая условная структура сметной стоимости объектов 
 










1 Санитарно-технические работы 8 10 
2 Электроосвещение 4 5 
3 Слаботочные устройства (радио, 
телефон и др.) 
2 3 
4 Теплоизоляционные работы  2 2 
5 Газоснабжение 1 1 
6 Отопление 3 2 





Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ 
в базисных ценах 1991 г. 
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3. Сводный сметный расчет стоимости строительства 
 
Согласно [1] для составления сметной документации используются раз-
личные методы: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-
компенсационный, на основе банка данных о стоимости объектов-аналогов. 
Ресурсный метод - это калькулирование стоимости ресурсов в ценах и та-
рифах по состоянию на 1.01.1991 г. и (или) текущих (прогнозных). Калькулиро-
вание ведется на основе потребности в материалах, изделиях, конструкциях, 
времени эксплуатации строительных машин и механизмов, затрат труда рабо-
чих. Указанные ресурсы определяются на основании проектных материалов, 
различных нормативных и других источников. 
Ресурсно-индексный метод - это сочетание ресурсного метода с системой 
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индексов цен на ресурсы, расход которых определяется в соответствии с про-
ектными решениями. Индексы определяются по отношению к базисному и 
предшествующему уровню. Приведение в уровень текущих или прогнозных 
цен производится путем применения к стоимости ресурсов соответствующих 
индексов изменения стоимости. 
Базисно-индексный метод - это применение к стоимости, определенной 
на базисном уровне цен, текущих или прогнозных индексов изменения стоимо-
сти. 
Базисно-компенсационный метод - это суммирование стоимости, исчис-
ленной в базисном уровне, и определяемых расчетами дополнительных затрат, 
связанных с изменением цен и тарифов на потребляемые в строительстве ре-
сурсы (материальные, технические, энергетические, трудовые, оборудование, 
инвентарь, услуги и пр.). 
Метод, основанный на данных об объектах-аналогах - это использование 
стоимостных и ресурсных показателей по зданиям, сооружениям, проектно-
технологическим модулям, элементам затрат по объектам, аналогичным проек-
тируемому объекту по функциональному назначению, конструктивной харак-
теристике и близким по объемно-планировочным показателям. 
Выбор метода составления сметной документации (расчетов) определяет-
ся в каждом конкретном случае в зависимости от наличия исходных данных 
действующих нормативных документов. 
Стоимость строительства определяется в двух уровнях цен: 
- в базисном уровне - по сметным нормам, введенным в действие поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2001 № 997 «О пе-
реходе на ресурсно-сметные нормы в строительстве», в ценах 1991 года; 
- в текущем (прогнозном) уровне - на основе индексов изменения стоимо-
сти отдельных элементов затрат к их базисной стоимости или цен, сложивших-
ся на определенный период с использованием текущих и средневзвешенных 
цен на ресурсы. 
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Рассчитанная стоимость является основанием для определения размера 
инвестиций, формирования договорных цен на строительную продукцию, рас-
четов за выполненные строительно-монтажные и ремонтно-строительные рабо-
ты, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, 
а также возмещения других затрат, предусмотренных сводным сметным расче-
том. На основе сметной документации осуществляется также статистическая 
отчетность подрядных организаций. Стоимость строительства, определенная в 
установленном порядке, является основанием для определения балансовой 
стоимости вводимых в действие основных средств по построенным предпри-
ятиям, зданиям и сооружениям. 
В соответствии с подп.2.3 [1] сводный сметный расчет составляется по 
форме № 1 (приложение Б) (см. приложение 10)и включает в себя 12 стандарт-
ных глав: 
Глава 1. Подготовка территории строительства. 
Глава 2. Основные объекты строительства. 
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства. 
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теп-
лоснабжения и газоснабжения. 
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. 
Глава 8. Временные здания и сооружения. 
Глава 9. Прочие работы и затраты. 
Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося пред-
приятия (учреждения), авторский надзор и Госстройнадзор. 
Глава 11. Подготовка кадров. 
Глава 12. Проектные и изыскательские работы. 




К сводному сметному расчету составляется пояснительная записка, в 
которой приводятся: 
- ссылка на территориальный район, в котором осуществляется строи-
тельство; 
- уровень цен, в которых составлена сметная документация; 
- перечень сметных нормативов, принятых для составления сметной до-
кументации; 
- нормы накладных расходов и плановых накоплений; 
- нормы затрат на временные здания и сооружения; 
- нормы дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время; 
- нормативы средств, включаемые в главы 9-12 сводного сметного расче-
та; 
- особенности определения сметной стоимости; 
- другие сведения, характерные для данной стройки. 
В пояснительной записке к сводному сметному расчету ремонта, стои-
мость ремонтно-строительных работ в котором определена на основании де-
фектных актов, приводится перечень усложненных условий производства работ 
с учетом акта предварительного обследования объекта ремонта и расчет про-
должительности ремонта. 
В главах сводного сметного расчета сметная стоимость отдельных объек-
тов и видов работ, определенная в объектных (локальных) сметах (сметных 
расчетах), приводится отдельной строкой с распределением по графам: «зара-
ботная плата», «эксплуатация машин и механизмов», «материалы, изделия и 
конструкции», «накладные расходы», «плановые накопления», «оборудование, 
мебель и инвентарь», «прочие затраты», «общая стоимость». 
Отдельной графой приводится нормативная трудоемкость работ. 
В сводном сметном расчете стоимости приводятся итоги по каждой главе 
и суммарные по главам 1-7, 1-8, 1-9, 1-12. После начисления резерва средств на 
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непредвиденные работы и затраты приводится общий итог в следующей запи-
си: «Всего по сводному сметному расчету». 
В сводном сметном расчете происходит окончательное формирование 
сметной стоимости строительства.  
В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются в ус-
тановленном порядке средства на: отвод земельного участка, разбивку основ-
ных осей зданий и сооружений и перенос их в натуру, освоение территории 
строительства, снос и перенос зданий и сооружений, расположенных на отво-
димом земельном участке или за его пределами, если дальнейшее их использо-
вание невозможно; возмещение убытков землевладельцам землепользователем 
и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства при изъя-
тии земель, возмещение убытков, причиненных проведением водохозяйствен-
ных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования; 
восстановление (рекультивацию) земельных участков, предоставленных во 
временное пользование, в соответствии с проектом на рекультивацию; осуше-
ние территории и устройство противопаводковых сооружений; подсыпку и на-
мыв грунта; валку леса, корчевку деревьев и пней, уборку камней, а также на 
осуществление других мероприятий, связанных с восстановлением окружаю-
щей природной среды и т.д. 
Затраты на оплату работ по отводу земельных участков для строительства 
определяются по нормативам, приведенным в приложении М [1]. Затраты по 
возмещению убытков, причиненных землевладельцам, определяются оценоч-
ными комиссиями местных исполнительных и распорядительных органов с 
участием заинтересованных сторон. По результатам работы комиссии составля-
ется акт с указанием размера подлежащих возмещению убытков, который ут-
верждается в установленном порядке. 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
При соответствующем обосновании проектом организации ремонта в 
главу 1 сводного сметного расчета стоимости ремонта включаются затраты на 
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перевозку имущества жильцов при их переселении. Затраты определяются по 
калькуляции и приводятся в графах 9 и 10. 
Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства опре-
деляются в соответствии с приложением Н [1]. Значения приводятся в графах 9 
и 10, на них не начисляются лимитированные затраты и не предусматривается 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
В главу 2 «Основные объекты строительства» включается сметная 
стоимость зданий, сооружений, предназначенных для выполнения основных 
технологических функций. 
В главу включаются также средства на работы, связанные с выполнением 
в период строительства контрольных испытаний свай динамическими и стати-
ческими нагрузками, и работы, проводимые строительной организацией (при-
обретение и погружение свай в грунт, забивка свай при испытании их динами-
ческими нагрузками, сооружение необходимых обустройств для испытания 
свай статическими нагрузками и др.). Определяются сметным расчетом на ос-
новании проектных данных и нормативов Сборника РСН № 5 «Свайные рабо-
ты» СНБ 8.03.105-2000 с начислением накладных расходов и плановых накоп-
лений в установленном порядке. 
На работы, связанные с контрольным испытанием свай динамическими и 
статическими нагрузками, стоимость которых определяется по Сборнику цен 
на проектные и изыскательские работы, накладные расходы и плановые накоп-
ления не начисляются. 
Значения приводятся в графах 3, 4, 5, 6, 7 и 10; 
В случае, когда разрабатывается отдельный проект (строительный или 
архитектурный) со сводным сметным расчетом таких объектов, как котельная, 
тепловые сети, дорога, благоустройство и другие, которые обычно указываются 
в главах 3-7 сводного сметного расчета к комплексному проекту, сметная стои-




В главу 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» 
включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего назна-
чения. 
В главу 4 «Объекты энергетического хозяйства» включается сметная 
стоимость зданий электростанций и трансформаторных подстанций на терри-
тории предприятия, наружных трансформаторных киосков, линий электропере-
дач, осветительных сетей и т.п. 
В главу 5 «Объекты транспортного хозяйства и связи» включается 
сметная стоимость железнодорожных и подъездных путей к предприятиям 
внутризаводских путей, подъездных автомобильных дорог к промышленной 
площадке, зданий и сооружений по обслуживанию транспорта, автомобильных 
внутриплощадочных дорог, площадок для стоянки автомашин и других транс-
портных средств, зданий для размещения устройств связи, линий (сетей) связи. 
В главу 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения канализа-
ции, теплоснабжения и газоснабжения» включается сметная стоимость водо-
заборных сооружений, насосных станций, зданий перекачки, водонапорных 
башен, наружных сетей, приемных устройств, очистных сооружений. 
В главу 7 «Благоустройство и озеленение территории» включается 
стоимость работ по вертикальной планировке, устройству дорожек, площадок, 
благоустройству, озеленению и ограждению территории, устройству малых ар-
хитектурных форм, наружному освещению территории. 
В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства на 
строительство временных зданий и сооружений в соответствии со Сборником 
ресурсно-сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооруже-
ний (РДС 8.01.102-02) [8], утвержденным приказом Минстройархитектуры от 
28.02.2002 № 92 (см. приложение 11). 
Нормы учитывают строительство комплекса временных зданий и со-
оружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и 
для обслуживания работников строительства в пределах строительной пло-
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щадки (территории, отведенной под строительство), а также приспособление и 
использование для нужд строительства и ремонта существующих и вновь 
строящихся зданий и сооружений постоянного типа. 
В нормах не учтены и учитываются в соответствии с проектом в объект-
ных или локальных сметах средства (в соответствующих главах сводного смет-
ного расчета): 
- на сооружение временных устройств, необходимых на период выполне-
ния конкретных видов работ только для данного объекта: причалов для берего-
укрепительных работ; кружал, промежуточных опор, рельсовых путей под ба-
шенные, козловые и портально-козловые краны и оснований под них или дру-
гую специальную технику, фундаментов под приставные башенные краны, 
конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при производ-
стве буровзрывных работ; оснований для обеспечения устойчивой работы свае-
бойного оборудования при забивке свай; 
- на сооружение временных железнодорожных или автомобильных объ-
ездов (обходов), связанных со строительством новых или переустройством дей-
ствующих зданий и сооружений; 
- на устройство временных дорог внутри зданий для монтажа каркаса в 
соответствии с проектными данными; 
- на возмещение затрат, связанных с технологией выполнения подземных 
горнокапитальных работ (строительство метрополитенов): возведение времен-
ных откаточных путей, устройство временных очистных сооружений; 
- на устройство временных ограждающих конструкций, отделяющих дей-
ствующие помещения от вновь строящихся, пристраиваемых и реконструируе-
мых, а также ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения ввода 
в эксплуатацию отдельной части здания в составе очереди или пускового ком-
плекса; 
- на возведение сетей или сооружений, необходимость в которых вызвана 
вводом объектов в эксплуатацию по временной схеме. 
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В нормах не учтены и в случае, когда при соответствующем обосновании 
это предусматривается проектом организации строительства, в главу 8 сводного 
сметного расчета «Временные здания и сооружения» включаются дополни-
тельно; следующие средства: 
- на устройство и содержание временных дорог с искусственными соору-
жениями на них вдоль трассы линейных сооружений; 
- на строительство и содержание временных подъездных дорог (в том 
числе землевозных дорог) от границы участка строительства до действующих 
дорог или временной кольцевой (вокруг стройки) дороги; 
- на строительство временных коммуникаций для обеспечения стройки 
электроэнергией, водой, теплом и т.п. от источника получения до распредели-
тельных устройств на строительной площадке (территории строительства); 
- на постройку перевалочных баз подрядчика в пунктах перегрузки строи-
тельных материалов и конструкций с одного вида транспорта на другой; 
- на устройство перевалочной базы для складирования материалов, изде-
лий и конструкций при строительстве в стесненных условиях застроенной час-
ти городов; 
- на строительство и содержание временных зданий и сооружений, необ-
ходимых для размещения и обслуживания специальных категорий строителей 
(спецконтингент и т.д.); 
- на мероприятия по организации движения на период производства работ 
в соответствии с проектом организации строительства и техническими усло-
виями ГАИ; 
- на строительство и содержание временных вахтовых поселков. 
Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от 
разборки временных зданий и сооружений, определяются в сводном сметном 
расчете в размере 15% стоимости временных зданий и сооружений. 
На реконструкцию и ремонт предприятий, зданий и сооружений, автомо-
бильных дорог, в том числе строительство вторых и последующих очередей, 
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новых цехов, производств, хозяйств и коммуникаций на территории действую-
щих предприятий или примыкающих к ней площадках, к сметным нормам 
применяется коэффициент 0,8 (п.11, [8]). 
 
    Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и 
сооружениям и учтенных сметными нормами. 
 
1. Временное приспособление вновь построенных и существующих по-
стоянных зданий и сооружений для производственных нужд и обслуживания 
работников строительства, восстановление и ремонт их по окончании исполь-
зования. 
2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей 
ликвидацией обустройств. 
3. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, 
вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных 
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку, 
устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, мон-
таж оборудования, ввод инженерных сетей, создание и благоустройство вре-
менных поселков (кроме поселков при строительстве объектов вахтовым мето-
дом), разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструк-
ций и деталей на склад. 
4. Устройство и содержание временных автомобильных, землевозных и 
железных дорог, в том числе соединительных участков между притрассовой 
дорогой и строящимся линейным сооружением ("усы") и проездов на строи-
тельной площадке с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами. 
Разборка дорог и проездов. 
5. Устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения 
электроэнергией, водой, теплом, связью и т.п. на строительной площадке от 
распределительных устройств до отдельных объектов. 
6. Временные материально-технические склады на строительной площад-
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ке закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для материалов, из-
делий, конструкций и оборудования, кроме кладовых прорабов и мастеров, 
складских помещений и навесов при объектах строительства. 
7. Временные  обустройства (площадки, платформы и др.) для материа-
лов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-
разгрузочных работ. 
8. Временные производственные мастерские (ремонтно-механические, 
арматурные, столярно-плотничные и др.) и кузницы. 
9. Электростанции, котельные, насосные, компрессорные, калориферные, 
вентиляторные и т.п. временного назначения. 
10. Временные камнедробильно-сортировочные установки, бетонорас-
творные и установки для приготовления бетона и раствора с обустройствами на 
территории строительства или передвижные на линейном строительстве. 
11. Временные установки для приготовления грунтов, обработанных ор-
ганическими и неорганическими вяжущими, временные цементобетонные и 
асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных 
смесей с битумохранилнщами и т.п. 
12. Полигоны для изготовления железобетонных и бетонных изделий и 
доборных элементов с пропарочными камерами. 
13. Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки 
оборудования. 
14. Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути. 
15. Возведение зданий в обустройство временных карьеров, кроме строи-
тельных дорог. 
16. Устройство и разборка временных сетей сжатого воздуха, в энерго-
снабжения, связи и других временных коммуникаций в шахтах, тоннелях; мет-
рополитенах. 
17. Временные лаборатории для испытания строительных материалов и 
изделий на строительных площадках. 
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18. Устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы, для 
которых эти затраты не учтены в стоимости  машино-часа (кроме рельсовых 
путей, башенные, козловые и портально-стреловые краны и фундаментов под 
пристав башенные краны). 
19. Временные сооружения, связанные с противопожарными мероприя-
тиями и охраной на территории строительства и в жилом поселке на период 
производство работ. 
20. Временные конторы трестов-площадок, строительно-монтажных по-
ездов строительных управлений, самостоятельных строительно-монтажных 
участков и т.п. 
21. Специальные и архитектурно-оформленные заборы в ограждения в 
городах. 
 
Перечень работ и затрат, относящихся к нетитульным временным здани-
ям и сооружениям, приспособлениям и устройствам и учтенных сметными 
нормами накладных расходов. 
 
1. Приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров, складские 
помещения и навесы при объекте строительства, душевые, кубовые, неканали-
зованные уборные и помещения для обогрева рабочих. 
2. Настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, 
обноски при разбивке здания, приспособления по технике безопасности. 
3. Инвентарные унифицированные средства типа люлек, вышек, площа-
док, подмостей и т.п., заборы и ограждения (кроме специальных и архитектур-
но оформленных), предохранительные козырьки, укрытия при производстве 
буровзрывных работ. 
4. Временные разводки от магистральных и разводящих сетей электро-
энергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пре-
делах до 25м от периметра зданий или от линейных сооружений). 
5. Расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих 
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на строительных площадках зданий и сооружений вместо строительства ука-
занных выше нетитульных временных зданий и сооружений. 
Примечание: Расходы по возведению, сборке, разборке, амортизации, те-
кущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений 
учитываются нормами накладных расходов. 
 
Размер средств определяется от суммы сметных величин основной зара-
ботной платы и эксплуатации машин по итогу глав 1-7 и приводится в графе 10 
с распределением по графам 3, 4, 5 в следующем соотношении: 
заработная плата - 0,28; 
эксплуатация машин и механизмов - 0,16, 
в т.ч. заработная плата машинистов - 30% от стоимости эксплуатации 
машин и механизмов; 
материалы - 0,56. 
Затраты труда по работам, выполняемым при возведении временных зда-
ний и сооружений и включаемым в графу 11, определяются по формуле: 
 
Твр. = 0,17 х Мвр. х 0,001, 
где: 
Твр. - затраты труда при возведении временных зданий и сооружений» 
(тыс. чел.-час); 
Мвр. - сумма, принимаемая по строке «Временные здания и сооружения», 
гр.10 (руб.); 
0,17 - коэффициент перехода от суммы затрат по временным зданиям и 
сооружениям к трудозатратам (чел.-час). 
Нормы затрат на временные здания и сооружения установлены по видам 
строительства предприятий, зданий и сооружений различного назначения и 
должны применяться вне зависимости от отрасли, по которой осуществляется 
финансирование данной стройки. 
В отдельных случаях, при соответствующем обосновании проектом орга-
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низации строительства и с разрешения Минстройархитектуры, средства на 
строительство временных зданий и сооружений определяются по набору. 
В главу 9 «Прочие работы и затраты» включаются: 
а) Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время. 
Определяются в соответствии со Сборником ресурсно-сметных норм до-
полнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время (РДС 8.01.103-02)[9], утвержденному приказом Минстройархитектуры от 
28.02.2002г. № 92, в процентах от суммы сметных величин основной заработ-
ной платы и эксплуатации машин по итогу глав 1-7 и приводятся в графе 10 с 
распределением по графам 3, 4, 5 в соотношении, приведенном в таблице 1.2 
[9](см. приложение 12). 
При составлении сметной документации применяются круглогодичные 
нормы по разделу 1 [9]в зависимости от вида строительства; при расчетах за 
выполненные работы как заказчика с генподрядчиком, так и генподрядчика с 
субподрядчиками - по разделу 2 по конструкциям и видам работ. 
Продолжительность зимнего периода в отдельных районах республики 
отличается от среднереспубликанской. В связи с этим к сумме дополнительных 
затрат, исчисленной по нормам таблицы 1.2 [9] (Приложение 11). Применяются 
коэффициенты, приведенные в таблице 2 приложения 11 (Таблица 1.1 [9]). 
В разделе 3 [9] приведены нормы тепловой, электрической энергии и 
прочих затрат на отопление зданий, законченных вчерне, вне отопительного 
периода для устранения повышенной влажности конструкций или обрабаты-
ваемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных ра-
бот, в соответствии с требованиями технических условий. 
Затраты труда рабочих, приходящиеся на зимние удорожания и включае-
мые в гр.11, определяются по формуле: 
 
Тзу. = К х Мзу. х 0,001, 
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где:Тзу. - затраты труда, приходящиеся на зимние удорожания (тыс.чел.-час); 
Мзу. - сумма, принимаемая по строке «Дополнительные затраты при произ-
водстве работ в зимнее время», гр.10 (руб.); 
К - коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний к 
нормативной трудоемкости, который принимается по таблице 1.2 [9]. 
На реконструкцию и ремонт объектов дополнительные затраты при про-
изводстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются приме-
нением коэффициента 0,8 (п.11, [9]). 
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ра-
бот в зимнее время от временных сетей и сооружений, предусматриваемых 
проектом организации строительства (ремонта) отдельными сметами в главе 8 
сводного сметного расчета, дополнительно, сверх процентной нормы, опреде-
ляются по нормам как для основного строительства (ремонта). 
б) Разница в стоимости транспортных затрат привозных материалов о-
пределяется в порядке, изложенном в Указаниях по применению ресурсно-
сметных норм (РДС 8.01.104-02), п.1.7, и приводится в графах 5 и 10. 
Допускается все поправки на транспорт привозных материалов учитывать 
непосредственно в составе транспортных затрат по каждому материалу. 
в) Средства на содержание и восстановление после окончания строитель-
ства действующих постоянных автомобильных дорог (кроме подъезда к объек-
ту, внутриплощадочных и внеплощадочных дорог), не находящихся в ведении 
органов госуправления определяются локальной сметой (ресурсно-сметным 
расчетом) в соответствии с проектными данными, значения приводятся в гра-
фах 3, 4, 5, 6, 7 и 10, 11. 
г) Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным 
характером работ, учитываются в сводном сметном расчете в случае, если ра-
ботникам подрядной организации положена выплата надбавки за подвижной и 




Целесообразность организации выполнения работ с применением под-
вижного и разъездного характера труда работников определяется заказчиком и 
проектной организацией на основании технико-экономических расчетов при 
разработке проектов организации строительства или других проектно-
технологических документов. 
Согласно пп.2 и 3 Положения об условиях, порядке и размерах выплаты 
надбавок за подвижной и разъездной характер работы, производство работы 
вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне постоянного места 
жительства (полевое довольствие), утвержденного постановлением Совета 
Министров РБ от 26.05.2000 № 763 надбавка за подвижной характер работы ус-
танавливается работникам в целях компенсации повышенных расходов, связан-
ных с частой передислокацией организации или оторванностью работников от 
постоянного места жительства (во всех случаях у работников нет возможности 
ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства). Надбавка за разъ-
ездной характер работы устанавливается работникам, выполняющим работы на 
объектах, расположенных вне постоянного места жительства, при поездках 
сверх установленной продолжительности рабочего времени, а также при слу-
жебных поездках в пределах обслуживаемых ими участков (т.е. работник еже-
дневно возвращается к месту постоянного жительства). 
Во исполнение постановления № 763 Минстройархитектуры разработаны 
и утверждены постановлением от 09.10.2000 № 15 перечни профессий, 
должностей и категорий работников, которым выплачиваются надбавки за 
разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, работу 
вне постоянного места жительства (полевое довольствие). 
Перечни предназначены для работников, занятых на строительных, 
монтажных, ремонтно-строительных, геологоразведочных и топографо-
геодезических работах. В них включены профессии рабочих, должности 
руководителей (мастер, прораб) и специалистов. Коды и наименования 
профессий и должностей соответствуют Общегосударственному 
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классификатору Республики Беларусь «Профессии рабочих и должности 
служащих». 
Определяются в размере 21,5% от суммы сметных величин основной за-
работной платы и эксплуатации машин по итогу глав 1-7. Значения приводятся 
в графах 9 и 10. 
д) Средства, связанные с командированием работников подрядных орга-
низаций определяются сметным расчетом исходя из количества командирован-
ных работников и срока их пребывания на стройке в соответствии с разделом 
проекта «Организация строительства (ремонта)». 
В расчете принимаются данные по состоянию на 1.01.1991 г.: 
квартирные: 
5 руб. - в столицах; 
4 руб. - в городах и районных центрах; 
3 руб. - в прочих населенных пунктах; 
суточные: 3,50 руб.; 
стоимость проезда - 0,20 руб. за 10 км. 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
В соответствии с письмом Минстройархитектуры РБ от 02.05.2000 № 04-
2/4-3729 «О командировочных расходах» вопрос необходимости привлечения 
иногородних специалистов специализированных подрядных организаций для 
выполнения специфического вида работ решается заказчиком исходя из имею-
щейся информации о необходимости выполнения таких работ и наличия кон-
кретных исполнителей на стадии подготовки исходных данных для проектиро-
вания объекта или при заключении договора подряда. 
Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным 
характером работ и с командированием работников одновременно, на выполне-
ние одного и того же вида работ не предусматриваются. 
е) Средства, связанные с организацией для работников подрядных орга-
низаций специальных маршрутов городского пассажирского транспорта, вклю-
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чаются в том случае, когда необходимость их открытия установлена разделом 
проекта «Организация строительства (ремонта)». 
Средства определяются в размере 16,75% от суммы сметных величин ос-
новной заработной платы и эксплуатации машин по итогу глав 1-7 и приводят-
ся в графах 9 и 10. 
ж) Средства на возмещение затрат по перевозке работников подрядных 
организаций автомобильным транспортом включаются только в том случае, ко-
гда местонахождение подрядной организации находится на расстоянии более 3 
км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не в состоя-
нии обеспечить перевозку и не представляется возможным организовать в ус-
тановленном порядке для работников строительно-монтажных организаций 
специальные маршруты городского пассажирского транспорта (должно быть 
подтверждено решением местных исполнительных или распорядительных ор-
ганов). 
Размер указанных средств определяется расчетом на основании данных 
проекта организации строительства в зависимости от расстояния перевозок, ко-
личества подлежащих перевозке работников и нормативной продолжительно-
сти строительства (ремонта). 
При отсутствии вышеуказанных данных средства определяются в размере 
16,75% от суммы сметных величин основной заработной платы и эксплуатации 
машин по итогу глав 1-7 тех работ, для которых необходима перевозка рабочих, 
и приводятся в графах 9 и 10; 
и) Средства, связанные с применением вахтового метода организации ра-
бот включаются при соответствующем обосновании проектом организации 
строительства и согласовании заказчиком. 
Согласно пп.2 и 3 Положения об условиях, порядке и размерах выплаты 
надбавок за подвижной и разъездной характер работы, производство работы 
вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне постоянного места 
жительства (полевое довольствие), утвержденного постановлением Совета 
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Министров РБ от 26.05.2000 № 763 за производство работы вахтовым методом 
работникам устанавливается надбавка при организации работы вне постоянно-
го места жительства работников при условии, когда не может быть обеспечено 
ежедневное их возвращение к месту постоянного жительства. Работа организу-
ется по специальному режиму труда, как правило, при суммированном учете 
рабочего времени, а межвахтовый отдых предоставляется в месте постоянного 
жительства. 
Перечень профессий, должностей и категорий работников, которым вы-
плачиваются надбавки за разъездной характер работы, производство работы 
вахтовым методом, работу вне постоянного места жительства, утвержден по-
становлением Минстройархитектуры от 09.10.2000 № 15 
Средства, связанные с применением вахтового метода, состоят из: 
- вахтовой надбавки; 
- командировочных расходов работников за время нахождения в пути; 
- дополнительных затрат. 
Размер средств определяется в следующем порядке: 
- вахтовая надбавка - в размере 21,5% от суммы сметных величин основ-
ной заработной платы и эксплуатации машин по итогу глав 1-7 работ, выпол-
няемых вахтовым методом; 
- командировочные расходы за время нахождения в пути – в соответствии 
с пунктом д); 
- дополнительные затраты строительно-монтажных организаций по со-
держанию вахтовых поселков, аренде каналов связи, привлечению дополни-
тельных мастеров и других инженерно-технических работников - в размере 
13,5% от суммы сметных величин основной заработной платы и эксплуатации 
машин по итогу глав 1-7 работ, выполняемых вахтовым методом. 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
к) Средства на премирование за ввод в действие в срок объектов опреде-
ляются по нормам от суммы сметных величин основной заработной платы и 
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эксплуатации машин по итогу глав 1-7 в следующих размерах: 
- агропромышленный комплекс - 16,75% 
- жилищное строительство - 14,75% 
- социальный комплекс - 12,10% 
- объекты производственного назначения - 10,70% 
- прочие объекты народного хозяйства - 10,05% 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
В разъяснении Минстройархитектуры РБ от 28.12.1998 № 04-2/5-9973 «О 
расчете размера премии за ввод объектов строительства» указано, что средства 
на премирование за ввод в действие в срок объектов не учитывают уплату на-
логов. Пересчет средств в текущие цены осуществляется на основе индекса из-
менения заработной платы. При расчете указанных сумм средств по объектам и 
стройкам, финансируемым за счет средств бюджета, приведен практический 
пример расчета премии за ввод с учетом действующего налогового законода-
тельства на момент подписания данного разъяснения. 
л) Стоимость шефмонтажа импортного оборудования определяется смет-
ным расчетом с учетом только тех затрат, которые определены договором (кон-
трактом), заключенным с фирмой, выполняющей шефмонтаж (например, вы-
плата работникам, осуществляющим шефмонтаж, суточных, предоставление 
гостиниц, перевозка к месту работы и обратно). 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
м) Средства по возмещению затрат на перебазирование строительно-
монтажной организации с одной стройки на другую определяются сметным 
расчетом, составленным на основании данных подрядчика, согласованных за-
казчиком. При этом в расчете должна быть учтена только та часть затрат на пе-
ребазировку строительных машин, которая не предусмотрена в стоимости ма-
шино-часа Сборника сметных цен на эксплуатацию строительных машин меха-
низмов. 
Значения приводятся в графах 9 и 10; 
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н) Средства на выполнение научно-исследовательских, эксперименталь-
ных или опытных работ для осуществления принятых в проекте технических 
решений (кроме работ, связанных с сооружением экспериментальных устано-
вок и приобретением оборудования) определяются сметным расчетом на осно-
вании материалов проекта, где приводятся перечни этих работ с краткой харак-
теристикой и обоснованием необходимости их выполнения. 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
п) Затраты, связанные с подготовительными работами по сбору исходных 
данных, получению разрешений на строительство, проведению исполнитель-
ных съемок, подготовке документации по сдаче объекта определяются в разме-
ре 0,147% от стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) ра-
бот (графы 3, 4, 5, 6, 7) по итогу глав 1-7. 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
р) Затраты на пусконаладочные работы по объектам определяются на ос-
новании сметной документации, составленной в соответствии с Методически-
ми указаниями по составлению сметной документации на пусконаладочные ра-
боты (РДС 8.01.401-2001) [5]. 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
По объектам, не вошедшим в прилагаемый перечень, эти затраты возме-
щаются за счет основной деятельности заказчика. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов жилищно-гражданского назначения, по которым финансирова-
ние затрат на ввод в эксплуатацию, в том числе на выполнение пускона-
ладочных работ, осуществляется за счет капитальных вложений, выде-
ляемых на строительство этих объектов 
 










научно-исследовательские и другие учреждения, связанные с развитием 
науки. 
3. Административные здания: 
организаций непроизводственных отраслей; 
органов распорядительной и исполнительной власти; 
общественных организаций; 
церквей; 
учреждений Национального банка; 
судов; 
архивов; 
административные здания министерств и ведомств как отраслей сферы ма-
териального производства, так и непроизводственных отраслей. 
 
с) Затраты на содержание военизированного горноспасательного отряда 
при строительстве метрополитена определяются по нормативу, утвержденному 
в установленном порядке, и приводятся в графах 9 и 10. 
т) Средства на возмещение затрат подрядных организаций, связанных с 
малым объемом выполняемых работ включаются только на объекты ремонта. 
Средства определяются от сумм по графам 3 и 4 по итогу глав 1-8 в раз-
мере: 
25% - при сметной стоимости ремонтно-строительных работ до 5 
тыс.рублей по итогу глав 1-8 (сумма граф 3-7); 
10% - при сметной стоимости ремонтно-строительных работ от 5 до 10 
тыс. рублей по итогу глав 1-8 (сумма граф 3-7). 
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В случае, когда известен генподрядчик, исходные данные для определе-
ния затрат, включаемых в главу 9 сводного сметного расчета, принимаются на 
основании отчетных данных подрядчика. 
Средства приводятся в графах 3, 4 и 10. 
В эту главу включаются в зависимости от конкретных и специфических 
условий строительства (ремонта) и другие затраты, определенные директивны-
ми нормативными документами и согласованные заказчиком. 
Средства на возмещение затрат по премированию за производственные 
результаты включаются в главу 9 сводного сметного расчета в соответствии с 
письмом Министерства архитектуры и строительства от 12.05.2003г. № 04-1-
16/2058 в размере 30% от основной заработной платы рабочих, 30% заработной 
платы машинистов и 6,5% от накладных расходов (письмо Министерства архи-
тектуры и строительства от 02.07.2003г. № 04-1-16/2871) по итогу глав 1-7 
сводного сметного расчета и приводятся в графах 3 и 9. 
В сметную документацию, составленную по единичным расценкам на 
строительные работы и монтаж оборудования (ЕР-91) и единичным сметным 
нормам на ремонтно-строительные работы (СНБ 8.03.301-2000), затраты по 
премированию за производственные результаты на строительство (реконструк-
цию) и ремонт объектов включаются в соответствии с письмом Минстройархи-
тектуры от 30.03.2004 № 04-1-16/1265 в размере: 
- на строительно-монтажные работы – в размере 30% от основной зара-
ботной платы, 30% от заработной платы машинистов и 6,06% от накладных 
расходов; 
- на ремонтно-строительные работы – в размере 30% от основной зара-
ботной платы, 30% от заработной платы машинистов и 10,35% от накладных 
расходов; 
В случаях, когда сметная документация разработана и утверждена без 
учета данных затрат, включение их производится в акты приемки выполненных 
работ не производится. При невыполнении подрядчиком календарного графика 
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производства работ по договору подряда возмещение затрат по премированию 
за производственные результаты не производится за исключением случаев, ко-
гда нарушение графика произошло из-за необеспеченности заказчиком непре-
рывности финансирования. 
В главу 10 «Содержание дирекции (технический надзор строящегося 
предприятия (учреждения), авторский надзор и Госстройнадзор» включа-
ются средства, определяемые по нормам в процентах от сметной стоимости 
строительства по главам 1-9. 
Приводятся в графах 9 и 10: 
Затраты на содержание заказчика-застройщика (единого заказчика, ди-
рекции строящегося предприятия), включая расходы на технический надзор, - в 
следующих размерах: 
а) На содержание единых заказчиков по строительству жилых домов, 
объектов социальной сферы и коммунального хозяйства в лице управлений ка-
питального строительства (УКСов): 
1,96% - для КУП «УКС Мингорисполкома»; 
2,50% - для УКСов Брестского, Витебского, Гродненского, Минского 
облисполкомов, УКСов министерств и ведомств; 
2,55% - для УКСов Гомельского и Могилевского облисполкомов. В 
пределах указанных размеров затрат УКСам облисполкомов разрешается 
дифференцировать их для УКСов гор- и райисполкомов. 
б) На содержание дирекций строящихся предприятий: 
1,47% - при нахождении строек (стройки) и дирекции в пределах одно-
го населенного пункта; 
1,96% - при нахождении строек (стройки) и дирекции в различных на-
селенных пунктах; 
2,50% - для организованных в установленном порядке объединенных 
дирекций по строительству объектов. 
в) Затраты на содержание технического надзора заказчика принимаются 
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по нормам на содержание аппарата заказчика – застройщика с уменьшением их 
на 30%. 
г) Затраты на содержание технического надзора за проведением ремонта 
объектов принимаются в размере 1,47%. 
Средства на содержание технического надзора действующих предпри-
ятий, имеющих структурные подразделения капитального строительства, не 
предусматриваются, а осуществляются за счет основной деятельности предпри-
ятия. 
При отсутствии в структуре предприятия структурного подразделения 
капитального строительства и необходимости привлечения для выполнения 
функций технического надзора специализированных организаций, средства на 
содержание технического надзора принимаются в размере 1,03% от стоимости 
строительства по главам 1-9 сводного сметного расчета. 
Затраты на содержание государственного строительного надзора согласно 
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 1999 года 
№ 1860 в размере 0,147% от граф 3, 4, 5, 6, 7. 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
Затраты на проведение авторского надзора проектных организаций - в 





Затраты на проведение авторского надзора проектными организациями 
 
Вид строительства Сметная стоимость 
строительства, млн.руб. 
Размер затрат на авторский над-
зор в % от сметной стоимости 
строительства 












0,098, но не менее 40 тыс. руб. 
Строительство предприятий, 







Продолжение таблицы 11 





От 20 до 100 
Свыше 100 
0,196 
0,147, но не менее 40 тыс. руб. 






0,098, но не менее 8 тыс. руб. 
Ремонт объектов жилищно-
гражданского назначения 




В отдельных обоснованных случаях с разрешения Министерства архитек-
туры и строительства размер затрат на осуществление авторского надзора мо-
жет быть увеличен до 0,4%. 
В указанных размерах затрат не учтены затраты по оплате проезда на 
стройку и обратно и квартирных работникам проектных организаций, осущест-
вляющим авторский надзор, которые определяются расчетом и приводятся от-
дельной строкой. 
В эту главу, при необходимости, включаются также средства на проведе-
ние заказчиком геодезических наблюдений за перемещением и деформациями 
зданий и сооружений, определяемые сметным расчетом с использованием ин-
дивидуальных единичных расценок и цен на проектные и изыскательские рабо-
ты. 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
В главу 11 «Подготовка кадров» включаются затраты на подготовку и 
переподготовку рабочих, подготовка которых не осуществляется в системе 
профессионально-технического образования. 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
Размер этих средств определяется в соответствии с положениями о по-
рядке расчета численности квалифицированных рабочих для строящихся про-
мышленных предприятий и размера включаемых в сметы средств, разработан-
ными и утвержденными министерствами и ведомствами по согласованию с 
Минэкономики, Минстройархитектуры и Минтруда Республики Беларусь. 
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Затраты на подготовку эксплуатационных кадров состоят из следующих 
расходов: 
- на производственное и теоретическое обучение (определяются исходя из 
установленных размеров оплаты и сроков обучения); 
- стипендий (заработной платы) обучающихся рабочих; 
- начислений на заработную плату; 
- стоимости проезда обучаемых к месту обучения и обратно; 
- суточных, квартирных, учебных и других расходов. 
Стоимость данных затрат в базисных ценах учитывает: 
- стоимость проезда обучаемых к месту обучения и обратно; 
- суточные - 3,50 руб.; 
- остальные затраты, определяемые путем деления фактической стоимо-
сти затрат на индекс изменения заработной платы. 
В главу 12 «Проектные и изыскательские работы» включаются сред-
ства на: 
- проектные работы - в соответствии с Порядком определения стоимости 
разработки проектной документации в строительстве (СНБ 1.02.06-98) с при-
менением понижающего коэффициента 0,98; 
- изыскательские работы - в соответствии с порядком, утвержденным 
Минстройархитектуры; 
- разработку тендерной документации - в соответствии с порядком, ут-
вержденным Минстройархитектуры; 
- проведение экспертизы - в порядке, утвержденном постановлением Гос-
строя РБ от 20.12.1991 № 23 (приложение 13); 
- организацию и проведение подрядных торгов - в соответствии с поряд-
ком, утвержденным Минстройархитектуры; 
Значения приводятся в графах 9 и 10. 
В эту же главу в графы 9 и 10, при необходимости, включаются средства 
на работы, выполняемые проектными и изыскательскими организациями, по 
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составлению технического задания на полевое испытание свай в грунте дина-
мической и статической нагрузками, а также осуществление технического ру-
ководства, наблюдений в период полевых испытаний, обработку данных, полу-
ченных в результате испытания свай в грунте. Определяются по расценкам 
Сборника цен на проектные и изыскательские работы или по форме ЗП и вклю-
чаются в графы 9, 10. 
Отдельной строкой в сводный сметный расчет включается резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты, определяемый в процентах от 
суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1-12, распреде-
ляемый по гр.3-9, 10. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется Мето-
дическими указаниями с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 8 августа 2003 года № 
155 в следующих размерах: 
При двухстадийном проектировании (на стадии архитектурный проект): 
а) на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 
- объектов отраслей производственного назначения - 7 %; 
- объектов отраслей непроизводственного назначения (кроме жилых до-
мов), а также инженерных сетей, дорог и благоустройства, на которые раз-
рабатывается самостоятельный проект - 5%; 
- жилых домов - 3%; 
б) на строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым ин-
дивидуальным проектам: 
- объектов отраслей производственного назначения - 3%; 
- объектов отраслей непроизводственного назначения, жилых домов - 3%; 
в) на реконструкцию и ремонт объектов: 
- действующих производств в размере, указанном в пункте а) для соответ-
ствующих объектов, с коэффициентом 1,2; 
- эксплуатируемых зданий и сооружений в размере, указанном в пункте а) 
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для соответствующих объектов, с коэффициентом 1,1. 
При одностадийном проектировании (на стадии строительный проект) - в 
размере, указанном для двухстадийного проектирования объектов соответст-
вующих отраслей с коэффициентом 0,8. 
В сводных сметных расчетах стоимости строительства, в составе которых 
имеются объекты с разными размерами резерва, общий размер резерва следует 
принимать усредненным, исходя из удельного веса сметной стоимости соответ-
ствующих объектов. 
На строительство экспериментальных объектов предусматривается на-
числение резерва в соответствии с Положением о проектировании и строитель-
стве экспериментальных объектов в Республике Беларусь, утвержденным при-
казом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 9 
ноября 1998 года № 376. 
При разработке в соответствии с СНБ 1.02.03-97 «Порядок разработки, 
согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство 
предприятий, зданий и сооружений» сметной документации на обоснование 
инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений резерв средств 
на непредвиденные работы и затраты принимается в установленных выше раз-
мерах с применением следующих коэффициентов: 
- по крупным и сложным предприятиям, зданиям и сооружениям сметной 
стоимостью в базисных ценах 1991 года выше 25 млн. руб. - 1,4; 
- по другим предприятиям, зданиям и сооружениям, намечаемым к строитель-
ству (ремонту) по индивидуальным проектам - 1,2. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты распределяется на 
две части, одна из которых остается в распоряжении застройщика (заказчика), а 
другая передается в распоряжение подрядных организаций. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый под-
рядчику из общей суммы резерва, составляет: 
1,5% - для объектов отраслей производственного назначения, а также ин-
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женерных сетей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается само-
стоятельный проект; 
1,0% - для объектов отраслей непроизводственного назначения, жилых 
домов. 
Указанная часть резерва служит для возмещения затрат подрядных орга-
низаций, возникающих при производстве работ, в случае изменения по инициа-
тиве подрядчика способов производства работ, замены механизмов, а также в 
установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, 
предусмотренных в рабочих чертежах, выданных на производство работ, ухуд-
шения технических характеристик. 
Часть резерва, остающаяся в распоряжении заказчика, может расходо-
ваться на: 
а) оплату дополнительных работ, вызванных уточнением заказчиком в установ-
ленном порядке на стадии «строительный проект» по сравнению с архитектур-
ным проектом объемно-планировочных показателей и технологических реше-
ний, уточнением конструктивных решений, а также заменой по инициативе за-
казчика в установленном порядке отдельных строительных конструкций и ма-
териалов, предусмотренных в рабочих чертежах; 
б) уточнение стоимости при выявлении в процессе строительства работ, не уч-
тенных в рабочих чертежах и сметной документации; 
в) оплату других работ и затрат, которые подлежат возмещению согласно нор-
мативным актам за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты. 
На дополнительные работы и затраты проектными организациями, разра-
ботавшими проектно-сметную документацию, на основании актов, оформлен-
ных заказчиком и проектной организацией с участием подрядчика, составляют-
ся дополнительные сметы. На стоимость дополнительных работ и затрат, опла-
чиваемых за счет резерва на непредвиденные работы и затраты заказчика, не 
начисляются средства на строительство временных зданий и сооружений и на 
непредвиденные работы и затраты. 
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За резервом средств на непредвиденные работы и затраты приводится 
строка: в том числе на содержание и техническое оснащение региональных 
центров по ценообразованию в строительстве. 
Указанные средства определяются в соответствии с Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 6 марта 2001 г. № 319 в размере 0,13% 
по итогу глав 1-9 граф 3, 4, 5, 6, 7. 
Значения приводится в графах 9 и 10. 
На указанную сумму уменьшается часть резерва средств на непредвиден-
ные работы и затраты, остающаяся в распоряжении заказчика. 
Отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета включаются 
средства на создание внебюджетных и других фондов, предусмотренных нор-
мативными и директивными документами в установленных размерах и поряд-
ке, в том числе: 
- отчисления в фонд строительной науки (за исключением объектов, сооружае-
мых за счет средств жилищно-строительных кооперативов, фермерских хо-
зяйств и жилья, возводимого индивидуальными застройщиками) в размере 0,5% 
от стоимости по графам 3, 4, 5, 6, 7 по итогу ССР; 
- отчисления в фонд «Пожарная безопасность» в размере (до двух процентов), 
установленном местными Советами, по месту расположения объекта, от стои-
мости по графам 3, 4, 5, 6, 7 по итогу ССР по всем объектам, кроме объектов, 
льготы по которым в отношении указанных средств,представлены местными 
Советами. 
Значения приводятся в графах 9 и 10 и включаются в общий итог сводно-
го сметного расчета. 
Сметная стоимость строительства инженерных сооружений, магистраль-
ных трубопроводов, подъездных дорог и др. объектов, предназначенных для 
обслуживания нескольких застройщиков, учитывается в сводных сметных рас-
четах стоимости строительства объектов каждого застройщика в размерах, про-
порциональных потреблению ими воды, тепла, газа, электроэнергии и т.п. 
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Сметная стоимость таких объектов показывается после итога сметной стоимо-
сти строительства отдельной строкой (или несколькими строками) в виде сле-
дующей записи: «Кроме того, долевое участие в строительстве…» с распреде-
лением по графам 3-10. В этом случае затраты на долевое участие в строитель-
стве прибавляются к сметной стоимости строительства основного объекта. 
Сметная стоимость строительства общих для группы предприятий (про-
мышленных узлов) объектов вспомогательного производства и назначения 
подъездных железных и автомобильных дорог, сетей энергоснабжения, водо-
снабжения, канализации и других объектов определяется по отдельному свод-
ному сметному расчету на эти объекты и распределяется между соответствую-
щими предприятиями пропорционально их потребности в продукции или услу-
гах общих объектов. 
При этом за итогом сводного сметного расчета предприятия основного 
застройщика указывается отдельной строкой для каждого дольщика размер его 
долевого участия в строительстве (реконструкции) в виде следующей записи: 
«В том числе долевое участие (наименование предприятия-дольщика) в строи-
тельстве (например: котельной, компрессорной)». 
В этом случае в последнюю строку сводного сметного расчета, именуе-
мую «Итого к утверждению», включается разность между сметной стоимостью 
строительства и соответствующими суммарными размерами долевого участия. 
Указанный итог (разность) утверждается как сметная стоимость строительства 
предприятия основного застройщика. 
Аналогичный порядок распространяется на долевое участие организаций 
в строительстве объектов жилищно-гражданского назначения. 
В сводный сметный расчет могут включаться и другие затраты в соответ-
ствии с действующими директивными и нормативными документами. 
За итогом сводного сметного расчета стоимости указываются: 
а) возвратные суммы, учитывающие реализацию: 
- материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и со-
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оружений - в размере 15% сметной стоимости временных зданий и сооружений 
независимо от срока строительства (ремонта) объекта; 
- материалов и деталей, полученных от разборки сносимых и переносимых 
зданий, сооружений или их элементов - в размере, определяемом по расчету; 
- материалов, получаемых в порядке попутной добычи (камень, гравий, лес 
и др.). 
В случае невозможности использования или реализации материалов, по-
лучаемых от попутной добычи, стоимость их в сумме возврата не учитывается; 
б) стоимость оборудования, демонтируемого в отдельных случаях на дейст-
вующем предприятии и переносимого во вновь построенные цехи, или обору-
дования, переставляемого внутри цеха в связи с его реконструкцией, а также 
стоимость другого имеющегося у заказчика оборудования, используемого на 
данной стройке, под записью «Стоимость оборудования, не требующая капи-
тальных вложений». 
Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство пред-
приятий, зданий, сооружений независимо от числа генеральных подрядных ор-
ганизаций, осуществляющих строительство. 
В случае привлечения для осуществления строительства двух и более ге-
неральных подрядных организаций общая сметная стоимость определяется с 
учетом начислений для соответствующих генеральных подрядных организаций. 
Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой гене-
ральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ведомость, состав-
ляемую применительно к форме сводного сметного расчета. 
Дополнительные средства на возмещение затрат, выявившихся после ут-
верждения архитектурного (строительного) проекта в связи с введением по ре-
шениям правительства повышающих коэффициентов, льгот, компенсаций и 
т.д., следует включать в сводный сметный расчет отдельной строкой с после-
дующим изменением итоговых показателей стоимости и утверждением произ-




В случае обоснованного увеличения в процессе строительства сметной 
стоимости отдельных объектов, работ и затрат заказчиком должны своевремен-
но изыскиваться средства для компенсации этого увеличения в пределах смет-
ной стоимости стройки в целом. При этом источники возмещения дополни-
тельных затрат изыскиваются за счет экономии средств, достигнутой по другим 
объектам, работам и затратам этой стройки, или за счет резерва средств на не-
предвиденные работы и затраты, остающегося в распоряжении заказчика. 
В случае исчерпания сметного лимита осуществляется корректировка 
сметной стоимости строительства с переутверждением проектно-сметной до-
кументации в установленном порядке. 
При корректировке проектно-сметной документации сметная стоимость 
дополнительных объемов работ, выявленных в ходе строительства объекта, оп-
ределяется с учетом всех затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом. 
При этом, на дополнительные работы, оплачиваемые за счет резерва средств на 
непредвиденные работы и затраты заказчика, не начисляются затраты на вре-
менные здания и сооружения и резерв средств на непредвиденные работы и за-
траты. 
В приложении 19 приводится пример составления сводного сметного 
расчета. 
 
В контрольной работе рекомендуется составлять сводный сметный расчет 
с помощью укрупненных показателей (Таблица 12). В этом случае стоимость 
работ по некоторым главам (гр. 10) определяется в процентах от стоимости 
объекта (глава 2). Распределяются полученные средства по структуре, приве-




Рекомендуемые условные данные для составления 
сводного сметного расчета 
 
В % от стоимости объекта (глава 2) в ценах 1991 г. 
Наименование глав 
 сводного сметного расчета По объектам производст-
венного назначения 
По объектам не произ-
водственного назначения
Глава 1. Подготовка территории 
строительства 
3 2 
Глава 2. Основные объекты строи-
тельства 
Из объектной сметы Из объектной сметы 
Глава 3. Объекты подсобного и об-
служивающего назначения 
25 - 
Глава 4. Объекты энергетического 
хозяйства 
10 - 
Глава 5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи 
10 - 
Глава 6. Наружные сети и сооруже-
ния водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения 
10 5 
Глава 7. Благоустройство и озеле-
нение территории 
3 4 
Глава 11. Подготовка эксплуатаци-
онных кадров 
- - 
Глава 12. Проектные и изыскатель-
ские работы 
6% от гр.10 по итогам 
глав 1-9 
5% от гр.10 по итогам 
глав 1-9 
 
Примечание: если в сводном сметном расчете отсутствуют некоторые 
объекты и работы, то переименование глав не производится. 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих ценах 
 
Сводный расчет стоимости строительства в текущих ценах составляется 
по форме 1 приложения Б [1]. Порядок заполнения формы по главам и графам 
аналогичен порядку, описанному выше. 
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В главах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сводного сметного расчета приводятся данные из 
объектных (локальных) смет, составленных в текущем уровне цен, с распреде-
лением по графам: «заработная плата», «эксплуатация машин и механизмов», 
«материалы, в том числе транспортные затраты», «накладные расходы», «пла-
новые накопления», «оборудование, мебель и инвентарь», «прочие затраты», 
«общая стоимость». 
При отсутствии объектных смет в текущем уроне цен приводятся данные, 
полученные путем пересчета итогов в разрезе составляющих: «заработная пла-
та», «эксплуатация машин и механизмов», «материалы, в том числе транспорт-
ные затраты», «накладные расходы», «плановые накопления», «оборудование, 
мебель и инвентарь», «прочие затраты» - по индексам изменения стоимости со-
ответствующих составляющих. 
Ежемесячно Республиканским научно-техническим центром по ценооб-
разованию в строительстве (РНТЦ) на основании исходных данных, представ-
ляемых региональными центрами, рассчитываются индексы изменения стоимо-
сти по элементам затрат СМР общеотраслевого назначения, крупнопанельного 
домостроения, ремонтно-строительных работ, строительства линий электропе-
редачи, мелиоративного и водохозяйственного строительства, объектов метро-
политена в г.Минске, захоронения строений и дезактивации территорий, про-
ектных и изыскательских работ. Региональные центры рассчитывают индексы 
изменения стоимости затрат на содержание заказчика-застройщика. 
Индексы изменения стоимости рассматриваются рабочей группой при 
Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве (МВК), со-
гласовываются МВК и утверждаются Министерством архитектуры и строи-
тельства. 
Заработная плата определяется путем применения к ее величине в базис-
ных ценах индекса изменения заработной платы. Индекс заработной платы рас-
считывается исходя из решений Правительства об изменении минимальной за-
работной платы и тарифа 1-го разряда. В период между изменением Правитель-
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ством тарифа 1-го разряда изменение индекса заработной платы производится 
при росте индекса потребительских цен нарастающим итогом свыше 5%. 
При определении стоимости затрат на эксплуатацию машин и механиз-
мов в текущих ценах применяются индексы изменения стоимости машин-
представителей к их базисной стоимости. Тип механизма и количество отрабо-
танных машино-часов определяются в соответствии с ресурсно-сметными нор-
мами. 
Стоимость машин и механизмов, индексы на которые отсутствуют, опре-
деляется по индексу механизма, аналогичного по назначению и близкого по 
технической характеристике, а при его отсутствии – по общему индексу изме-
нения стоимости машин и механизмов по региону. 
Стоимость башенных кранов определяется по ценам и индексам измене-
ния стоимости на эксплуатацию данных механизмов по маркам, приведенным в 
Сборнике индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве, книга 
2, в разрезе управлений механизации и специализированных передвижных ме-
ханизированных колонн (СПМК). 
Затраты, связанные с транспортировкой грунта и мусора, определяются с 
применением индекса изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов 
для расчета вышеуказанных затрат, который начал рассчитываться отдельно 
для ресурсно-сметных норм с мая 2003 г. 
Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определя-
ется путем применения индексов изменения стоимости материалов-
представителей к их оптовой цене, учтенной в базисных сметных ценах, или 
средневзвешенных цен к объему данных материалов, рассчитанному по ре-
сурсно-сметным нормам. 
Средневзвешенные цены и индексы на строительные материалы, изделия 
и конструкции, порядок их применения ежемесячно публикуются в сборниках 
индексов изменения стоимости, цен и тарифов, издаваемых РНТЦ. 
Стоимость материалов, средневзвешенные цены и индексы на которые 
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отсутствуют, определяется по индексам материалов, аналогичных по назначе-
нию и близких по технической характеристике, а при их отсутствии - по факти-
ческим ценам, согласованным и зарегистрированным в установленном порядке. 
Переход на ресурсно-сметные нормы значительно увеличил количество 
ресурсов как по строительным материалам, изделиям и конструкциям, так и по 
машинам и механизмам. Поэтому нормативно-справочная база для системы ин-
дексации постоянно пополняется. 
При поставке материалов на стройку заказчиком данные материалы пере-
даются подрядчику на ответственное хранение и в акты приемки выполненных 
работ включаются по их фактической стоимости. Стоимость данных материа-
лов включается в объем выполненных работ, но вычитается при расчете нало-
гов, определяемых от выручки, и НДС (Разъяснение о бухгалтерском учете и 
налогообложении подрядных организаций при использовании в строительстве 
материалов заказчика, утвержденное Министерством архитектуры и 
строительства Республики Беларусь и Министерством экономики Республики 
Беларусь от 29.10.1999, Министерством финансов Республики Беларусь и 
Государственным налоговым комитетом Республики Беларусь от 04.11.1999). 
Если по условиям договора подряда заказчик передает подрядной органи-
зации целевой (разовый) аванс на приобретение материальных ресурсов, вы-
пуск которых связан с сезонным производством, требует предварительной пе-
реработки или иных специфических особенностей, стоимость таких материалов 
в акты приемки выполненных работ включается по фактическим ценам. 
Транспортные затраты определяются путем применения к их базисной 
стоимости индекса транспортных затрат. 
Заготовительно-складские расходы определяются в размере 2% от стои-
мости всех материалов и транспортных затрат в текущих ценах, кроме металло-
конструкций, по которым заготовительно-складские расходы определяются в 
размере 0,75%. 
При поставке импортных материалов транспортные затраты и заготови-
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тельно-складские расходы определяются от стоимости отечественного аналога 
и не начисляются на разницу между фактической стоимостью импортного ма-
териала и отечественного аналога. Дополнительно коэффициент 1,12 учитывает 
налоги, приходящиеся на заготовительно-складские расходы. 
Начиная с января 2002 г. рассчитываются и ежемесячно утверждаются 
Минстройархитектуры индексы накладных расходов и плановых накоплений 
для расчетов за выполненные работы с применением ресурсно-сметных норм. 
При расчете данных индексов учитывается уточненная структура накладных 
расходов и плановых накоплений. 
Дополнительно при соответствующем обосновании необходимости за-
трат и в соответствии с заключенным договором подряда при расчетах за вы-
полненные работы включаются и предъявляются заказчику затраты на содер-
жание объектов социальной сферы и на оплату процентов за банковский кре-
дит, так как данные затраты не учтены нормами плановых накоплений и не 
учитываются при расчете индексов изменения их стоимости. 
Согласно договору подряда оплата затрат на временные здания и соору-
жения может производиться либо исходя из установленной нормы, либо за 
фактически построенные временные здания и сооружения. При расчете затрат 
на временные здания и сооружения исходя из установленной нормы к их стои-
мости в базисных ценах применяется индекс изменения стоимости временных 
зданий и сооружений. 
Расчеты также могут производиться за фактически построенные здания и 
сооружения в пределах установленной нормы по актам приемки выполненных 
работ. 
При расчетах за выполненные работы дополнительные затраты при про-
изводстве СМР в зимнее время учитываются в стоимости работ только в зим-
ний период по нормам Сборника ресурсно-сметных норм дополнительных за-
трат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время [9], раз-




Если договором подряда определен ввод объекта в эксплуатацию в сроки, 
в соответствии с которыми согласно проекту организации строительства необ-
ходимо выполнение отделочных работ в зимний период, то подрядчику ком-
пенсируются дополнительные затраты на временное отопление. Затраты опре-
деляются исходя из нормативного расхода тепла на 1000 куб.м различных ти-
пов зданий в месяц, приведенного в таблице 3.1 [9], и необходимой продолжи-
тельности отопления. 
Расчет компенсации затрат (Кз) на временное отопление осуществляется 
по формуле: 
 
Кз = РТ х С / 1000 х (ТТЭ - 7,2 х I), 
где: 
РТ - расход тепловой энергии на 1000 куб.м здания, Гкал; 
С - строительный объем отапливаемой части здания, куб.м; 
ТТЭ - фактическая стоимость тепловой энергии, руб.; 
7,2 - стоимость тепловой энергии в базисных ценах 1991 г., учтенная в за-
тратах на зимнее удорожание, руб.; 
I - индекс зимнего удорожания по региону за текущий месяц. 
Затраты на временное отопление зданий в зимний период включаются в 
объем выполненных работ в соответствии с Инструкцией о порядке составле-
ния статистической отчетности по инвестициям и строительству (письмо Мин-
стройархитектуры от 01.04.2003 № 04-1-16/1476). 
Порядок определения прочих затрат в текущих ценах приведен в таблице 




Определение прочих затрат в текущих ценах 
 
















Средства на отвод 
земельного участка 
(земельный налог) 
- - - - - 1 
Средства на возме-
щение затрат, свя-
занных с подвижным 
и разъездным харак-
тером работ 






- - - - - 2 
Средства, связанные 







- - - + - - 
Средства на возме-






При расчетах за вы-
полненные работы 
определяются по 
расчету исходя из 
нормативной чис-
ленности, расстоя-
ния перевозки и та-










Продолжение таблицы 13 





- - - - - 3 
Средства на органи-
зованный набор ра-
бочих, в том числе 




+ - - - - - 
Средства на преми-
рование за ввод в 
действие в срок объ-
ектов 









- - - - - 4 
Средства по возме-




зации с одной строй-
ки на другую 
- - - + - - 
Затраты, связанные с 
малым объемом ра-
бот 





или опытных работ 
для осуществления 
принятых в проекте 
технических реше-
ний (кроме работ, 
связанных с соору-
жением эксперимен-
тальных установок и 
приобретением обо-
рудования) 
- - - - + - 
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Окончание таблицы 13 
1 2 3 4 5 6 7 
Затраты на пускона-




- - - - - 5 
Затраты по сбору 
исходных данных и 
подготовке объекта к 
сдаче в эксплуата-
цию 
- - - - + - 
 
Примечания: 
1. Определяются на основании Закона Республики Беларусь «О платежах за 
землю», введенному в действие постановлением Верховного Совета Республи-
ки Беларусь с 1 января 1992 года с учетом изменений и дополнений, исходя из 
средней ставки за гектар, соответствующей: 
а) кадастровой оценке земли сельскохозяйственного назначения (приложе-
ние 1 к Закону); 
б) месторасположению земель (приложение 2 к Закону). 
К данной ставке применяется коэффициент на момент определения, при-
нимаемый ежегодно Советом Министров Республики Беларусь. 
При этом ставки земельного налога, утвержденные Законом Республики 
Беларусь «О платежах на землю», применяются с учетом деноминации бело-
русского рубля (уменьшаются в 10 раз), предусмотренной постановлением Ка-
бинета Министров Республики Беларусь от 12.08.1994 г. № 15/1. 
2. В расчете принимаются нормы командировочных расходов, затрат, связан-
ных с подвижным и разъездным характером работ, в соответствии с действую-
щим законодательством. Средства на возмещение затрат, связанных с подвиж-
ным и разъездным характером работ, определяются расчетом исходя из норма-
тивной численности рабочих и размеров надбавок, определенных постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2000 № 763 «Об 
условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной 
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характер работы, производство работы вахтовым методом, за постоянную 
работу в пути, работу вне постоянного места жительства (полевое довольст-
вие)»: 
за подвижной характер работ - 40% от нормы суточных, установленных 
действующими нормативными актами о нормах возмещения командировочных 
расходов; 
за разъездной характер работ - 50% от нормы суточных при однодневных 
командировках. 
Средства, связанные с командированием работников строительно-
монтажных организаций, определяются расчетом исходя из численности рабо-
чих, определенной на основании нормативной трудоемкости по акту приемки 
выполненных работ, и норм возмещения командировочных расходов, установ-
ленных Минфином. При этом учитывается рабочее время, рассчитанное по 
нормативу, и выходные дни, приходящиеся на время производства работ. 
Расходы, связанные с командированием линейных работников, учтены в 
нормах накладных расходов. 
3. Средства, связанные с применением вахтового метода организации работ, - 
определяются в следующем порядке: 
- вахтовая надбавка - базисная величина вахтовой надбавки умножается на ин-
декс изменения заработной платы (40% от нормы суточных, установленных 
нормами возмещения командировочных расходов); 
- дополнительные затраты строительно-монтажных организаций по содержа-
нию вахтовых поселков, аренде каналов связи и другие – по фактическим дан-
ным подрядчика, подтвержденным бухгалтерскими документами. 
- затраты на командирование работников определяются - по нормативам воз-
мещения, установленным Минфином. 
4. Определяется расчетом с учетом только тех затрат, которые определены до-
говором (контрактом), заключенным с фирмой (например, выплата шефмон-




5. Определяется путем умножения базисной величины на индекс пусконала-
дочных работ, утверждаемый Минстройархитектуры. 
 
Средства на возмещение затрат по перевозке работников строительно-
монтажных организаций автомобильным транспортом (перевозка может осу-
ществляться собственным или привлеченным транспортом): затраты по пере-
возке работников привлеченным транспортом в текущих ценах возмещаются по 
фактическим данным, подтвержденным бухгалтерскими документами, и согла-
сованным с заказчиком; при перевозке работников собственным транспортом 
величина затрат рассчитывается исходя из нормативного количества перевози-
мых работников, расстояния перевозки и тарифа на перевозку соответствующе-
го вида транспорта. Формирование тарифа производится в соответствии с По-
ложением о порядке формирования тарифов на перевозку грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утвержденным постанов-
лением Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь от 12.04.2001 № 74/8. 
Средства по премированию за производственные результаты пересчиты-
ваются в текущие цены по индексу изменения заработной платы, умноженному 
на коэффициент 1,35, учитывающий взносы на социальное страхование. Затра-
ты на премирование за производственные результаты не включаются в акты 
выполненных работ при невыполнении подрядчиком условий, предусмотрен-
ных договором подряда на выплату данных затрат. 
Средства, включаемые в главу 10 «Содержание дирекции (технический 
надзор) строящегося предприятия (учреждения), авторский надзор и Госстрой-
надзор», в текущем уровне цен определяются в следующем порядке: 
- затраты на содержание дирекции (технического надзора) - согласно раз-
делу 8 [1]; 
- затраты на проведение авторского надзора проектных организаций - пу-
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тем умножения базисной стоимости данных затрат на индекс изменения стои-
мости проектных работ; 
- затраты на содержание органов Госстройнадзора - в установленном раз-
мере от стоимости строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) в 
текущих ценах. 
Средства, включаемые в главу 11 «Подготовка кадров», определяются со-
гласно порядку, установленному Минстройархитектуры. 
В главу 12 «Проектные и изыскательские работы» включаются средства 
на: 
- на проектные и изыскательские работы, стоимость которых в текущих 
ценах определяется путем умножения базисной стоимости данных затрат на 
индекс изменения стоимости, соответственно, проектных и изыскательских ра-
бот; 
- проведение экспертизы, стоимость которой в текущих ценах определя-
ется путем умножения базисной стоимости данных затрат на индекс изменения 
стоимости проектных работ. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от те-
кущей стоимости в размерах, определенных пунктом 3.1.17 [1]. В том числе на 
содержание региональных центров – согласно порядку, изложенному в 
п.3.1.17.4 [1]. 
Налоги и отчисления во внебюджетные фонды включаются в сводный 
сметный расчет в соответствии с действующим законодательством. 
За итогом сводного расчета стоимости строительства указываются: 
Возвратные суммы, учитывающие стоимость: 
- материалов и изделий, полученных от разборки временных зданий и со-
оружений, в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений в те-
кущих ценах; 
- материалов и изделий, полученных от разборки сносимых и переноси-
мых зданий, сооружений или их элементов, в размере, определяемом путем ум-
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ножения базисной стоимости данных затрат на индекс изменения стоимости 
материалов или по расчету, определенному на основании фактических цен на 
аналогичные материалы и изделия. 
Стоимость оборудования (с учетом переоценки), демонтируемого или пе-
реставляемого в пределах действующего реконструируемого или технически 
перевооружаемого предприятия. 
Затраты на долевое участие предприятий и организаций в строительстве 
объектов общего пользования определяются путем умножения данных затрат в 
базисных ценах на индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ 








КАЛЬКУЛЯЦИЯ №  
транспортных расходов на 1 т _____________________
(вид материалов и изделий) 
 




1. Вид отпускной цены  
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки 
3. Виды транспорта  
4. Железнодорожные перевозки: 
1) Вид отправки 
2) Тариф (общий, исключительный) 
3) Скидки, надбавки 
4) Тарифная схема 
5) Норма загрузки вагонов 
6) Количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку и выгрузку 
 
5. Речные перевозки: 
1) Вид груза и отправки 
2) Тариф (общий, исключительный) 
3) Повышение тарифа 
4) Тарифная схема 
 
6. Автомобильные перевозки: 
1) Класс груза     
2) Тариф             
3) Надбавки       
4) Поясной коэффициент   
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Окончание приложения 1 
Форма 13 
 
Стоимость 1 т, руб. 
№ 




(от - до) 
Расстояние 
перевозки,
км формула подсчета всего 









Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при железнодорожных 
и автомобильных перевозках (СНиП 4.04-91) 






Типы специализированного подвижного 
состава погрузка разгрузка погрузка разгрузка 
1 
Бензин, бензол, битум, керосин, лигро-
ин, мазут, нефть и пек нефтяной, топли-
во дизельное и другие нефтепродукты в 
бочках 
- - 0,79 0,78 
2 Блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности 3,26 3,32 3,90 3,23 
3 Блоки кирпичные, шлакобетонные и другие 1,04 1,05 1,08 0,99 
4 Воздуховоды и детали вентиляционные 1,99 2,06 2,37 2,23 
5 Глина 0,33 0,35 0,20 - 
6 Гравий 0,25 0,31 0,15 0,14 
7 Грунт растительного слоя (земля, пере-гной) 0,32 0,39 0,21 0,16 
8 Дерн 1,03 1,03 0,80 0,70 
9 Дрова 1,11 1,29 1,15 1,10 
10 
Заполнители искусственные легкие (аг-
лопорит, гравий зольный, гравий керам-
зитовый, термозит и др) 
0,36 0,32 0,48 0,25 
Изделия из сборного железобетона, бе-
тона, керамзитобетона массой, т:         
до 5 0,94 0,77 1,07 0,98 
св. 5 до 15 1,23 1,11 1,55 1,20 
св. 15 до 25 3,73 3,73 4,01 4,01 
11 
св. 25 4,07 4,07 5,14 5,14 
12 Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) 1,66 1,76 1,64 1,63 
13 Изделия керамические, фаянсовые и эмалированные 1,19 1,19 1,20 1,00 
14 
Изделия плотничные (щиты ворот, за-
боров, накатов, настилов, обрешеток, 
перегородок и др), а также изделия сто-
лярные (панели, тамбуры, шкафы 
встроенные) 
1,75 1,86 2,33 1,80 
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Окончание приложения 2 
1 2 3 4 5 6 
15 Камень естественный 0,51 0,66 0,31 0,15 
16 Камень шлакобетонный 0,82 0,59 0,63 0,58 
17 Кирпич строительный 0,59 0,57 0,84 0,55 
18 Конструкции металлические 1,93 1,90 1,73 1,64 
19 Лес круглый 1,09 1,18 1,04 0,99 
20 Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы 1,04 1,12 1,17 0,97 
21 Материалы рулонно-кровельные (лино-леум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) 1,19 1,19 0,87 0,77 
  Материалы перевозимые:         
22 в бочках 1,14 1,18 1,05 1,02 
23 в контейнерах 1,10 0,84 1,19 0,93 
24 в мешках и пакетах 1,06 0,93 0,64 0,64 
25 в ящиках 1,32 1,22 0,84 0,84 
26 Мусор строительный 0,37 0,28 0,19 0,27 
27 
Оборудование санитарно-техническое 
(агрегаты отопительные, вентиляторы, 
калориферы, котлы, насосы и т.п.) 
1,13 1,11 0,94 0,30 
28 Переводы стрелочные и пересечения, рельсы 0,54 0,79 0,75 1,18 
29 Песок 0,11 0,23 0,14 0,15 
30 Сталь профилей:         
  
крупных (балки, сваи, квадратные сече-
нием более 40х40 мм, круглые диамет-
ром более 40 мм, толстолистовая, тю-
бинги, швеллеры, шпунт металлический 
и т.п.) 
1,01 0,86 0,94 1,32 
  мелких (остальные виды стали, не ука-занные выше) 1,15 0,90 1,37 1,46 
31 Трубы асбестоцементные и керамиче-ские 0,87 0,87 0,82 0,85 
  Трубы металлические диаметром, мм:         
32 до 426 0,65 0,65 0,78 0,75 
33 св. 426 (для строительства магистраль-ных трубопроводов) 2,00 2,34 1,82 2,19 
34 Трубы стеклянные 1,11 1,24 1,26 1,11 
35 Черепица 1,55 1,57 1,04 0,92 
36 Шлак 0,36 0,29 0,45 0,34 
37 Щебень 0,27 0,38 0,18 0,15 










стоимости материалов, конструкций и изделий 
 
Составлена в ценах 1991 г. 









































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
 
Главный инженер проекта ___________________________________________ 
                                                   (подпись (инициалы, фамилия) 
Начальник ___________________ отдела ______________________________ 
                        (наименование)                         подпись (инициалы, фамилия) 
Составил __________________________________________________________ 
                                         (должность, подпись (инициалы, фамилия) 
Проверил __________________________________________________________ 




Перечень сборников ресурсно-сметных норм 
 
1. Ресурсно-сметные нормы 
 
Сборники ресурсно-сметных норм на строительные работы 
№ 
сборника 
Наименование сборника Обозначение сборни-
ка 
1 2 3 
№ 1 Земляные работы СНБ 8.03.101-2000 
№ 4 Скважины СНБ 8.03.104-2000 
№ 5 Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные ко-
лодцы 
СНБ 8.03.105-2000 
№ 6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные СНБ 8.03.106-2000 
№ 7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные СНБ 8.03.107-2000 
№ 8 Конструкции из кирпича и блоков СНБ 8.03.108-2000 
№ 9 Металлические конструкции СНБ 8.03.109-2000 
№ 10 Деревянные конструкции СНБ 8.03.110-2000 
№ 11 Полы СНБ 8.03.111-2000 
№ 12 Кровли СНБ 8.03.112-2000 
№ 13 Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии 
СНБ 8.03.113-2000 
№ 14 Конструкции в сельском строительстве СНБ 8.03.114-2000 
№ 15 Отделочные работы СНБ 8.03.115-2000 
№ 16 Трубопроводы внутренние СНБ 8.03.116-2000 
№ 17 Водопровод и канализация – внутренние устройства СНБ 8.03.117-2000 
№ 18 Отопление – внутренние устройства СНБ 8.03.118-2000 
№ 19 Газоснабжение – внутренние устройства  СНБ 8.03.119-2000 
№ 20 Вентиляция и кондиционирование воздуха СНБ 8.03.120-2000 
№ 22 Водопровод – наружные сети СНБ 8.03.122-2000 
№ 23 Канализация – наружные сети СНБ 8.03.123-2000 
№ 24 Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети СНБ 8.03.124-2000 
№ 25 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов СНБ 8.03.125-2000 
№ 26 Теплоизоляционные работы СНБ 8.03.126-2000 
№ 27 Автомобильные дороги СНБ 8.03.127-2000 
№ 28 Железные дороги СНБ 8.03.128-2000 
№ 29 Тоннели и метрополитены СНБ 8.03.129-2000 
№ 30 Мосты и трубы СНБ 8.03.130-2000 
№ 31 Аэродромы СНБ 8.03.131-2000 
№ 33 Линии электропередач СНБ 8.03.133-2000 
№ 34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения СНБ 8.03.134-2000 
№ 36 Земляные конструкции гидротехнических сооружений СНБ 8.03.136-2000 
№ 37 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехни-
ческих сооружений 
СНБ 8.03.137-2000 
№ 38 Каменные конструкции гидротехнических сооружений СНБ 8.03.138-2000 
№ 39 Металлические конструкции гидротехнических со-
оружений 
СНБ 8.03.139-2000 





Продолжение приложения 4 
1 2 3 
№ 41 Гидроизоляционные работы в гидротехнических со-
оружениях 
СНБ 8.03.141-2000 
№ 42 Берегоукрепительные работы              СНБ 8.03.142-2000 
№ 44 Подводно-строительные (водолазные) работы СНБ 8.03.144-2000 
№ 45 Промышленные печи и трубы СНБ 8.03.145-2000 
№ 46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СНБ 8.03.146-2000 
№ 47 Озеленение. Защитные лесонасаждения Многолетние 
плодовые насаждения 
СНБ 8.03.147-2000 
 Сборник дополнений, выпуск 1 СНБ 8.03.100-02-ДО1 
 Сборник дополнений, выпуск 2 СНБ 8.03.100-02-ДО2 
 




Наименование сборника Обозначение сборника
№ 1 Металлообрабатывающее оборудование СНБ 8.03.201-2000 
№ 2 Подъемно-транспортное оборудование СНБ 8.03.202-2000 
№ 3 Дробильно-размольное, обогатительное и агломераци-
онное оборудование 
СНБ 8.03.203-2000 
№ 4 Металлообрабатывающее оборудование СНБ 8.03.204-2000 
№ 5 Весовое оборудование СНБ 8.03.205-2000 
№ 6 Теплосиловое оборудование СНБ 8.03.206-2000 
№ 7 Компрессорные машины, насосы и вентиляторы СНБ 8.03.207-2000 
№ 8 Электротехнические установки СНБ 8.03.208-2000 
№ 9 Электрические печи СНБ 8.03.209-2000 
№ 10 Оборудование связи СНБ 8.03.210-2000 
№ 11 Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники 
СНБ 8.03.211-2000 
№ 12 Технологические трубопроводы СНБ 8.03.212-2000 
№ 14 Оборудование прокатных производств СНБ 8.03.214-2000 
№ 15 Оборудование для очистки газов СНБ 8.03.215-2000 
№ 16 Оборудование предприятий черной металлургии СНБ 8.03.216-2000 
№ 17 Оборудование предприятий цветной металлургии СНБ 8.03.217-2000 
№ 18 Оборудование предприятий химической и нефтепере-
рабатывающей промышленности 
СНБ 8.03.218-2000 
№ 19 Оборудование предприятий угольной и торфяной про-
мышленности 
СНБ 8.03.219-2000 
№ 20 Оборудование сигнализации, централизации и блоки-
ровки на железнодорожном транспорте 
СНБ 8.03.220-2000 
№ 21 Оборудование метрополитенов и тоннелей СНБ 8.03.221-2000 
№ 22 Оборудование гидроэлектрических станций и гидро-
технических сооружений 
СНБ 8.03.222-2000 
№ 23 Оборудование предприятий электротехнической про-
мышленности 
СНБ 8.03.223-2000 







Продолжение приложения 4 
1 2 3 
№ 25 Оборудование предприятий целлюлозно- бумажной 
промышленности 
СНБ 8.03.225-2000 
№ 26 Оборудование предприятий текстильной промышлен-
ности 
СНБ 8.03.226-2000 
№ 27 Оборудование предприятий полиграфической промыш-
ленности 
СНБ 8.03.227-2000 
№ 28 Оборудование предприятий пищевой промышленности СНБ 8.03.228-2000 
№ 29 Оборудование театрально-зрелищных предприятий СНБ 8.03.229-2000 
№ 30 Оборудование зернохранилищ и предприятий по пере-
работке зерна 
СНБ 8.03.230-2000 
№ 31 Оборудование предприятий кинематографии СНБ 8.03.231-2000 
№ 32 Оборудование предприятий электронной промышлен-
ности и промышленности средств связи 
СНБ 8.03.232-2000 
№ 33 Оборудование предприятий легкой промышленности СНБ 8.03.233-2000 
№ 34 Оборудование учреждений здравоохранения и пред-
приятий медицинской промышленности 
СНБ 8.03.234-2000 
№ 35 Оборудование сельскохозяйственных производств СНБ 8.03.235-2000 
№ 36 Оборудование предприятий бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства 
СНБ 8.03.236-2000 
№ 38 Нормы на дополнительное перемещение оборудования 
и материальных ресурсов сверх предусмотренного в 
сборниках 
СНБ 8.03.238-2000 
№ 39 Контроль монтажных сварных соединений СНБ 8.03.239-2000 
 




Наименование сборника Обозначение сборника 
№ 51 Земляные работы СНБ 8.03.351-02 
№ 52 Фундаменты СНБ 8.03.352-02 
№ 53 Стены СНБ 8.03.353-02 
№ 54 Перекрытия СНБ 8.03.354-02 
№ 55 Перегородки СНБ 8.03.355-02 
№ 56 Проемы СНБ 8.03.356-02 
№ 57 Полы СНБ 8.03.357-02 
№ 58 Крыши, кровли СНБ 8.03.358-02 
№ 59 Лестницы, крыльца СНБ 8.03.359-02 
№ 60 Печные работы СНБ 8.03.360-02 
№ 61 Штукатурные работы СНБ 8.03.361-02 
№ 62 Малярные работы СНБ 8.03.362-02 
№ 63 Стекольные, обойные и облицовочные работы СНБ 8.03.363-02 
№ 64 Лепные работы СНБ 8.03.364-02 
№ 65 Внутренние санитарно-технические работы СНБ 8.03.365-02 
№ 66 Наружные инженерные сети СНБ 8.03.366-02 




Окончание приложения 4 
1 2 3 
№ 68 Благоустройство СНБ 8.03.368-02 
№ 69 Прочие работы СНБ 8.03.369-02 
 Сборник дополнений на ремонтно- строительные рабо-
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Составил______________________________________ 
должность, подпись (инициалы, фамилия) 
Проверил______________________________________ 







Наименование стройки ____________________________________________ 
Код стройки ______________________________________________________ 
Наименование объекта _____________________________________________ 
Шифр объекта _____________________________________________________ 
Комплект чертежей ________________________________________________ 
 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11 
на __________________________________________ __ 
 
Составлена в ценах _1991_ г.   Стоимость _______ тыс. руб. 
 
Стоимость ед. изм. / Всего 
Эксплуатация 
машин Материальные ресурсы№ 
пп Обоснование
Наименование видов 
работ и ресурсов 
Ед. изм. 
Количество З/плата рабочих 
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28.02.2002 № 7 
 
Нормы накладных расходов и плановых накоплений 
для строительно-монтажных организаций, выполняющих 
строительные, монтажные, специальные и 
ремонтно-строительные работы подрядным способом 
 
Предельные нормы (в про-
центах к сумме основной за-











1 2 3 
Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 06.07.2001г. № 997 
Строительные работы (за исключением крупнопанельного 
домостроения и монтажа железобетонных и металлических 
конструкций при строительстве каркасных зданий) для зон: 
  






строительства в сельских районах 111,1 134,1 
Строительные работы в крупнопанельном домостроении 
для зон: 
  






строительства в сельских районах 178,9 300,4 
Монтаж сборных железобетонных конструкций каркасных 
зданий для зон: 
  






строительства в сельских районах 198,1 240,7 
Монтаж металлоконструкций каркасных зданий 114,8 151,6 
Монтажные и специальные строительные работы (для всех 
исполнителей): 
  
монтаж металлоконструкций 80,2 145,1 
143 
 
Окончание приложения 7 
1 2 3 
внутренние санитарно-технические работы 149,7 161,7 
теплоизоляционные работы 123,6 119,9 
прокладка и монтаж сетей связи 116 77,1 
бурение скважин на воду 54,0 75,1 






прокладка нефтегазопродуктопроводов 110,2 157,0 
Утверждены постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Бе-
ларусь 28.02.2002г. № 7 
Монтажные и специальные работы: 
монтаж оборудования 62,2 65,5 
электромонтажные работы 93,1 90,7 




строительство метрополитенов 65,1 66,7 
строительство водохозяйственных объектов 57,2 71,8 
Ремонтно-строительные работы 
Ремонтно-строительные, теплоизоляционные работы по 








Внутренние санитарно-технические работы 149,24 96,25 
Электромонтажные работы 108,42 80,31 
Ремонтные работы по озеленению территорий 96,78 75,78 
 
Примечания: 
1. К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-технические работы, 
выполняемые в зонах строительства в сельских районах, применяется 
коэффициент 1,15. 
2. При реконструкции и техническом переоснащении действующих 
предприятий к нормам накладных расходов на строительные, монтажные и 
специальные строительные работы применяется коэффициент 1,1. 
3. На работы по транспортировке грунта и мусора накладные расходы и 
плановые накопления начисляются на заработную плату, составляющую 20 
процентов от этих затрат, а на эксплуатацию грузопассажирских подъемников - 





Наименование стройки ____________________________________________ 
Код стройки ______________________________________________________ 
Наименование объекта _____________________________________________ 
Шифр объекта _____________________________________________________ 
Комплект чертежей ________________________________________________ 
 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 
НА ___________________________________________________ 
 






машин Материалов Оборудования Накладные Код 
ПТМ Наименование ПТМ 
Объем   
Ед. изм. 
Трудоемкость 
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Наименование стройки _____________________________________________________________________ 
 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 
 
на строительство ________________________________________________________ 
(наименование объекта) 
 
Составлена в ценах _______ г.  Стоимость _______   тыс. руб. 
 





















тыс. чел.-ч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
          
 
 








Министерство (ведомство) __________________________ 
 
УТВЕРЖДЕН 
Сводный сметный расчет в сумме ___________ тыс.руб. 
в том числе возвратных сумм_______________ тыс.руб. 
_____________________________________ 
 (ссылка на документ об утверждении) 
«___» __________________ г. 
 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Наименование стройки ___________________________________________________ 
 
Составлен в ценах ________ г. 
 
┌───────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ 
│       №       │    Наименование глав,    │                    Стоимость, тыс.руб.                       │Трудоем-│ 
│    смет и     │ объектов, работ и затрат ├─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┤ кость, │ 
│   расчетов    │                          │зара-│  тыс.  │материалы│накла-│ пла- │оборудова-│Прочие│Всего│        │ 
│               │                          │бот- │чел.-час│ в т.ч.  │ дные │новые │   ние,   │      │     │        │ 
│               │                          │ ная │        │транспорт│расхо-│накоп-│  мебель, │      │     │        │ 
│               │                          │плата│        │         │  ды  │ления │инвентарь │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│       1       │            2             │  3  │   4    │    5    │  6   │  7   │    8     │  9   │ 10  │   11   │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 
│                ГЛАВА 1                                                                                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА                                                               │ 
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│     М.У.      │ЗАТРАТЫ ПО ОТВОДУ УЧАСТКА │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.5     │И ВЫНОСУ ОСЕЙ ТРАСС В     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 






Продолжение приложения 10 
│     М.У.      │ЗАТРАТЫ ПО ОТВОДУ         │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │         
│   п.3.1.5     │ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ      │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│     М.У.      │ЗАТРАТЫ НА ВЫНОС ОСЕЙ     │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.5     │ЗДАНИЙ И КРАСНЫХ ЛИНИЙ В  │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │НАТУРУ                    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│    Данные     │КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СНОСИМЫЕ   │     │        │         │      │      │          │      │  +  │   +    │ 
│  заказчика    │СТРОЕНИЯ И ПЛОДОВО-       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ОГОРОДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ,     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ПОСЕВ, ВСПАШКУ И ДРУГИЕ   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ      │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │РАБОТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ НА  │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ОТЧУЖДАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│    Данные     │СНОС И ПЕРЕНОС ЗДАНИЙ     │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │          │      │  +  │   +    │ 
│  заказчика,   │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│  объектная    │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    смета      │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│     М.У.      │ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ         │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.5     │СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    расчет     │ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОТВОДЕ   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ЗЕМЕЛЬ                    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│     М.У.      │ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ,       │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.5     │ПРИЧИНЕННЫХ ПРОВЕДЕНИЕМ   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ         │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │МЕРОПРИЯТИЙ               │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│    расчет     │ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЛОГО     │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │    +     │  +   │  +  │        │ 
│               │ФОНДА ВЗАМЕН СНОСИМОГО    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│     М.У.      │ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ЗА ЛЕС  │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.5     │ПРИ ОТВОДЕ ЗЕМЕЛЬ И ДРУГИЕ│     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    расчет     │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
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│                ГЛАВА 2                                                                                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА                                                                     
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│   Объектная   │ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ,      │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │    +     │  +   │  +  │   +    │ 
│     смета     │ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 
│                ГЛАВА 3                                                                                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                    │ 
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│   Объектная   │ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И      │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │    +     │  +   │  +  │   +    │ 
│     смета     │ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 
│                ГЛАВА 4                                                                                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА                                                                 │ 
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│   Объектная   │ЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ,    │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │    +     │  +   │  +  │   +    │ 
│    смета      │ТРАНСФОРМАТОРНЫХ          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ПОДСТАНЦИЙ, ЛИНИИ         │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И Т.П.     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 
│                ГЛАВА 5                                                                                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ                                                           │ 
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│   Объектная   │ВНУТРИЗАВОДСКИЕ ПУТИ,     │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │    +     │  +   │  +  │   +    │ 
│  (локальная)  │ПОДЪЗДНЫЕ ДОРОГИ, СТОЯНКИ │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│     смета     │ДЛЯ АВТОМАШИН, ГАРАЖИ,    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
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│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 
│                ГЛАВА 6                                                                                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ               
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│   Объектная   │ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,  │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │    +     │  +   │  +  │   +    │ 
│  (локальная)  │НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ,         │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│     смета     │ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ,       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, НАРУЖНЫЕ │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │КАНАЛИЗАЦИИ,              │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,           │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И Т.П.      │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 
│                ГЛАВА 7                                                                                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ                                                           │ 
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│   Объектная   │ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА,  │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │    +     │  +   │  +  │   +    │ 
│  (локальная)  │БЛАГОУСТРОЙСТВО,          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│     смета     │ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ         │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ,      │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │И Т.П.                    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 
│                ГЛАВА 8                                                                                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ                                                                     │ 
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│     РДС       │ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И        │  +  │   +    │    +    │      │      │          │      │  +  │   +    │ 
│ 8.01.102-02,  │СООРУЖЕНИЯ                │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
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│               │В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │МАТЕРИАЛОВ                │     │        │         │      │      │          │      │  +  │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │МАТЕРИАЛОВ                │     │        │         │      │      │          │      │     │         
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 
│                ГЛАВА 9                                                                                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ                                                                           │ 
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│     РДС       │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ│  +  │   +    │    +    │      │      │          │      │  +  │   +    │ 
│ 8.01.103-02,  │ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В      │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    п. ...     │ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ              │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ,   │  +  │   +    │    +    │      │      │          │      │  +  │   +    │ 
│   п.3.1.13а   │ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В  │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕННЫХ │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ЗДАНИЙ                    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ       │     │        │    +    │      │      │          │      │  +  │        │ 
│   п.3.1.13б   │ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│      РДС      │ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ      │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│ 8.01.104 -02, │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│     п.1.7     │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ И  │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │          │      │  +  │   +    │ 
│   п.3.1.13в,  │ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ      │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│локальная смета│ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОСТОЯННЫХ    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ЗАТРАТЫ , СВЯЗАННЫЕ С     │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.13г,  │ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│отчетные данные│ХАРАКТЕРОМ РАБОТ - 21,5%  │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
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│   п.3.1.13д,  │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    расчет     │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С      │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.13е   │ОРГАНИЗАЦИЕЙ СПЕЦ.        │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │МАРШРУТОВ ГОРОДСКОГО      │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА -│     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │16,75%                    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼──────── 
│      М.У.     │ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С      │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.13ж,  │ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ        │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    расчет     │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С      │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.13и,  │ПРИМЕНЕНИЕМ ВАХТОВОГО     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    расчет     │МЕТОДА                    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │СРЕДСТВА НА ПРЕМИРОВАНИЕ  │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.13к   │ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ В СРОК │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ОБЪЕКТОВ                  │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ЗАТРАТЫ НА ШЕФМОНТАЖ      │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.13л,  │ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    расчет     │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ│     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.13м,  │СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    расчет     │ОРГАНИЗАЦИЙ               │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ     │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.13н,  │НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    расчет     │РАБОТ                     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С      │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.13п   │ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ│     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ПО СБОРУ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ПОЛУЧЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ НА   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОВЕДЕНИЮ │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЪЕМОК,    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА К      │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
 
 
Продолжение приложения 10 
│               │СДАЧЕ - 0,147%            │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ     │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.13р,  │ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│     смета     │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ       │     │        │         │      │      │          │      │     │         
│               │МАТЕРИАЛОВ                │     │        │         │      │      │          │      │  +  │        │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 
│                ГЛАВА 10                                                                                          │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР), АВТОРСКИЙ НАДЗОР, ГОССТРОЙНАДЗОР                        │ 
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│      М.У.     │НА СОДЕРЖАНИЕ ЕДИНЫХ      │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│  п.3.1.14.1а  │ЗАКАЗЧИКОВ ПО             │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ,│     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │В ЛИЦЕ УКСОВ              │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ       │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│  п.3.1.14.1б  │СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ТЕХНАДЗОР                 │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.14.1в │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │АВТОРСКИЙ НАДЗОР          │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│  п.3.1.14.3   │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│      М.У.     │ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ     │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│  п.3.1.14.2   │ОРГАНОВ ГОССТРОЙНАДЗОРА   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10         │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 






Продолжение приложения 10 
│                ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ                                                                │ 
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│    Расчет,    │ПОДГОТОВКА                │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│    договор    │ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11         │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┴──────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴────────┤ 
│                ГЛАВА 12                                                                                          │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ                                                                 │ 
├───────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ 
│    смета      │АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ      │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼──────── 
│    смета      │СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ       │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│    смета      │РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ      │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│    смета      │ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ     │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│ Постановление │ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ     │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│  Госстроя от  │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│ 20.12.1991 г. │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│     № 23      │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│     М.У.      │РАЗРАБОТКА ТЕНДЕРНОЙ      │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│  п.3.1.16,    │ДОКУМЕНТАЦИИ              │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    данные     │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│  заказчика    │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│     М.У.      │ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│  п.3.1.16,    │ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ДРУГИЕ │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│    данные     │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│  заказчика    │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼──────── 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12         │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12      │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │МАТЕРИАЛОВ                │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
 
 
Окончание приложения 10 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│     М.У.      │РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │    +     │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.17    │РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│ Постановление │В ТОМ ЧИСЛЕ:              │     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│ СМ Республики │ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│  Беларусь от  │ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│ 06.03.2001 г. │РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО   │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│     № 319     │ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В         │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,13%     │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
│               │МАТЕРИАЛОВ                │     │        │         │      │      │          │      │     │         
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│     М.У.      │ФОНД РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ│     │        │         │      │      │          │  +   │  +  │        │ 
│   п.3.1.18    │НАУКИ И ТЕХНИКИ – 0,5%    │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│     М.У.      │ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2%      │        │         │      │      │          │      │  +  │  +     │ 
│   п.3.1.18    │                          │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │ВСЕГО К УТВЕРЖДЕНИЮ       │  +  │   +    │    +    │  +   │  +   │    +     │  +   │  +  │        │ 
├───────────────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼────────┤ 
│               │В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ       │     │        │         │      │      │          │      │     │        │ 




Главный инженер проекта 
Руководитель подразделения 
 









Виды строительства Норма, % 
1 2 3 
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
1. ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (КРОМЕ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ) 
12,8 




3. ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
13,9 








Б) СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК, 




б. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 10,6 
7. ПРЕДПРИЯТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И 
СУДОРЕМОНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
20,1 
8. ПРЕДРНЯТИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
16,8 
9. ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И СТРОЙИНДУСТРИИ 
9,5 
10. ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
14,1 
11. ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 10,3 
12. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 12,2 
13. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 5,9 




15. ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 28,5 
16. АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ 4000 МВТ 
И ВЫШЕ 
25,5 
17. ПРОМЫШЛЕННО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТЭЦ МОЩНОСТЬЮ 
ЗООМВТ И ВЫШЕ 
26,0 
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19. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 KB И 
ВЫШЕ 
9,6 
20. ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 35 KB И ВЫШЕ И 
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
10,7 





22. НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ БЕЗ ТОННЕЛЕЙ И МОСТОВ 
(ПУТЕПРОВОДОВ) ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 50 М 
34,3 
23. ВТОРЫЕ ГЛАВНЫЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ БЕЗ 
ТОННЕЛЕЙ И МОСТОВ (ПУТЕПРОВОДОВ) ДЛИНОЙ 
БОЛЕЕ 50 М 
22,9 
24. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧАСТКОВ 17,7 
25. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЗЛОВ, СТАНЦИЙ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (УСИЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ) И ДРУГИЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ СЕТИ 
15,0 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ 
БЕЗ ТОННЕЛЕЙ И МОСТОВ (ПУТЕПРОВОДОВ) ДЛИНОЙ 
БОЛЕЕ 50 М: 
  
А) ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 




Б) ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА И 
ЦЕМЕНТОБЕТОНА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОТ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
11,4 
27. МЕТРОПОЛИТЕНЫ 22,9 
28. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОДОРОЖНЫЕ МОСТЫ И 
ПУТЕПРОВОДЫ ДЛИННОЙ БОЛЕЕ 50 М 
36,7 
ГОРОДСКИЕ МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ:   




Б) В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ 24,5 
АЭРОДРОМЫ:   
А) ПЛОЩАДКИ АЭРОДРОМОВ 22,1 
30. 
Б) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ 
13,3 
31. ОБЪЕКТЫ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 15,2 
32. КОЛЛЕКТОРНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ ТОННЕЛИ 19,0 
ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДАХ, РАБОЧИХ 
ПОСЕЛКАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА 
ЖИЛЫЕ ДОМА И БЛАГОУСТРОЙСТВО:   33. 
А) ЖИЛЫЕ ДОМА, В ТОМ ЧИСЛЕ СО ВСТРОЕННЫМИ 
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Б) МИКРОРАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ, КОМПЛЕКСЫ ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ НАРУЖНЫЕ 
СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО) 
4,3 
 В) БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 
(ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ УЛИЦ, ПРОЕЗДОВ, 
ТРОТУАРОВ, ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ) 
5,5 
34. ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, ЯСЛИ, МАГАЗИНЫ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, КИНОТЕАТРЫ, 
ТЕАТРЫ, КАРТИННЫЕ ГАЛЕРЕИ И ДРУГИЕ ЗДАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
7,2 
35. УЧЕБНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, КОНСТРУКТОРСКИЕ И 
ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
6,8 
36. ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (БАНИ, 
ПРАЧЕЧНЫЕ, КРЕМАТОРИИ, ГАРАЖИ И Т.Д.) 
5,5 
37 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, 
ТЕПЛО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ) 
4,5 
38. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (КОМПЛЕКС 
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СОСТАВЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ, НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ И Т.П.) 
7,9 
39. ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 
(ТРАМВАЙНЫЕ ДЕПО, ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ ДЕПО, 
ТРАМВАЙНЫЕ И ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ ЛИНИИ, ТЯГОВЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ, КОНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ, МАСТЕРСКИЕ 
СЛУЖБЫ ПУТИ И ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА) 
10,9 
40. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ, ПАНСИОНАТЫ, 
ПРОФИЛАКТОРИИ, ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ 
8,8 
ПРОЧИЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
41. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ПРИЕМКЕ, ХРАНЕНИЮ И 
ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА И ХЛЕБОЗАВОДЫ 
13,7 
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:   




Б) ЖИЛИЩНОГО, КАЗАРМЕННОГО, КОММУНАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
11,5 
СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ:   
А) РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ 26,8 
Б) СТАНЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, КАБЕЛЬНЫЕ И 
ВОЗДУШНЫЕ МАГИСТРАЛИ, КАБЕЛЬНЫЕ И 
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЗОНОВОЙ (МЕЖОБЛАСТНОЙ) И 
СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ 
19,2 
В) ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ, 
МЕЖСТАНЦИОННЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И УЗЛЫ 
8,7 
Г) ОБЪЕКТЫ РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 14,0 
43. 
Д) ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ (ПОЧТАМПТЫ, РАЙОННЫЕ УЗЛЫ 
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44. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ВКЛЮЧАЯ ЖИЛИЩНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (КРОМЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ, 
ПУТЕПРОВОДОВ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ) 
12,5 
45. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ, МЕЛИОРАТИВНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СООРУЖЕНИЯ, РЫБОВОДНОМЕЛИОРАТИВНЫЕ И 
ПРУДОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ РЫБХОЗОВ, РЫБОВОДНЫХ 
ЗАВОДОВ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ И 
НЕРЕСТОВО-ВЫРОСТНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
10,9 
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВНЕ ГОРОДОВ:   
А) ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ 11,9 
Б) ГАЗОПРОВОДЫ И НЕФТЕПРОВОДЫ:   
ПЛОЩАДОЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (КОМПРЕССОРНЫЕ И 
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
СТАНЦИИ) 
29,0 
ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ (ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЗАЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛИНИИ АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ) 
9,1 
46. 
В) ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 8,3 
47. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДНЫЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ, ВОЗВОДИМЫЕ ПО 
САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
16,6 
48. ПРЕДПРИЯТИЯ СНАБЖЕНИЯ 14,4 





Сметные нормы затрат на зимние удорожания РДС 8.01.103-02 
 














1 2 3 4 5 6 7 
I. Топливно-энергетический комплекс 
1. Предприятия нефтяной и газовой промышленности 5,28 0,269 0,385 0,116 0,346 0,17 
2.Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехи-
мической промышленности 
5,54 0,46 0,367 0,11 0,173 0,27 
3. Предприятия угольной промышленности (кроме 
горнопроходческих работ) 
6,27 0,446 0,394 0,118 0,16 0,27 
4. Предприятия энергетического строительства             
а) Тепловые электростанции: конденсационные с бло-
ками 210-300 МВТ, мощностью до 2500 МВТ 
8,29 0,414 0,543 0,162 0,043 0,29 
б) Гидроэлектростанции 17,97 0,375 0,382 0,114 0,243 0,23 
в) Атомные электростанции 6,35 0,198 0,601 0,18 0,201 0,18 
г) Промышленно-отопительные ТЭЦ, мощностью 300 
МВТ и выше 
6,17 0,196 0,606 0,181 0,198 0,18 
д) Самостоятельные котельные 3,58 0,407 0,271 0,081 0,322 0,21 
е) Электрические подстанции 3,56 0,438 0,443 0,222 0,119 0,32 
ж) Тепловые сети 4,46 0,378 0,524 0,261 0,098 0,32 
з) Воздушные линии электропе-эедачи 35 кВ и выше 1,66 0,479 0,306 0,092 0,215 0,26 
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к) Прочие объекты энергетического строительства 3,56 0,438 0,443 0,222 0,119 0,32 
5.Предприятия торфяной промышленности 4,39 0,192 0,635 0,191 0,173 0,18 
б. Горнопроходческие работы (без общешахтных рас-
ходов): 
            
а) Шахтные стволы (с учетом затрат на подогрев по-
даваемого в шахту воздуха) 
6,57 0,344 0,461 0,138 0,195 0,16 
б) В том числе, затраты на подогрев воздуха 6,39 0,3 0,501 0,15 0,199 0,13 
в) Горизонтальные и наклонные выработки (с учетом 
затрат на подогрев подаваемого в выработки воздуха) 
7,61 0,294 0,439 0,132 0,267 0,11 
г) В том числе, затраты на подогрев воздуха 7,09 0,24 0,492 0,147 0,268 0,08 
II. Металлургический комплекс 
1. Предприятия черной металлургии кроме горнопро-
ходческих работ и объектов шахтной поверхности) 
3,91 0,285 0,639 0,256 0,076 0,27 
2.Предприятия цветной металлургии (кроме горно-
проходческих забот и объектов шахтной поверхности)
5,74 0,295 0,548 0,219 0,157 0,24 
III. Химико-лесной комплекс 
1. Предприятия химической промышленности 4,95 0,581 0,301 0,09 0,118 0,32 
2.Предприятия лесозаготовительной и деревообраба-
тывающей промышленности 
4,28 0,285 0,561 0,224 0,154 0,24 
З.Предприятия целлюлозно-бумажной промышленно-
сти 
4,25 0,29£ 0,556 0,223 0,154 0,24 
4.Предприятия медицинской промышленности 2,48 0,376 0,361 0,108 0,263 0,29 
б.Предприятия микробиологической промышленно-
сти 
2,79 0,419 0,345 0,104 0,236 0,24 
IV. Машиностроительный комплекс 
1. Предприятия тяжелого, энергетического и транс-
портного машиностроения 
6,97 0,566 0,248 0,075 0,186 0,3 
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2. Предприятия сельскохозяйственного и тракторного 
машиностроения 
5,42 0,24 0,392 0,117 0,368 0,12 
З.Предприятия электротехнической ромышленности 7,09 0,218 0,454 0,136 0,328 0,15 
4.Предприятия станкостроительной и инструменталь-
ной промышленности 
6,84 0,462 0,364 0,109 0,174 0,27 
б.Предприятия приборостроения и средств автомати-
зации 
5,76 0,455 0,347 0,104 0,198 0,26 
б.Предприятия автомобильной и подшипниковой 
промышленности 
6,2 0,435 0,326 0,098 0,239 :      0,26 
7. Предприятия легкого и прочего машиностроения 6,31 0,46 0,369 0,111 0,171 0,27 
V. Агропромышленный комплекс 
1. Сельскохозяйственное строительство (ремонтные 
мастерские, базы снабжения, теплично-парниковые 
комбинаты и т.п.) 
4,99 0,456 0,39 0,118 0,154 0,28 
2.Предприятия пищевой промышленности 6,2 0,502 0,203 0,061 0,295 0,25 
3. Предприятия мясной промышленности, предпри-
ятия первичной обработки сельскохозяйственной 
продукции 
4,42 0,418 0,453 0,182 0,129 0,29 
4.Предприятия молочной промышленности, сахарные 
и консервные заводы 
4,61 0,355 0,523 0,209 0,122 0,28 
б.Предприятия рыбного хозяйства 7,91 0,628 0,352 0,141 0,02 0,4 
6. Склады и хранилища 4,69 0,388 0,412 0,124 0,2 0,24 
У.Элеваторы из сборного железобетона 5,07 0,458 0,378 0,114 0,164 0,27 
8. Элеваторы из монолитного железобетона 17,52 0,451 0,385 0,116 0,164 0,27 
Э.Холодильники 8,02 0,393 0,425 0,127 0,182 0,3 
VI. Комплекс транспорта и связи 
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а) Линейная часть (включая электрохимизацию и тех-
нические линии связи) 
2,73 0,273 0,458 0,184 0,269 0,2 
б) Площадочные сооружения (компрессорные и на-
сосные станции, газораспределительные станции) 
2,86 0,272 0,467 0,186 0,261 0,21 
2. Строительство производственных и служебных 
зданий эксплуатации транспорта: 
            
а) Железнодорожного транспорта 8,75 0,686 0,216 0,086 0,098 0,38 
б) Автомобильного транспорта, АЗС, базы по ремонту 
и обслуживанию строительных машин 
5,3 0,465 0,307 0,123 0,228 0,27 
в) Речного транспорта 3,13 0,194 0,627 0,251 0,179 0,21 
г) Воздушного транспорта 4,04 0,532 0,343 0,102 0,125 0,31 
3. Летные поля воздушного транспорта 4,39 0,113 0,835 0,376 0,052 0,25 
4. Строительство дорог:             
а) Освоение трассы и подготовка территории строи-
тельства 
6,39 0,606 0,126 0,039 0,268 0,29 
б) Земляное полотно из грунтов обыкновенных 17,28 0,523 0,249 0,074 0,228 0,28 
в) То же, из дренирующих 4,89 0,439 0,293 0,088 0,268 0,23 
г) То же, из скальных 2,91 0,237 0,649 0,26 0,114 0,24 
д) Возведение земляного полотна дорог гидромехани-
зированным способом 
12,57 0,067 0,428 0,128 0,505 0,08 
е) Укрепление земляного полотна и регуляционных 
сооружений 
2,81 0.242 0.729 0.292 0.029 0,4 
ж) Большие мосты с железобетонным пролетным 
строением 
11,53 0,35 0,339 0,102 0,311 0,2 
з) То же, с металлическим пролетным строением 5,47 0,485 0,315 0,095 0,2 0,27 
и) Прочие искусственные сооружения 8,56 0,617 0,301 0,091 0,082 0,35 
к) Верхнее строение пути 4,22 0,67 0,3 0,089 0,03 0,39 
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л) Электрификация железных дорог, прочие энерге-
тические сооружения и устройства 
5,5 0,392 0,448 0,134 0,16 0,25 
м) Устройства связи, сигнализации, централизации и 
блокировки 
8,2 0,947 0,027 0,008 0,026 0,49 
н) Сооружения водоснабжения и канализации (без на-
ружных трубопроводов и внешних сетей) 
12,61 0,666 0,334 0,167   0,43 
Дорожное покрытие:             
о) Из сборных железобетонных плит 1,22 0,16 0,178 0,054 0,662 0,08 
п) Цементно-бетонное 4,54 0,246 0,244 0,073 0,51 0,13 
э) Асфальтобетонное 4,15 0,163 0,586 0,176 0,254 0,24 
с) Черное щебеночное 3,24 0,203 0,729 0,219 0,068 0,21 
т) Гравийное или щебеночное 1,94 0,036 0,923 0,462 0,041 0,25 
5. Строительство зданий и сооружений связи:             
а) Радиорелейные линии связи 4,1 0,515 0,251 0,076 0,234 0,27 
б) Станционные сооружения, кабельные и воздушные 
магистрали, кабельные и воздушные линии зоновой 
(межобластной) и сельской связи 
3,82 0,515 0,246 0,074 0,239 0,27 
в) Городские телефонные сети, межстанционные ли-
нии связи и узлы 
3,7 0,515 0,247 0,074 0,238 0,27 
г) Прочие объекты (почтамты, объекты радиовещания 
и телевидения, районные узлы связи и т.п.) 
3,76 0?513 0,25 0,075 0,237 0,27 
VII. Строительный комплекс 
1. Предприятия промышленности строительных мате-
риалов: 
            
а) Заводы и полигоны сборных железобетонных и бе-
тонных конструкций и изделий 




Продолжение приложения 12 
1 2 3 4 5 6 7 
б) Дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины 
и гравийно-песчаных материалов 
5,44 0,463 0,366 0,11 0,171 0,27 
в) Заводы стеновых материалов, кровельных и гидро-
изоляционных материалов 
5,84 0,451 0,385 0,116 0,164 0,27 
г) Цементные заводы, предприятия асбесто-
цементной и санитарно-технической промышленно-
сти 
5,05 0,46 0,371 0,112 0,169 0,27 
д) Предприятия стекольной промышленности 4,53 0,439 0,3 0,09 0,261 0,24 
е) Предприятия строительной керамики 4,25 0,353 0,47 0,2 0,177 0,26 
ж) Предприятия полимерных строительных материа-
лов 
5,5 0,427 0,423 0,169 0,15 0,28 
VIII. Социальный комплекс 
1. Строительство жилых и общественных зданий в 
городах и поселках городского типа: 
            
а) Жилые здания крупнопанельные и объемно-
блочные 
3,21 0,543 0,341 0,102 0,116 0,27 
б) Жилые здания кирпичные, каркасные и из блоков 3,55 0,438 0,42 0,127 0,142 0,27 
в) Жилые здания деревянные 4,94 0,812 0,168 0,084 0,02 0,46 
г) Жилые здания монолитные 4,61 0,438 0,42 0,125 0,142 0,27 
д) Здания общественного назначения (школы, учеб-
ные заведения, клубы, детские сады и ясли, больни-
цы, магазины, административные здания, кинотеатры, 
театры, картинные галереи и др.) 
4,08 0,407 0,276 0,083 0,317 • 0,21 
е) Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, 
профилактории, пионерские лагеря и др. 
4,11 0,404 0У274 0,082 0,322 0,21 
ж) Объекты коммунального хозяйства 4,08 0,415 0,268 0,08 0,317 0,21 




Продолжение приложения 12 
1 2 3 4 5 6 7 
а) В местах постоянной дислокации мостостроитель-
ных организаций 
11,93 0,323 0,324 0,097 0,353 0,18 
б) В остальных пунктах 11,13 0,349 0,34 0,102 0,311 0,2 
3. Строительство метрополитенов:             
а) Закрытым способом с подогревом воздуха 2,23 0,39 0,13 0,039 0,48 0,17 
б) То же, без подогрева воздуха 1,87 0,802 0,126 0,038 0,072 0,42 
в) Открытым способом 7,16 0,687 0,254 0,077 0,059 0,39 
4. Городской электрический транс-Борт (трамвайные 
депо, троллейбусные депо, трамвайные и троллейбус-
ные линии, тяговые подстанции, конечные станции, 
мастерские службы пути и энергохозяйства) 
7,65 0,678 0,255 0,077 0,067 0,3862 
5. Строительство жилых и общественных зданий в 
сельской местности: 
            
а) Жилые здания крупнопанельные и объемно-
блочные 
3,26 0,464 0,361 0,109 0,175 0,2744 
б) Жилые здания кирпичные, каркасные и из блоков 3,63 0,436 0,423 0,126 0,141 0,2744 
в) Жилые здания деревянные 5,06 0,748 0,214 0,085 0,038 0,43 
г) Жилые здания монолитные 4,72 0,435 0,424 0,128 0,141 0,27 
д) Здания общественного назначения (школы, учеб-
ные заведения, клубы, детские сады и ясли, больни-
цы, магазины, административные здания и др.) 
4,18 0,407 0,27 0,081 0,323 0,21 
е) Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, 
профилактории, пионерские лагеря и др. 
4,18 0,407 0,27 0,081 0,323 0,21 
ж) Объекты коммунального хозяйства 4,18 0,407 0,27 0,081 0,323 0,21 
6. Предприятия полиграфической промышленности 4,7 0,602 0,323 0,096 0,075 0,35 




Продолжение приложения 12 
1 2 3 4 5 6 7 
а) Водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с 
земляными работами) 
5,47 0,144 0,79 0,355 0,066 0,25 
б) Канализация в мягких грунтах (с земляными рабо-
тами) 
6,19 0,128 0,789 0,355 0,083 0,24 
в) Насосные станции водопроводные 10,53 0,564 0,321 0,129 0,115 0,25 
г) То же, канализационные 11,86 0,414 0,34 0,136 0,246 0,27 
д) Очистные сооружения водопроводные 6,05 0,459 0,364 0,109 0,177 0,27 
е) То же, канализационные 6,86 0,446 0,398 0,12 0,156 0,24 
IX. Отрасли, не входящие в комплексы 
1. Предприятия легкой промышленности 6,15 0,5 0,201 0,061 0,299 0,24 
2. Мелиоративное и водохозяйственное строительст-
во: 
            
а) Орошение 5,62 0,219 0,693 0,277 0,088 0,24 
б) Осушение 7,68 0,087 0,859 0,43 0,054 0,26 
3. Предприятия авиационной и оборонной промыш-
ленности, общего машиностроения 
5,76 0,449 0,437 0,175 0,114 0,31 
4.Предприятия судостроительной промышленности 8,61 0,402 0,194 0,058 0,404 0,19 
5.Предприятия промышленности средств связи, радио 
и электроники 
5,54 0,412 0,501 0,15 0,087 0,28 
6.Прочие виды строительства:             
а) Коллекторы для подземных сооружений 5,47 0,517 0,44 0,132 0,043 0,33 
б) Магистральные трубопроводы водоснабжения и 
канализации вне городов 
2,89 0,254 0,578 0,174 0,168 0,2 
в) Очистные сооружения, водопроводные и канализа-
ционные станции, возводимые по самостоятельному 
проекту 
2,92 0,26 0,583 0,175 0,157 0,21 
г) Пешеходные подземные переходы 5,35 0,501 0,487 0,219 0,012 0,37 
 167 
 168 
Окончание  приложения 12 
1 2 3 4 5 6 7 
д) Берегоукрепление и сооружение набережных 2,88 0,242 0,729 0,292 0,029 0,28 
е) Посадка и пересадка деревьев и кустарников с под-
готовкой посадочных мест (включая стоимость де-
ревьев и кустарников) 
7,82 0,305 0,649 0,26 0,046 0,29 
 
Приложение 11 таблица 2 






1 Брестская 20.11 15.03 1,0 
2 Витебская 10.11 31.03 1,3 
3 Гомельская 20.11 20.03 1,0 
4 Гродненская 20.11 15.03 1,0 
5 Минская 15.11 25.03 1,1 
6 Могилевская 15.11 25.03 1,1 
 




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА ЭКСПЕРТНЫЕ РАБОТЫ 
в зависимости от стоимости проектно-изыскательских работ на разработку 
проектно-сметной документации 
 
Стоимость ПИР от 0,01 до 1 млн. руб. Стоимость ПИР от 1 до 5 1 млн. руб.
Стоимость ПИР, 1 
млн. руб процент от ПИР 
Стоимость ПИР, 1 
млн. руб процент от ПИР 
0,005 20   
0,01 16,0 1 1,44 
0,05 7,5 3 0,8 
0,09 5,6 5 0,64 
0,13 4,6 7 0,59 
0,17 4,0 9 0,44 
0,21 3,5 11 0,4 
0,25 3,2 13 0,37 
0,29 2,9 15 0,34 
0,33 2,69 17 0,32 
0,37 2,53 19 0,31 
0,41 2,4 21 0,3 
0,45 2,29 23 0,27 
0,49 2,2 25 0,26 
0,53 2,1 27 0,25 
0,57 2,0 29 0,24 
0,61 1,92 31 0,24 
0,65 1,85 33 0,22 
0,69 1,78 35 0,22 
0,73 1,73 37 0,21 
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Окончание приложения 13 
0,77 1,67 39 021 
0,81 1,62 41 0,21 
0,85 1,58 43 0,19 
0,89 1,54 45 0,19 
0,93 1,5 47 0,19 
0,97 1,46 49 0,19 
1,0 1,44 51 0,18 
 
Примечание: стоимость экспертизы проектов (рабочих проектов), имею-










КАЛЬКУЛЯЦИЯ №    1 
транспортных расходов на 1 т ________бетона марки 100_____________
(вид материалов и изделий) 
 




1. Вид отпускной цены Франко-транспортное средство на заводе изготовителе
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки, % _100 %_ 
3. Виды транспорта _автомобильный_ 
4. Железнодорожные перевозки: 
1) Вид отправки 
2) Тариф (общий, исключительный) 
3) Скидки, надбавки 
4) Тарифная схема 
5) Норма загрузки вагонов 
6) Количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку и выгрузку 
 
5. Речные перевозки: 
1) Вид груза и отправки 
2) Тариф (общий, исключительный) 
3) Повышение тарифа 
4) Тарифная схема 
 
6. Автомобильные перевозки: 
1) Класс груза    1 
2) Тариф            1,84 
3) Надбавки      3,00%,    25,00% (надбавка за использование спец. Состава) 
4) Поясной коэффициент  1
171 
 
Продолжение приложения 14 
Форма 13 
 
Стоимость 1 т, руб. 
№ 




(от - до) 
Расстояние 
перевозки,
км формула подсчета всего 
1 
Погрузочно-разгрузочные ра-
боты при автомобильных пе-
ревозках к месту отгрузки 
     
2 Автомобильные перевозки к месту отгрузки РБУ - объект 20 1,84 х 1,03 х 1,25 2,37 
3 Подача вагонов под погрузку     
4 Погрузка в вагоны и выгрузка из них     
5 Железнодорожные перевозки     
6 Подача вагонов под выгрузку     
7 Подача судов под погрузку     
8 Погрузка в суда и выгрузка из них     
9 Водные перевозки     
10 Подача судов под выгрузку     
11 
Погрузочно-разгрузочные ра-
боты при автомобильном 
транспорте в местах назначе-
ния 
    
12 Внутрипостроечные перевоз-ки материалов     


















КАЛЬКУЛЯЦИЯ №  2 
транспортных расходов на 1 т сборных железобетонных колонн прямоугольных  
       (вид материалов и изделий) 
длиной 10 м 
 




1. Вид отпускной цены Франко-транспортное средство на заводе изготовителе 
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки, % _100 %_ 
3. Виды транспорта _автомобильный, железнодорожный 
4. Железнодорожные перевозки: 
1) Вид отправки  повагонная 
2) Тариф (общий, исключительный)  Общий   2,07 
3) Скидки, надбавки   15,00% 
4) Тарифная схема 
5) Норма загрузки вагонов   55 т 
6) Количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку и выгрузку  2 
 
5. Речные перевозки: 
1) Вид груза и отправки 
2) Тариф (общий, исключительный) 
3) Повышение тарифа 
4) Тарифная схема 
 
6. Автомобильные перевозки: 
1) Класс груза   1 
2) Тариф   1,56 
3) Надбавки  3,00%  30,00% (надбавка за крупногабаритность груза) 




Продолжение приложения 14 
Форма 13 
Стоимость 1 т, руб. 
№ 




(от - до) 
Расстояние 
перевозки, 
км формула  подсчета всего
1 
Погрузочно-разгрузочные ра-
боты при автомобильных пе-
ревозках к месту отгрузки 
        
2 Автомобильные перевозки к месту отгрузки 
ж/д станция, 
г. Минск - объект 15 1,56 х 1,03 х 1,3 2,09 
3 Подача вагонов под погрузку
Завод ЖБИ –  
ж/д станция 
г.Гродно 
7 0,55 х 1,15 0,63 
4 Погрузка в вагоны и выгрузка из них 
ж/д станция 
г. Минск   0,77 0,77 
5 Железнодорожные перевозки
ж/д станция 
г. Гродно –  
ж/д станция 
г. Минск 
338 2,07 х 1,15 2,38 
6 Подача вагонов под выгрузку     
7 Подача судов под погрузку     
8 Погрузка в суда и выгрузка из них     
9 Водные перевозки     
10 Подача судов под выгрузку     
11 
Погрузочно-разгрузочные ра-
боты при автомобильном 
транспорте в местах назначе-
ния 
ж/д станция 
г. Минск   1,07 1,07 
12 Внутрипостроечные перевоз-ки материалов     










г. Гродно 338 км
Станция на-
значения 











КАЛЬКУЛЯЦИЯ №   3 
транспортных расходов на 1 т _____кирпича силикатного________ 
(вид материалов и изделий) 
 




1. Вид отпускной цены Франко-транспортное средство на заводе изготовителе 
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки, % _100 %_ 
3. Виды транспорта _автомобильный, железнодорожный 
4. Железнодорожные перевозки: 
1) Вид отправки   повагонная 
2) Тариф (общий, исключительный)   Общий 1,65 
3) Скидки, надбавки   15,00% 
4) Тарифная схема 
5) Норма загрузки вагонов   68 т 
6) Количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку и выгрузку 2 
 
5. Речные перевозки: 
1) Вид груза и отправки 
2) Тариф (общий, исключительный) 
3) Повышение тарифа 
4) Тарифная схема 
 
6. Автомобильные перевозки: 
1) Класс груза   1 
2) Тариф   0,62   0,52 
3) Надбавки 3,00% 
4) Поясной коэффициент   1
175 
 
Окончание приложения 14 
Форма 13 
Стоимость 1 т, руб. 
№ 




(от – до) 
Расстояние 
перевозки,
км формула подсчета всего 
1 
Погрузочно-разгрузочные 
работы при автомобильных 
перевозках к месту отгрузки 
ж/д станция 
г.Гомель  0,55 0,55 
2 Автомобильные перевозки к месту отгрузки 









(0,62+0,52) х 1,03 1,17 
3 Подача вагонов под погрузку     





 0,59 + 0,57 1,16 
5 Железнодорожные перевозки 
ж/д станция 
г. Гродно – 
ж/д станция 
г. Минск 
302 1,65 х 1,15 1,90 
6 Подача вагонов под выгрузку     
7 Подача судов под погрузку     
8 Погрузка в суда и выгрузка из них     
9 Водные перевозки     
10 Подача судов под выгрузку     
11 
Погрузочно-разгрузочные 
работы при автомобильном 
транспорте в местах назна-
чения 
ж/д станция 
г. Минск  0,84 0,84 
12 Внутрипостроечные пере-возки материалов     










г. Гомель 302 км 
Станция 
назначения














стоимости материалов, конструкций и изделий 
 
Составлена в ценах 1991 г. 

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 













Окончание приложения 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
нетто авто 
2,5 3,16 




длиной 10 м 






изготовителе 2,525 3,78 







135,18 2,70 137,88 
















21,71 233,77 4,68 238,45 
 
Главный инженер проекта ___________________________________________ 
                                                        (подпись (инициалы, фамилия) 
Начальник ___________________ отдела ______________________________ 
                         (наименование)                          подпись (инициалы, фамилия) 
Составил __________________________________________________________ 
                                    (должность, подпись (инициалы, фамилия) 
Проверил __________________________________________________________ 










ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА 
на _устройство фундаментов бетонных из бетона класса В 7,5, общего назначения под ко-

































ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 
100 м3     
 ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, ВСЕГО руб.   5 393,16 587,27 
 в том числе:        
1-2 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ руб.   844,86  
  ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН руб.   522,21  
1-4 в том числе: ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ руб.   137,26  
 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ руб.   4 026,09 587,27 




РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  3,0    
1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ чел.-час 508,95    
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ чел.-час 70,03    
  МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        
КРАНЫ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ 
ХОДУ 10 Т 
маш.-ч 60,39 8,15 492,18  М021141 




Продолжение приложения 16 
1 2 3 4 5 6 7 
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш.-ч 0,08 4,66 0,37  М030101 в т.ч. зарплата машиниста   1,36 0,11  
БАДЬИ 4 М3 маш.-ч 25,45 0,10 2,55  М110102 в т.ч. зарплата машиниста   - -  
ВИБРАТОРЫ маш.-ч 25,45 0,22 5,60  М700050 в т.ч. зарплата машиниста   0,05 1,27  
СРЕДСТВА МАЛОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ маш.-ч 9,56 2,25 21,51   М704001 




В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 
     
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С 
КРУПНОСТЬЮ 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 
ММ КЛАССА (МАРКИ) В 
7,5 (100) 





лов № 1 в т.ч. транспорт   4,97   
ВОДА м3 0,29 0,17 0,05 - С412-





ДИАМЕТРОМ 4 ММ 
т 0,025 466,90 11,67 0,32 С204-
2900 
в т.ч. транспорт   12,64   
ГВОЗДИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ кг 4,2 0,42 1,76 0,17 С101-17500-1 в т.ч. транспорт   0,04   
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД, 
ДЛИНОЙ 4 - 6,5 М. 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 
БОЛЕЕ III СОРТА 
м3 0,59 117,57 69,37 10,18 С102-
6100 
в т.ч. транспорт   17,25   
СМАЗКА СОЛИДОЛ 
ЖИРОВОЙ "Ж" Т 0,083 474,70 39,40 10,32 С101-96200 в т.ч. транспорт   124,32   
ЩИТЫ ИЗ ДОСОК 
ТОЛЩИНА 25 ММ м
2 55 6,96 382,80 58,85 С203-
49801 в т.ч. транспорт   1,07   
 
Составил _________________________________________ 
    должность, подпись (инициалы, фамилия) 
Проверил _________________________________________ 
                   должность, подпись (инициалы, фамилия)
180 
 
Продолжение приложения 16 





ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА 
на _установку колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов_ 
 
СОСТАВ РАБОТ: 
01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛИНЬЕВ 































КОЛОНН ДО 0,7 М, 
МАССА КОЛОНН ДО 
3Т 
100 шт         
  ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, ВСЕГО руб.     2 702,82 37,95 





руб.     1 509,10   
  ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН руб.     771,29   
1-4 
в том числе: 
ЗАРПЛАТА 
МАШИНИСТОВ 
руб.     236,10   
  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ руб.     422,43 37,95 










чел.-час 852,6       
181 
 
Продолжение приложения 16 
1 2 3 4 5 6 7 
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ чел.-час 116,05       
  МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ           
КРАНЫ НА 
ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 
ДО 16 Т 
аш.-ч 109,48 6,73 736,80   
М021243 
в т.ч. зарплата машини-






аш.-ч 6,96 0,54 3,76   
М040502 
в т.ч. зарплата машини-
ста     - -   
ВИБРАТОРЫ аш.-ч 72,5 0,22 15,95   
М700050 в т.ч. зарплата машини-
ста     0,05 3,63   
СРЕДСТВА МАЛОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ аш.-ч 6,57 2,25 14,78   М704001 в т.ч. зарплата машини-







          
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С 
КРУПНОСТЬЮ 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 
ММ И МЕНЕЕ, 
КЛАССА (МАРКИ) В 
22,5 (300) 
м3 8,6 41,79 359,39 31,82 С414-1007-
1 
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ММ ПРИ ШИРИНЕ 
ПОЛКИ 180-200 ММ. 
СТАЛЬ МАРКИ 
СТ3КП 
т 0,296 187,48 55,49 5,49 01-987005 
в т.ч. транспорт     18,56     
ЭЛЕКТРОДЫ 
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 
Э42 
т 0,012 628,26 7,54 0,64 С101-
152900 















штука 100       
 
Составил _________________________________________ 
      должность, подпись (инициалы, фамилия) 
Проверил _________________________________________ 









ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА 
на _кладку стен из кирпича силикатного_ 
 
СОСТАВ РАБОТ: 
01. КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА 
02. УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ 
КАНАЛОВ С РАЗДЕЛКАМИ БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ, 
АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 






























ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 




м3         
  ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, ВСЕГО руб.     98,41 7,45 





руб.     12,98   
  ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН руб.     5,07   
1-4 в том числе: ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ руб.     1,27   
  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ руб.     80,36 7,45 






  3,3       
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1 2 3 4 5 6 7 
1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ чел.-час 7,52       
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ чел.-час 0,71       
  МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ           
КРАНЫ БАШЕННЫЕ 10 
Т маш.-ч 0,62 7,85 4,87   М02013
0 
в т.ч. зарплата машиниста     1,84 1,14   
СМЕСИТЕЛЬ-
ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3 маш.-ч 0,06 2,25 0,14   М11061
0 
в т.ч. зарплата машиниста     1,39 0,08   
СРЕДСТВА МАЛОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ маш.-ч 0,03 2,25 0,07   М70400
1 













м3 0,23 29,75 6,84 0,78 С414-
2008 




250Х120Х88 МАРКИ 150 






лов № 1 в т.ч. транспорт     21,71     
ВОДА м3 0,44 0,17 0,07 - С412-
9005 в т.ч. транспорт     - -   
ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ м3 0,00269 93,08 0,25 0,01 С203-
39600-1 в т.ч. транспорт     4,02     
 
Составил _________________________________________ 
        должность, подпись (инициалы, фамилия) 
Проверил _________________________________________ 





Пример составления локальной сметы 
Форма 5 
Наименование стройки _9 этжный крупнопанельный жилой дом в микрорайоне 
                     "Чкаловский" в г. Минске_ 
Код стройки __3-99__ 
Наименование объекта _Жилой дом_ 
Шифр объекта _3-99_ 
Комплект чертежей _АС_ 
 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11 
на __общестроительные работы надземной части__ 
 
Составлена в ценах _1991_ г.    Стоимость 2 424, 872 тыс. руб. 
 
Стоимость ед. изм. / Всего 
Эксплуатация 
машин Материальные ресурсы № 
пп Обоснование
Наименование видов 






чих всего в т.ч. з/плата всего  в т.ч. транспортные затраты 
Общая 
стоимость 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    
  Ж214 СТЕНЫ               
100 шт 472,82 290,86 99,15 1 846,82 156,53 2 610,50 1 Е7-49-3 УСТАНОВКА 
НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
ДО 6 М2 В 
БЕСКАРКАСНО-
ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С 
РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
ДО 15 М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С 
РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ 3,15 1 983 1 456 524 6 385 558 9 825 




УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
ДО 25 М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С 
РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ 0,45 369 305 104 1 536 126 2 210 
м2 - - - 40,34 1,94 40,34 4 С411-
31323 
ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ВНЕШНИМИ (НАРУЖНЫМ И 
ВНУТРЕННИМ) СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1900 
КГ/М3 И БОЛЕЕ И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЛИТ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ВНЕШНИХ 
СЛОЕВ ОДИНОЧНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИЛИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СВЯЗЯМИ ПЛОТНОСТЬЮ  
УТЕПЛИТЕЛЯ 20-40 КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ КОНСТРУКЦИИ 35 
СМ. ТОЛЩИНОЙ УТЕПЛЯЮЩЕГО СЛОЯ 15 СМ 
4711,16 - - - 190 048 9 140 190 
048 
м2 - - - 3,16 - 3,16 5 СПР6-
С217-
25 
ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩИХ СТЕН 
4711,16 - - - 14 887 - 14 887 
м2 - - - 1,82 - 1,82 6 С410-
147-ф 
ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ПАНЕЛЕЙ 
4711,16 - - - 8 574 - 8 574 
м2 - - - 0,82 - 0,82 7 СПР3-
С216-
26 
ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ДЛИНУ ПАНЕЛЕЙ БОЛЕЕ 3,9 М 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100 
шт 




УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 
ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ КОЛОНН ДО 
0,7 М, МАССА КОЛОНН ДО 3Т 1,54 2 324 1 188 364 651 58 4 162 
м3 - - - 113,14 17,19 113,14 9 КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
СТОИМОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ. 
КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ 
СБОРНЫЕ Ж/Б КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 
СПЛОШНЫЕ, В22,5, ОБЪЕМОМ 1,2 М3, ДЛИНОЙ 
10 М 184,8 - - - 20 909 3 176 20 909 
кг - - - 0,43 - 0,43 10 С147-3 АРМАТУРА А-III 
3 696 - - - 1 589 - 1 589 
 м3 12,98 5,07 1,27 43,36 7,45 61,41 11  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА 
КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ 
СЛОЖНОСИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ 
КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО ПУСТОТЕЛОГО 
РЯДОВОГО 
520 6 750 2 636 658 22 549 3 875 31 935 
100 
ШТ 
375,41 217,11 69,34 407,37 32,03 999,89 12 Е7-49-3 УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2  
0,87 327 189 60 354 28 870 
м2 - - - 13,12 1,13 13,12 13 C411-31622 ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННИХ СТЕН БЕЗ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ, 
ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ 
КАНАЛОВ И ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОСКИЕ 
ТОЛЩИНОЙ 16 СМ 
128,76 - - - 1 689 145 1 689 
100 
ШТ 
472,82 294,57 98,44 56,78 5,35 824,17 14 Е7-44-6 УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ КОНСОЛЕЙ МАРКИ 
НК 
2,97 1 404 875 292 169 16 2 448 
М3 - - - 110,12 20,56 110,12 15 С402-86-Р СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛ/БЕТОННЫХ 
НАКЛАДНЫХ КОНСОЛЕЙ МАРКИ НК 41,74 - - - 4 596 858 4 596 
кг - - - 0,43 - 0,43 16 С147-3 АРМАТУРА А-III 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
кг - - - 0,59 - 0,59 17 С147-22 АРМАТУРА ВР-I 
1 308,96 - - - 772 - 772 
кг - - - 0,41 - 0,41 18 С147-30 ЛИСТОВАЯ, ПОЛСОВАЯ, УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ, ВХОДЯЩАЯ В 
СОСТАВ АРМАТУРЫ И ОБРАМЛЕНИЯ 4 195,80 - - - 1 
720 
- 1 720 
кг - - - 0,07 - 0,07 19 С147-35-
1 
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРЫТИЯ 
4 195,80 - - - 294 - 294 











   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ       20 708 
    ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ             28 525 
   ИТОГО ПО ПТМ       356 173 
   ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ.-Ч)       7 063 
  Ж220 ПЕРЕКРЫТИЕ               
    …               
    ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:   6 949 2 821 1 005 116 
757 
10 120 126 527 
   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ       9 213 
   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ       12 691 
    ИТОГО ПО ПТМ             148 431 
    ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ.-Ч)             3 816 
       Всего                                2 424 872 
       в т.ч.                                   
    Строительные работы            2 424 872 
    в т.ч.                             
    заработная плата                 141 781 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    Эксплуатация машин               60 032 
    в т.ч.                             
    заработная плата                 19 580 
                             
    Материалы                        1 086 538 
    в т.ч.                             
    транспортные затраты             74 364 
                             
    Накладные расходы                349 564 
                             
    Плановые накопления              787 795 
                             
    Возврат материалов                   - 
Составил (должность)               
Проверил (должность)               
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Пример составления ведомости объемов и стоимости работ 
Форма 7 
Наименование стройки _9 этжный крупнопанельный жилой дом в микрорайоне 
                     "Чкаловский" в г. Минске_ 
Код стройки __3-99__ 
Наименование объекта _Жилой дом_ 
Шифр объекта _3-99_ 
Комплект чертежей _АС_ 
 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 






машин Материалов Оборудования Накладные Код 
ПТМ Наименование ПТМ 
Объем   
Ед. изм. 
Трудоемкость 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  
Ж214 СТЕНЫ 0,0 14 490 7 469 284 981 - 20 708 356 173 
   м3 7 063 2 282 18 422 - 28 525   
Ж220 ПЕРЕКРЫТИЕ 0,0 6 949 2 821 116 757 - 9 213 148 431 
   м2 3 816 1 005 10 120 - 12 691   
Ж220 ПОКРЫТИЕ 0,0 571 312 14 005 - 1 935 21 370 
   м2 309 112 1 263 - 4 547   
Ж224 КРОВЛЯ 0,0 3 032 1 701 18 517 - 10 224 57 047 
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Ж215 ПЕРЕГОРОДКИ 0,0 10 241 1 483 48 454 - 25 689 146 251 
   м2 5 665 554 4 883 - 60 384   
Ж219 ЛЕСТНИЦЫ 36283,0 1 373 713 19 231 - 4 465 36 283 
   РУБ. 764 228 1 264 - 10 501   
Ж296 БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 293792,0 20 637 1 595 110 707 - 48 051 293 792 
   РУБ. 11 554 568 8 811 - 112 982   
Ж225 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 0,0 7 104 1 386 82 982 - 18 604 153 800 
   м2 4 144 531 6 003 - 43 724   
Ж226 БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ 0,0 3 648 1 034 48 874 - 18 604 115 884 
   м2 2 102 382 2 973 - 43 724   
Ж226 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ 0,0 5 595 384 145 822 - 12 995 195 352 
   м2 3 249 148 3 867 - 30 556   
Ж232 ПОЛЫ 0,0 32 748 2 236 140 728 - 74 877 419 480 
   м2 19 380 906 10 883 - 168 891   
Ж231 0,0 25 366 154 28 514 - 55 916 241 349 
  
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ВНУТРЕННИЕ м2 14 432 63 2 221 - 131 399   
Ж235 0,0 9 113 199 20 430 - 20 404 98 108 
  
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
НАРУЖНЫЕ м2 5 240 89 1 674 - 47 962   
Ж299 183,0 15 1 50 - 35 183 
  
ОБРАМЛЕНИЕ ЛЮКАВ 
МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ РУБ. 8 - 3 - 82   
Ж299 5545,0 326 80 2 458 - 829 5 545 
  
ВЫХОД НА КРОВЛЮ 
РУБ. 195 31 362 - 1 852   
Ж235 8126,0 413 298 2 194 - 1 558 8 126 
  
МУСОРОПРОВОД 
РУБ. 242 77 223 - 3 663   
Ж235 692,0 46 13 293 - 101 592 
  
КРЕПЛЕНИЕ МОНОРЕЛЬСА 
РУБ. 26 3 12 - 139   
Ж235 124764,0 114 38 153 1 541 - 25 356 124 764 
  
ПРОЧИЕ РАБОТЫ 
РУБ. 73 12 416 46 - 59 600   
  ИТОГО  141 781 60 032 1 086 538 - 349 564 2 422 711 








Пример составления объектной сметы 
 
Форма 4 
Наименование стройки _9 этажный крупнопанельный жилой дом в микрорайоне "Чкаловский" в г. Минске_ 
 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 
 
на строительство _Жилого дома_ 
                                  (наименование объекта) 
 
Составлена в ценах _1991_ г. Стоимость    3 188,42    тыс. руб. 
 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 






 19,58 74,36      
  






 3,07 16,04      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 




НОСТЬЮ 400 КГ 
НА 9 
ОСТАНОВОК 
 0,40 0,20   -   
 
12,99 0,68 120,77 29,85 42,84 - - 207,13 8,70 21 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  0,27 7,91       
1,92 0,03 10,00 3,38 4,38 - - 19,71 1,30 22 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦ
ИОННЫЕ 
РАБОТЫ  0,01 0,50       
1,84 0,12 24,97 4,44 6,26 - - 37,63 1,20 23 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  0,05 1,55       






 0,03 0,38      
 




(БОЙЛЕРНАЯ)  - 0,03       




ЖИЛОГО ДОМА  0,78 1,57       
2,24 0,26 1,23 3,45 3,79 - - 10,97 1,50 32 
ВНУТРЕННИЕ 
СЕТИ СВЯЗИ 
ЖИЛОГО ДОМА  0,05 0,10       
0,89 0,20 0,62 0,81 1,53 5,33 - 9,38 0,60 
33 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ОДС  0,05 0,06       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 




ТЕЛЕВИДЕНИЯ  0,01 0,37       






 - 0,02      
 
  ИТОГО 196,19 86,00 1 416,99 463,64 967,32 58,28 - 3 188,42 116,66 
      24,54 103,87             
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Наименование стройки _9 этажный крупнопанельный жилой дом в микрорайоне "Чкаловский" в г. Минске_ 
 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 
 
на строительство _Жилого дома_ 
(наименование объекта) 
 
Составлена в ценах _1991_ г. Стоимость    3 240,07   тыс. руб. 
 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 






 19,58 74,36      
 






 3,07 16,04      
 




РАБОТЫ   2,38 13,07            




  1,36 7,47            
1,47 0,39 4,98 1,44 2,53 43,20  54,00  УП СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА   0,14 0,75            
7,34 1,94 24,89 7,18 12,64 - - 54,00  УП ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ   0,68 3,73            
3,67 0,97 12,45 3,59 6,32 -  27,00  УП ГАЗОСНАБЖЕНИЕ   0,34 1,87            
11,02 2,92 37,34 10,77 18,95 - - 81,00  
УП ОТОПЛЕНИЕ 
  1,02              
3,67 0,97 12,45 3,59 6,32 - - 27,00  
УП ВЕНТИЛЯЦИЯ 
  0,34 1,87            
  ИТОГО 223,08 97,67 1 449,90 454,40 972,33 43,20 - 3 240,07  
      28,91 119,15             
 








Пример составления сводного сметного расчета стоимости строительства 
Форма 1 
Министерство (ведомство) __________________________ 
 
УТВЕРЖДЕН 
Сводный сметный расчет в сумме   3 957,47 тыс.руб. 
в том числе возвратных сумм   2,49 тыс.руб. 
_____________________________________ 
 (ссылка на документ об утверждении) 
«___» __________________ г. 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Наименование стройки _9 этажный крупнопанельный жилой дом серии КВ по г.п.18А в микрорайоне "Чкаловский"_ 
 
Составлен в ценах _1991_ г. 
Стоимость, тыс.руб 
№ смет и расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат заработная 
плата 
эксплуатация 
машин       
в т.ч. з/п 
материа-















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ГЛАВА 1 
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
- - - - - - 0,50 0,50 - М.У. п.3.1.5 Затраты по отводу участка и 
выносу осей трасс в натуру  - -        
- - - - - - 0,50 0,50 - М.У. п.3.1.5 Затраты по отводу участка для 
внеплощадочных сетей  - -        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- - - - - - 2,60 2,60 - М.У. п.3.1.5 Затраты на вынос осей зданий 
и красных линий в натуру   - -             
  - - - - - - 3,59 3,59 -    
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 
  - -        
ГЛАВА 2 
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 196,19 86,00 1 416,99 463,64 967,32 58,28 - 3 188,42 116,66 Объектная смета 1 Жилой дом 
  24,54 103,87        
      196,19 86,00 1 416,99 463,64 967,32 58,28 - 3 188,42 116,66 
    
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 
    24,54 103,87             
      196,19 86,00 1 416,99 463,64 967,32 58,28 3,59 3 192,01 116,66 
   
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 
1-7   24,54 103,87        
ГЛАВА 8 
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
РДС 8.01.102-02, Временные здания 4,19 2,99 8,38 - - - - 14,96 2,54 
п. 33. и сооружения 5,30%   0,72               
РДС 8.01.102-02,                 -2,24   
п. 8 
в том числе возврат 
материалов 15%                   
    ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8   4,19 2,99 8,38 - - - - 14,96 2,4 
      0,72         
                    -2,24   
   
в том числе возврат 
материалов            
      200,38 88,40 1 425,36 463,64 967,32 58,28 3,59 3 206,97 119,21 
   
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 
1-8   25,26 103,87        
ГЛАВА 9 
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 
РДС 8.01.103-02, Дополнительные затраты при  4,39 4,21 1,42 - - - - 10,02 2,70 
п. VIII 1б производстве работ в 
зимнее время К=1,0 3,55%
 1,27 -        
М.У. п.3.1.13а Дополнительные затраты, при  0,10 0,10 0,03 - - - - 0,23 0,06 
п. VIII 1б производстве работ в 
зимнее время от вре-
менных зданий К=1,0 3,55%
  0,03 -             
 199 
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  0,03 -             
Средства на премирование за  - - - - - - 41,62 41,62 - М.У. п.3.1.13к 
ввод в действие в срок 
объектов 14,75%  
- -             
- 3,37 - - - - - 3,37 - Калькуляция УМ-79 




 - -        
  - - - - - - 4,60 4,60 - М.У. п.3.1.13п Затраты, связанные с 
подготовительными 
работами по сбору ис-
ходных данных, полу-




объекта к сдаче 0,147%  
- -             
30% 114,79 - - - - - - 114,79 - Письма Минстройар-хитектуры от 12 мая 
2003г. № 04-1-16/2058 






  - -             
    ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9   132,12 16,75 2,16 3,08 5,67 - 46,22 206,00 3,24 
      1,33 -        
      332,50 105,14 1 427,52 466,72 972,99 58,28 58,28 3 412,97 122,44 
    
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 
1-9     26,59 103,87             
           -2,24   
   
В том числе возврат 






Продолжение приложения 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ГЛАВА 10 
СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР), АВТОРСКИЙ НАДЗОР, ГОССТРОЙНАДЗОР 
М.У. п.3.1.14.1а На содержание единых - - - - - - 66,89 66,89 - 
   
заказчиков по строи-
тельству жилых домов, 
объектов социальной 
сферы и коммунального 
хозяйства в лице УК-
Сов 1,96%
 - -        
М.У. п.3.1.14.3 Авторский надзор - - - - - - 6,69 6,69 - 
    0,196% - -        
М.У. п.3.1.14.2 Затраты на содержание     ор-ганов - - - - - - 4,86 4,86 - 
   Госстройнадзора 0,147% - -        
    ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10   - - - - - - 78,44 78,44 - 
ГЛАВА 12 
ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
Рабочий проект  - - - - - - 239,93 239,93 - смета 
     - -        
Затраты на экспертизу   - - - - - - 7,85 7,85 - Постановление Гос-
строя от 
20.12.1991г. №23    3,27% 
- -        
    ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12   - - - - - - 247,78 247,78 - 
      - -        
    ИТОГО ПО ГЛАВАМ 
1-12   332,50 105,14 1 427,52 466,72 972,99 58,28 376,04 3 739,19 122,44 
      26,59 103,87        
                    -2,24   
   
В том числе возврат 
материалов            
М.У. п.3.1.17 Резерв на непредвиденные  9,98 3,15 42,83 14,00 29,19 1,75 11,28 112,18 3,67 
   работы и затраты 3,00%  0,80 -        




Окончание приложения 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Затраты на содержание и - - - - - - 4,30 4,30 - Постановление СМ 
Республики Бела-




по ценообразованию в 
строительстве 0,13%
 - -        
Резерв средств на  - - - - - - 37,39 37,39 - М.У. п.3.1.17 
непредвиденные рабо-
ты и затраты, переда-
ваемый подрядчику  1,00%
 - -        
    342,48 108,30 1 470,35 480,73 1 002,17 60,03 387,32 3 851,37 126,12 
   
ИТОГО ПО СВОДНОМУ 
РАСЧЕТУ  27,39 103,87        
    В том числе возврат                -2,24   
   материалов            
Фонд развития строительной  - - - - - - 17,02 17,02 - М.У. п.3.1.18 
науки и техники 0,5%  - -        
М.У. п.3.1.18 Пожарная безопасность   - - - - - - 68,08 68,08 - 
    2,00%  - -        
      342,48 108,30 1 470,35 480,73 1 002,17 60,03 472,42 3 936,47 126,12 
   
ВСЕГО К 
УТВЕРЖДЕНИЮ   27,39 103,87        
                  -2,24   
    
В том числе возврат материа-
лов                   
 
Руководитель организации 







1. Методические указания по определению стоимости строительства 
предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с 
применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-03), утвержденные прика-
зом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
29.04.2003 № 91. 
2. Методические указания по определению стоимости строительства предпри-
ятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации (РДС 
8.01.101-2000), выпуск 2, измененный и дополненный, утвержденные приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2000 
№ 616. 
3. СНиП 4.04-91. Строительные нормы и правила. Сборник сметных цен на пе-
ревозки грузов для строительства В 2ч. Ч.1.Железнодорожные и автомобиль-
ные перевозки / Госстрой СССР. -М : Стройиздат, 1991. -240 с. 
4. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конст-
рукции для строительства в Республике Беларусь. В 5ч. -Мн.: МНТЦ АЛ "Бел-
проект", 1993. 
Часть I. Строительные материалы, 1992 г. 
Часть II. Строительные конструкции и детали, 1992 г. 
Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ, 1992 г. 
Часть IV. Местные строительные материалы, изделия и конструкции, 1992 г. 
Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных 
строительных работ, 1992 г. 
5. Методические указания по составлению сметной документации на пускона-
ладочные работы (РДС 8.01.401-2001). 
6. Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин для условий строи-
тельства в Республике Беларусь. -Мн.: МНТЦ АП «Белпроект», 1992. 
203 
 
7. Указания по применению ресурсно-сметных норм. РДС 8.01.104-02. Утвер-
ждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-
русь от 29.12.2000 № 616 
8. Сборник ресурсно-сметных норм затрат на строительство временных зданий 
и сооружений (РДС 8.01.102-02). Утверждены приказом Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь от 28.02.2002г. N 92. 
9. Сборник ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время (РДС 8.01.103-02). Утверждены 
приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
28.02.2002г. N 92. 
10. Ресурсно-сметные нормы 
Сборники ресурсно-сметных норм на строительные работы 
№ 1 Земляные работы СНБ 8.03.101-2000 
№ 6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные СНБ 8.03.106-2000 
№ 7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные СНБ 8.03.107-2000 
№ 8 Конструкции из кирпича и блоков СНБ 8.03.108-2000 
№ 9 Металлические конструкции СНБ 8.03.109-2000 
№ 10 Деревянные конструкции СНБ 8.03.110-2000 
№ 11 Полы СНБ 8.03.111-2000 
№ 12 Кровли СНБ 8.03.112-2000 





Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ 1 ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ . .  3 
1. Калькуляция транспортных расходов на перевозку грузов для 
строительства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
3 
2. Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий . . . . .  18 
3. Индивидуальная единичная расценка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ 2 ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ . . .  38 
1. Локальная смета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
2. Объектная смета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 
3. Сводный сметный расчет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 





Авторы: ГОЛУБОВА Ольга Сергеевна 
ЩУРОВСКАЯ Татьяна Витальевна 
КОРБАН Людмила Константиновна 




для проведения практических занятий 
и выполнения контрольной работы 
по дисциплине «Ценообразование в строительстве» 
для студентов дневной и заочной формы обучения 
специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», 
специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» 





Подписано в печать              2005. 
Формат 60х84 1/8. Бумага типографская № 2. 
Печать офсетная. Гарнитура Таймс 
Усл.печ.л. 11,6. Уч.-изд.л. 18,2 Тираж 160. Заказ 23 
____________________________________________________________________ 
Издатель и полиграфическое исполнение: 
Белорусский национальный технический университет 
Лицензия №02330/0056957 от 01.04.2004. 
220013, Минск, проспект Ф. Скорины, 65 
206 
